

Информация о результатах (промежуточных результатах) реализации
Программы развития

Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта «Школьный консилиум»

Наименование этапа и мероприятия	Сроки реализации	Отметка о выполнении
Нормативно-правовая обеспеченность деятельности Консилиума	До 01.01.2022	Выполнено
Подбор кадров для участия в деятельности Консилиума	До 01.01.2022	Выполнено
Обеспечение методического и дидактического оснащения деятельности Консилиума	До 01.01.2022	Выполнено
Составление развернутого деятельностного плана работы Консилиума на учебный год	До 01.01.2022	Выполнено
Начало деятельности Консилиума	До 01.01.2022	Выполнено

Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта «Система дополнительного образования»

Наименование этапа и мероприятия	Сроки реализации	Отметка о выполнении
Разработка, утверждение и согласование Положения о системе дополнительного образования	До 01.01.2022	Выполнено
Организация и документальное оформление межсетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования	До 01.07.2023	Выполнено
Создание системы социального партнерства в рамках развития дополнительного образования обучающихся с ОВЗ	До 01.07.2023	Выполнено
Подбор кадров для системы дополнительного образования	До 01.07.2023	Выполнено
Материально-техническое оснащение системы дополнительного образования	До 01.07.2023	Выполнено
Составление плана работы на учебный год	До 01.08.2023	Выполнено

*Сроки, этапы и мероприятия по реализации проекта
Программы «Доступная среда»*

Наименование этапа и мероприятия	Сроки реализации	Отметка о выполнении
Создание рабочей группы по разработке Программы «Доступная среда»	До 01.01.2022	Выполнено
Разработка, утверждение и согласование Программы «Доступная среда»	До 01.07.2023	Выполнено
Организация и документальное оформление межсетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования	До 01.07.2023	Выполнено
Создание системы социального партнерства в рамках развития системы профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ	До 01.07.2023	Выполнено
Материально-техническое и дидактическое сопровождение реализации Программы «Доступная среда»	До 01.07.2023	Выполнено
Начало реализации Программы «Доступная среда»	До 01.09.2023	Выполнено

Директор МБОУ

«С(К)ОШ № 7 г. Челябинска»



С.А. Штепа