

**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в сфере образования «Моя школа» в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Аграфеновская средняя
общеобразовательная школа»**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Каплун Г.Н.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Каплун Г.Н.	Издание нормативных правовых актов	25.08.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Палий А.В.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026

1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Каплун Г.Н.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)»			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в ГИС «Образование» (модуль «Запись в школу») по итогам первой волны	Каплун Г.Н.	Комплектование завершено	01.07.2026
2.2.	В ГИС «Образование» (модуль «Запись в школу») обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Каплун Г.Н.	Перевод обеспечен	10.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Каплун Г.Н.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Каплун Г.Н.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Палий А.В.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026

2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Палий А.В.	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Министерство образования и науки Ростовской области	28.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Каплун Г.Н.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Каплун Г.Н.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Каплун Г.Н.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026–01.09.2026
3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Каплун Г.Н.	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

Приложение №2
к приказу № от

Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»

Школьный уровень	
Ответственный	Зона ответственности, задачи функции
Директор школы Сидоренко Л.Н.	Информирование педагогических работников, обучающихся и родителей Контроль прохождения подготовки пользователями Обеспечение работы в ТОР «Моя школа»
Заместитель директора по УВР Каплун Г.Н.	Информирование обучающихся и родителей об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику Подготовка педагогических кадров и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» Обеспечение подготовки и проведения сквозного тестирования Консультации педагогов
Заместитель директора по ВР Палий А.В	Техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа»
Ответственный за ведение официального сайта школы Сидоренко Л.Н.	Создание раздела на официальном сайте школы для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей)