

**График разработки Программы развития
МБДОУ Д/С 8 на 2021–2024 годы**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1	Установочное совещание у заведующего Обсуждение разделов Программы	Виноградова С.А.	01.12.2020
2	Разработка паспорта Программы и вводных разделов	Синатулина Ю.Г.	11.12.2020
3	Разработка разделов Программы: 1) характеристика текущего состояния организации; 2) концепция развития организации; 3) ключевые ориентиры программы	Синатулина Ю.Г. Скороходова А.Г. Торопова Н.А.	21.12.2020
4	Разработка разделов Программы: 1) мероприятия по реализации программы; 2) мониторинг реализации программы	Синатулина Ю.Г. Лыфарь С.А.	
5	Обсуждение проекта Программы	Виноградова С.А.	22.12.2020
6	Направление на согласование проекта	Синатудина Ю.Г.	24.12.2020

	Программы		
7	Утверждение Программы	Виноградова С.А.	После согласования учредителем