

Утвержден
приказом МБОУ СОШ № 2
от 13.10.2020 № 546

План мероприятий (дорожная карта)
внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ
СОШ № 2,
на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ СОШ № 2 на 2020 год (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.2.	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г.	до 15.10.2020	Выставка И.А.	Приказ ОО
1.3.	Определение лица, ответственного за своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 2 (далее - лицо, ответственные за внедрение ЦМН в школе)	до 15.10.2020	Мартемьянов Н.В.	Приказ ОО
1.6.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 2	до 15.10.2020	Мартемьянов Н.В.	Приказ ОО

	(далее - куратор внедрения ЦМН)			
1.7.	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества МБОУ СОШ № 2	до 15.10.2020	Выставкина И.А., Самчук А.С.	Дорожная карта
1.8.	Разработка положения о программе наставничества обучающихся в МБОУ СОШ № 2	до 15.10.2020	Самчук А.С.	Положения о программе наставничества
1.9.	Утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества МБОУ СОШ № 2	до 15.10.2020	Мартемьянов Н.В.	Приказ ОО
1.10	Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне школы, включающие: <ul style="list-style-type: none"> - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение 	до 15.10.2020	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Приказы ОО

	<p>ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. 			
1.11	<p>Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии</p>	до 15.10.2020	Самчук А.С., Выставкаина И.А.	Методические рекомендации, Распорядительные акты

	(целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145			
1.13	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей).	До 30.10.2020	Селезнева И.В., Хохлачева О.И., Выставкина И.А.	Распорядительные акты
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная,			

информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
2.1	Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества	до 15.10.2020	Самчук А.С.	Информация на сайте школы
2.2	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: <ul style="list-style-type: none"> - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников «учитель-учитель»
2.3	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях
2.4	Разработка	до 15.10.2020	Самчук А.С.,	Программно-

	программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества		Выставкина И.А.	методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5	Информирование педагогов, родителей, обучающихся, сообщества выпускников, о реализации целевой модели наставничества	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Информационная кампания
3	Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 2 в 2020 г.			
3.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	июнь - август 2020 г.	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры
3.2	Формирование базы наставляемых в 2020 - 2021 учебном году	До 15.10.2020	Самчук А.С., Выставкина И.А.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 - 2021 учебном году (отбор из числа	До 15.11.2020	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 - 2021

	потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)			учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников обучающихся	по отдельному графику	Самчук А.С.,	
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 30 октября 2020 г.	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение	в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г.	Самчук А.С., Выставкина И.А.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из

	открытого публичного мероприятия.			программы с перспективой продолжения цикла
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.	до 15.10.2020	Выставкина И.А.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	в течение всего периода внедрения ЦМН	Выставкина И.А.	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Формирование профессиональных сообществ наставников	в течение всего периода внедрения ЦМН	Выставкина И.А.	Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
5.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	сентябрь - декабрь 2020 г.	Самчук А.С. Выставкина И.А.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества

5.2	Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России	в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России	Самчук А.С. Выставкина И.А.	Внесены данные в формы ФСН
5.3	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	сентябрь - декабрь 2020 г.	Самчук А.С. Выставкина И.А.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.4	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	сентябрь - декабрь 2020 г.	Самчук А.С. Выставкина И.А.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
5.5	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
5.6	Оценка качества реализации программ наставничества	декабрь 2020 г.	Самчук А.С. Выставкина И.А.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.7	Оценка мотивационно-личностного,	декабрь 2020 г.	Самчук А.С. Выставкина И.А.	Оформлены и обобщены материалы в

	компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества			соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
6.1.1	на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	С 1 июня по 31 декабря 2020 г.	Самчук А.С. Выставкина И.А.	
6.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
6.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Самчук А.С. Выставкина И.А.	Обеспечение условий реализации ЦМН