

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу МБОУ СОШ №20
от 11.01.2023 №01.10.04

План мероприятий по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в МБОУ СОШ № 20 в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный (ФИО, должность)	Результат	Срок
1	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра		Размещение информации на сайте школы, в социальных сетях, СМИ	По отдельному плану
2	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	Приказ МБОУ СОШ № 20 и размещение его на сайте школы	До 10 февраля 2023 г
3	Разработка дизайн-проектов помещений Центра		Информация в управление образованием администрации МО Темрюкский район (далее – УО)	До 10 февраля 2023 г
4	Проведение закупок товаров, работ, услуг для открытия Центра		Наличие парт, стульев, стендов, необходимой символики, осуществление брендинга	До 15 августа 2023 г.
5	Организация обучения специалистов Центра		Свидетельство о повышении квалификации	По графику проектного офиса национального проекта «Образование»
6	Проведение ремонтных работ помещений Центров		Готовность помещений к установке оборудования и оснащению, соответствие дизайн-проекту	До 15 августа 2023 г
7	Установка оборудования и		Акт приемки помещений	До 25 августа 2023

	оснащение Центра		Центра предмет готовности к работе	на г
8	Разработка и принятие локальных актов школы, необходимых для функционирования Центра		Приказы об утверждении локальных актов МБОУ СОШ № 20, размещение их на сайте школы	Июнь-август 2023 г
9	Прием на работу сотрудников Центра	Директор	Приказы МБОУ СОШ № 20	Август-сентябрь 2023 г
10	Организация набора детей для обучения в Центре	Директор, руководитель Центра	Приказы МБОУ СОШ № 20	Сентябрь 2023 г
11	Открытие Центра		Торжественная церемония открытия	До 15 сентября 2023г

Директор МБОУ СОШ №20



И.К. Кондратенко