



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края

  
Е.М. Наумов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края

  
И.П. Галась  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

План мероприятий реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток»  
по направлению «Подключение к сетям теплоснабжения»

№ п/п	Мероприятие	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия	Проблемный вопрос, на решение которого направлено мероприятие	Уровень	Ожидаемый результат выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Закрепить за муниципалитетом проведение инвестиционной комиссии, в которую будут входить представители ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) с целью обсуждения/согласования земельного участка и/или предложения альтернативного варианта. 2. Определить комиссии предложения земельных участков для инвестиционных проектов со стороны муниципального образования. 3. Передавать предложения в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 4. В предложениях указывать доступные инженерные коммуникации и мощности. 5. Регламентировать время и состав комиссии. 6. По заявочному принципу собирать заблаговременно заявки, рассылать до момента заседания в РСО.	Муниципальные образования	28.02.2023	Инвестор изначально ищет земельный участок, не уточняя техническую возможность подключения к сетям теплоснабжения	Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения за счет выбора оптимального земельного участка, обеспечения инженерной инфраструктурой.

1	2	3	4	5	6	7
	7. Сформировать «Базу проектов-аналогов» из ранее реализованных проектов, с указанием площадей, расходов и другой необходимой информации для инвестора. 8. Учитывать проекты-аналоги при формировании предложений земельных участков для инвестиционных проектов по результатам комиссии.					
2.	1. Разработать памятку для инвесторов с указанием примеров заполнения и типовых ошибок. 2. Сформировать рейтинг проектных организаций на ведомственных порталах и сайтах, разместить ссылки на рейтинг. 3. Сформировать график проведения обучающих семинаров для проектных организаций. 4. Разместить памятку для инвесторов на ключевых порталах, рекомендовать департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края выдавать ее на этапах, предоставляющих подаче заявок на подключение ресурсов. 5. Назначить ответственных за своевременное обновление памятки и прочих материалов в случае изменений регулирующего законодательства. 6. Проводить регулярную ревизию, доработку и обновление памятки.	АО «Краснодартеплосеть», АО «АТЭК» департамент инвестиций и развития малого и среднего	15.11.2022	Возвраты, отказы. Запросы дополнительных сведений у заявителя	Муниципальный	Предоставление заявителем корректной заявки на получение технических условий
3.	Сформировать программу комплексного развития территорий	АО «Краснодартеплосеть», АО «АТЭК», департамент инвестиций и развития малого и среднего	28.02.2023	Есть ограничение по техническим условиям. Нет физически газа. Нет мощности на котельных Длительные согласования подключения с собственниками	Региональный	Устранение ограничений в выдаче технических условий при строительстве согласно программе комплексного развития

1	2	3	4	5	6	7
4.	<p>Внести дополнения в постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в части возможности однократного предоставления замечаний со стороны РСО в адрес заявителя. Исключить возможность повторного предоставления замечаний, в случае если РСО организации не учли их в первоначальном ответе.</p>	<p>предпринимательства Краснодарского края, министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края</p>	28.02.2023	<p>(до 15 участков, до 2-5 лет переплски).          Схема теплоснабжения не отображает актуальную информацию, растет количество индивидуальных тарифов.          Статистика: 2019 - 60 шт., 2020 - 91 шт., 2021 - 76 шт., 2022 - 58 шт.          Длительное оформление заявки до 2 лет</p>	Федеральный	<p>сокращение сроков согласования подключения</p> <p>Сокращение сроков за счет унификации заявки и приложений заявителя.</p>
5.	<p>Расмотреть на федеральном уровне проект федерального закона об утверждении единых стандартизированных ставок на подключение к сетям теплоснабжения с</p>	<p>Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края, Правительство РФ</p>	28.02.2023	<p>Отсутствие единых стандартизированных ставок на подключение (технологическое присоединение)</p>	Федеральный	<p>Ускорение процесса подключения к сетям теплоснабжения.</p>

1	2	3	4	5	6	7
	отказом от практики установления индивидуальной платы					
6.	Проводить актуализацию схем теплоснабжения ежемесячно. Информацию загружать в единую информационную систему	Муниципальные образования	28.02.2023	Нет электронных схем теплоснабжения	Муниципальный	Получение актуальной информации о схемах теплоснабжения
7.	1. Заключить соглашение между РСО и департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края об осуществлении электронного документооборота. 2. Обеспечить получение ЭЦП и усиленных ЭЦП заданных сотрудниками РСО и департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края. 3. Провести технические мероприятия, обеспечивающие возможность передачи всей документации в рамках электронного документооборота. 4. Предусмотреть возможность подачи всей документации инвестором в электронной форме. 5. Предусмотреть возможность получения инвестором всей документации в электронной форме, включая технические условия на подключение, акты, согласования и договоры.	АО «Краснодартеплосеть», АО «АТЭК»	28.02.2023	Дублирование бумажного и электронного документооборота	Региональный, Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения.
8.	Устранить лишние росписи на исполнителей в соответствие с целевыми картами потоков	АО «Краснодартеплосеть», АО «АТЭК»	28.02.2023	Лишние росписи на Исполнителей	Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения.
9.	Устранить лишние согласования в соответствие с целевыми картами потоков	АО «Краснодартеплосеть», АО «АТЭК»	28.02.2023	Лишние согласующие	Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения.
10.	Оптимизировать процесс рассмотрения заявки на реальность исполнения (пропускная способность сетей, наличие мощностей и др.) поручив ее рассмотрение компетентным специалистам без сбора технического совета	АО «Краснодартеплосеть»	28.02.2023	Ожидание сбора технического совета (до 7 дн.) для исполнения заявки на технологическое присоединение	Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения.