

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Крыловский район

В.Г. Демиров

2017 год



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения в муниципальном образовании Крыловский район

№	этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	ответственный
1	Удобство подачи заявки о заключении договора о подключении	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение возможности подачи заявки о заключении договора о подключении в электронном виде; Обеспечение повышения открытости информации Создание интернет-сервиса с интерактивной картой сети и возможностью отслеживать статус заявки через личный кабинет на сайте организации	01.03.17	31.12.2017	Возможность подачи заявки о заключении договора о подключении в электронном виде через сеть «Интернет» Проведение технической комиссии по определению возможности подключения технологического присоединения с участием заявителя Наличие интернет-портала с	газораспределительные организации (по согласованию)

1. Заключение договора о подключении

						Интерактивной картой сети и статусом заявки	
						Возможность дистанционного заключения договора о подключении	
2	Наличие вариантов внесения платы за подключение (технологическое присоединение)	Обеспечение реализации механизма внесения платы по стадиям выполнения договора о подключении (по срокам)	01.03.17	31.12.2017	наличие в открытом доступе предложений газораспределительных организаций по различным вариантам сроков внесения платы по стадиям выполнения договора о подключении	газораспределительные организации (по согласованию)	
3	автоматизация	Реализация мероприятий, направленных на упрощение процедуры получения технических условий	01.03.17	31.12.2017	Наличие автоматизированной системы подготовки технических условий	газораспределительные организации (по согласованию)	
2. Выполнение мероприятий							
1	Степень взаимодействия муниципалитетов	Регламентация оказания муниципальных услуг	01.03.17	31.12.2017	Наличие административных регламентов оказания муниципальных услуг по получению разрешений для проведения земляных работ	Администрация муниципального образования Крыловский район	Сельские поселения муниципального образования

						Крыловский район (по согласованию)
2	Оптимизация договорных процедур	Совершенствование онлайн-сервисов	01.03.17	31.12.2017	Возможности дистанционного заключения договора на поставку газа	газораспределительные организации (по согласованию)

3. Пуск газа

1	Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении)	Реализация мероприятий, направленных на сокращение сроков подготовки и выдачи актов о подключении (технологическом присоединении)	01.03.17	31.12.2017	Наличие получения акта о подключении (технологическом присоединении) и иных актов на месте	газораспределительные организации (по согласованию)
---	--	---	----------	------------	--	---

4. Обеспечивающие факторы

1	Повышение качества обслуживания заявителей	<p>Реализация мероприятий по минимизации количества случаев взаимодействия заявителя с отделными структурными подразделениями исполнителя</p> <p>Сокращение количества этапов и документов при подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения</p> <p>Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг</p>	01.03.17	31.12.2017	<p>Предоставление потребителям по принципу «одного окна»</p> <p>Возможность заключения комплексного договора поставки газа, предусматривающего подключение (технологическое присоединение), так и дальнейшую поставку газа</p> <p>Увеличение количества офисов обслуживания потребителей (в том числе с использованием услуг иных</p>	газораспределительные организации (по согласованию)
---	--	--	----------	------------	---	---

					агентов, многофункциональных центров, расчетных центров)	
--	--	--	--	--	--	--