## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Винницкая школа» Симферопольского района Республики Крым ул. Терешковой, 8, с. Винницкое, Симферопольский район, РК, РФ, 297549 тел. (0652) 33-77-26, e-mail: school\_simferopolsiy-rayon1@crimeaedu.ru

ПРИКА3

02.09.2024 № 387-O

с. Винницкое

Об организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «Винницкая школа» в 2024/2025 учебном году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273- $\Phi$ 3 «Об образовании в Российской Федерации»,  $\Phi$ ГОС основного общего образования, с целью выполнения  $\Phi$ ГОС ООО

## ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить план-график организации проектной деятельности обучающихся 9 класса на 2024/2025 учебный год согласно приложению (прилагается).
- 2. Назначить ответственным за осуществление контроля по реализации плана-графика организации проектной деятельности заместителя директора по воспитательной Бойцову Татьяну Анатольевну.
- 3. Назначить ответственными за контролем по выполнению проектной деятельности классного руководителя 9 класса Уткина Сергея Александровича.
- 4. Классному руководителю 9 класса Уткину Сергею Александровичу составить заявки учащихся на участие в проектной деятельности

до 18.02.2025

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор			Я.Д.Васильченк
С приказом от 02.09.2024 № : ознакомлены:	387-O		
подпись Т.А. Бойцова	подпис	С.А.Уткин	

План - график мероприятий проектно-исследовательской деятельности

N₂	Мероприятие	Сроки	Ответственный
		выполнения	
1	Определяет тематику проектов по учебному	Сентябрь	Учителя -
	предмету (от 5 до 10 тем)		предметники,
			классный
		0 5	руководитель, ПДО
2	Презентация поля проектной деятельности на	Октябрь	Информация
	текущий учебный год		представляется на
			информационных
			стендах и сайте
			школы.
2	5.5	T.0	ЗДВУР
3	Выбор тем для проектирования и	К началу	Учителя -
	утверждение тем и научных руководителей	ноября	предметники,
			классный
			руководитель, ПДО ЗДУВР
4	Проводятся групповые и индивидуальные	Декабрь	Руководители
	консультации с руководителями проектов,		проектов
	сбор информации по проекту, наблюдения,		
	эксперимент и др.		
5	Предоставление отчетов о ходе проектной	Январь –	Руководители
	деятельности, целях и задачах курируемых	середина	проектов
	проектов, планах их реализации, возникших	февраля	
	проблемах и путях их решения		
6	Письменный отчет по проекту в объеме не	В конце	Обучающиеся
	более 10 листов на предварительную	февраля	
	экспертизу		
7	Школьная научно-практическая	Первые	Обучающиеся
	конференция, на которой представляются	недели марта	Экспертный совет
	итоговые индивидуальные проекты (9 класс)	текущего	научно-практической
		учебного года	конференции, который
			формируется из
			представителей
			администрации,
			педагогов,
			обучающихся 9 класса
			и иных экспертов.
8	Участники образовательного процесса	В начале	Администрация
	информируются об этапах работы и защите	следующего	школы для
	итогового индивидуального проекта	учебного года	обучающихся и их
			законных
			представителей