



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 6 им. И.Т.Сидоренко  
муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края  
тел.: 8 (6135) 4-56-08, 4-73-49, факс: 8 (6135) 4-56-08, e-mail: [school6@uslab.kubannet.ru](mailto:school6@uslab.kubannet.ru)



УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ № 6

МБОУ им. И.Т. Сидоренко

им. И.Т.Сидоренко

Е.А. Штейнбрехер

Приказ от 30 августа 2021г. №261/2

## ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
центра образования естественнонаучной направленности  
«Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра;	директор	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, положения о центре	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2021г.

	- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.		образования и плана мероприятий по созданию и открытию.		
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	директор	Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей. Размещение на официальном сайта действующую страничку «Точка роста» с размещением на ней всех информационных материалов. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта	В течение реализации проекта
3.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	директор	Утвержденный проект зонирования	август 2021 года	Сентябрь 2021 г
4.	Создание комиссии по приемке оборудования центра образования «Точка роста»	директор	Создание комиссии	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2021 г.



5.	Приемка и наладка оборудования и средств обучения	директор завхоз	Проверка и установка оборудования	Сентябрь 2021	
6.	Приведение площадок центра образования «Точка роста» с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	директор	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста»)	Август -сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2021 г.
7.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	Директор, зам. директора по УВР	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра образования «Точка роста»	Август-сентябрь 2021 года	Сентябрь 2021

8.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	директор учителя центра	Утверждение реестра роста, реализуемых на базе центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко.	Сентябрь -октябрь 2021 года	Октябрь 2021 г
9.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	руководитель центра	Курсовая подготовка педагогов	Июнь -сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2021 г.
10.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	руководитель центра	Согласно графика	2021- 2022 учебный год.	Май 2022 г.
11.	Завершение косметических ремонтов, приведение центра образования «Точка роста» в соответствие брендбуку	директор	Отчет директора школы	Август -сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2021 г.



12.	Разработка графика работы центра образования «Точка роста», расписание занятий в центре, режим занятий МБОУ СОШ №6 в связи с функционированием центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	директор зам. директора поУВР	Утверждение графика работы, расписание занятий центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Август 2021 г..	До 1.09.2021 г.
13.	Открытие центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	директор , педагоги центра	Информированное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2021 г.
14.	Организация набора учащихся по программам центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Руководитель центра	Формирование приказов о зачислении учащихся в центре центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Август 2021 г.	Август 2021 г.

15.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста» естественно-научной направленности.	Руководитель центра	Реализация мероприятий	В течение года	В течение года
16.	Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности		Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях (статьи, сюжеты, ролики и т.д.)	Постоянно в течение года	Постоянно в течение года