


ПРИНЯТО
Решением Педагогического совета
(протокол № 2 от 19 декабря 2021 г.)



УТВЕРЖДАЮ
Директор И.И. Кашина
Приказ от 21.12.2021 г. № 96

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГБОУ СО
«Екатеринбургская школа № 9»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение	Результат исполнения
Организационные мероприятия по реализации проекта				
1.	Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ЗПР в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	август – декабрь 2021 г.	Кашина И.И., директор	Знакомство с нормативными документами, протоколы совещаний
2.	Назначение ответственного должностного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ЗПР в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	сентябрь 2021 г.	Кашина И.И., директор	Издание приказа
3.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ЗПР в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	ноябрь 2021 г.	Кашина И.И., директор	Издание приказа
4.	Определение перечня помещений школы для обновления материально-технической базы	октябрь 2021 г.	Кашина И.И., директор;	Перечень помещений для обновления

			Калелева Л.А., зам. директора по УВР; Горбунов А.Г., зам. директора по АХР	материально-технической базы
5.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательной организации	октябрь 2021 г.	Горбунов А.Г., зам. директора по АХР; Перминова Н.В., бухгалтер	Мониторинг имеющейся материально-технической базы
6.	Формирование и утверждение перечня необходимого оборудования для обновления материально-технической базы учебных кабинетов, кабинетов для коррекционно-развивающих занятий, кабинетов для дополнительного образования	октябрь-ноябрь 2021	Кашина И.И., директор; рабочая группа	Составление инфраструктурных листов
7.	Разработка комплекса мероприятий («дорожной карты»), направленных на поддержку образования детей с ЗПР в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	ноябрь 2021 г.	Калелева Л.А., зам. директора по УВР	Приказ об утверждении «дорожной карты»
8.	Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по предмету «Технология»	ноябрь 2021 г.	Калелева Л.А., зам. директора по УВР	Приказ об утверждении плана-графика
9.	Разработка дизайн-проекта с зонированием помещений	ноябрь-декабрь 2021 г.	Горбунов А.Г., зам. директора по АХР	Утверждение дизайн-проекта
10.	Составление локально-сметных расчетов на выполнение ремонтных работ в рамках реализации мероприятий, направленных на	ноябрь – декабрь 2021 г.	Горбунов А.Г., зам. директора по АХР	Утверждение локально-сметных расчетов

	поддержку образования детей с ЗПР в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»			
11.	Разработка и утверждение Программы развития школы на 2022 – 2027 годы	ноябрь-декабрь 2021 г.	Калелева Л.А., зам. директора по УВР	Приказ об утверждении программы развития
12.	Внесении мероприятий по приобретению оборудования, проведению ремонтных работ в рамках реализации мероприятий по «Доброшколе» в план-график	декабрь 2021	Воробьева И.В., гл. бухгалтер	план-график
Осуществление мероприятий по материально-техническому оснащению образовательной организации				
13.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для проведения ремонтных работ, оснащению помещений	январь-март 2022 г.	Нейц Ю.Ю, контрактный управляющий	Проведение конкурсных процедур
14.	Осуществление ремонтных работ в помещениях образовательной организации	июнь-август 2022 г.	Горбунов А.Г., зам. директора по АХР	Проведение ремонтных работ, акты приемки помещений
15.	Доставка, установка оборудования, средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ЗПР в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Июнь-август 2022 г.	Горбунов А.Г., зам. директора по АХР	Акты приемки-передачи оборудования, акты приемки установки, наладки оборудования
Реализация мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ				
16.	Обеспечение кадровой потребности в педагогических работниках и специалистах в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов	июнь-август 2022 г.	Калелева Л.А., зам. директора по УВР	Обеспечение кадрами

17.	Повышение квалификации педагогических работников образовательной организации	2021, 2022 гг.	Калелева Л.А., зам. директора по УВР	Повышение квалификации
18.	Участие в методических совещаниях, вебинарах для руководителей, педагогических работников образовательной организации по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	2021, 2022 гг.	Кашина И.И., директор	Участие в семинарах, вебинарах
19.	Участие в IV Всероссийском конкурсе «Доброшкола» - 2022	2022 г.	Кашина И.И., директор	Подготовка документации в соответствии с Положением о конкурсе
20.	Тиражирование опыта работы педагогического коллектива школы по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	2023, 2024 гг.	Кашина И.И., директор	Презентация опыта на различных уровнях
Мониторинг результативности мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				
21.	Организация и проведение мониторинга результативности мероприятий в образовательной организации, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	по запросу МО и МП СО	Кашина И.И., директор	по запросу МО и МП СО
22.	Мониторинг оснащения школы оборудованием, средствами обучения и воспитания	по запросу МО и МП СО	Кашина И.И., директор	по запросу МО и МП СО

23.	Организация и проведение анкетирования удовлетворенности участников образовательных услуг	сентябрь, октябрь 2022 г.	Зайцева О.С., зам. директора по ВР	Аналитическая справка по результатам анкетирования
-----	---	------------------------------	---------------------------------------	---