

МБОУ СОШ с. Стародубское

Проект

*«Возродим сельскую площадь!»*

Инициативная группа

**Ш**кола

**А**КТИВНОГО

**Г**ражданина



# *Актуальность проекта*

## Село Стародубское – наша малая родина





# *Актуальность проекта*

**80 - 90 –е годы**








# *Актуальность проекта*

80 - 90 –е годы





# *Актуальность проекта*

80 - 90 –е годы







# *Актуальность проекта*

## Наше время





# *Актуальность проекта*

## Наше время







# *Актуальность проекта*

## Наше время







# *Актуальность проекта*

## Наше время





# *Актуальность проекта*

## Наше время







# *Идея проекта*

## Преобразование сельской площади

Выход на равнодушных  
жителей села

Поиск партнёров,  
единомышленников

Формирование  
команды  
волонтёров

Реставрация малых  
архитектурных форм

Озеленение площади

Создание мемориала  
Памяти



# *Цель проекта*

***повышение уровня культуры и гражданской активности жителей села Стародубское через организацию социально значимой деятельности по благоустройству и возрождению сельской площади.***





# Задачи проекта

**Связь с жителями села  
Стародубское**



**Связь с партнёрами**



**Источники  
финансирования**



**План проекта**



**Реализация  
проекта**



**Анализ эффективности**



**Перспективы**



**СМИ**

# Смета проекта

**100 тыс. руб.**

Реставрация малых архитектурных форм и лестницы

**200 тыс. руб.**

Заказ и установка портретов

**30 тыс. руб.**

Озеленение

**20 тыс. руб.**

Торжественное открытие Стены Памяти

**1 тыс. руб.**

Грамоты

**2 тыс. руб.**

Буклеты

**353  
тыс.  
руб.**





# *План реализации проекта*

**1**

**Опрос жителей села  
Стародубское.  
Обработка опроса.**

**10.01. -  
01.02.  
2018 г.**



# *План реализации проекта*

<b>2</b>	<b>Определение партнёров по Проекту. Встреча с партнёрами.</b>	<b>02.02. - 15.02. 2018 г.</b>
----------	--	--



# *План реализации проекта*

<b>3</b>	<b>Участие в районной акции конкурса "Я - гражданин России".</b>	<b>01.03. - 22.03. 2018 г.</b>
----------	--	--





# *План реализации проекта*

**4**

**Размещение на  
сайте МБОУ СОШ  
с. Стародубское  
информации о  
Проекте**

**До  
31.05.  
2018 г.**



# *План реализации проекта*

<b>5</b>	<b>Выпуск и распространение среди жителей села Стародубское буклетов о Проекте</b>	<b>До 31.05. 2018 г.</b>
----------	--	--------------------------



# *План реализации проекта*

<b>6</b>	<b>Посадка деревьев, цветов и кустарников, оформление клумб.</b>	<b>Июнь 2018 г.</b>
----------	--	-------------------------





# *План реализации проекта*

<b>7</b>	<b>Оформление Стены Памяти - размещение фотокерамики на малых формах</b>	<b>До 31.08. 2018 г</b>
----------	--	---------------------------------



# *План реализации проекта*

<b>8</b>	<b>Сельский праздник "День села", торжественное открытие Стены Памяти</b>	<b>15.09. 2018 г.</b>
----------	---	---------------------------



# *План реализации проекта*

**9**

**Заседание  
инициативной  
группы**

**18.09.  
2018 г.**





# *План реализации проекта*

**10**



**Размещение итогов  
проекта на сайте  
школы и в СМИ**


**20.09. -  
25.09.  
2018 г.**



# Реализация проекта

## Социологический опрос





# *Перспективы проекта*



Спасибо  
за внимание!

