

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
по обеспечению реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей в рамках регионального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий в 2019, 2020 гг.	Результат реализации мероприятий в 2019, 2020 гг.	Ответственное лицо за реализации мероприятий в 2019, 2020 гг.
1 этап – Подготовительный. Обеспечение условий, необходимых для реализации проекта				
1.1	Создание на базе МБОУ СОШ с. Стародубское Центра «Точка роста» в 2019 году	Май 2019	Локальный акт образовательной организации	Бушаева И. Б. директор школы
1.2	Сбор и анализ кадрового потенциала	Июнь 2019	Справка о численном и кадровом составе педагогических работников по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»; предварительное комплектование штата Центра	Бушаева И. Б., директор школы Шиманская Е. В., замдиректора по УВР
1.3	Сбор и анализ численного состава обучающихся по общеобразовательным программам по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Май 2019	Справка о численном составе обучающихся по общеобразовательным программам по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Бушаева И. Б., директор школы Шиманская Е. В., замдиректора по УВР
1.4	Разработка нормативных документов - приказ о создании Центра - Положение о Центре - План мероприятий - Медиаплан - штатное расписание - должностные обязанности - Программа развития Центра	Июнь-декабрь 2019	Локальные акты школы	Бушаева И. Б., директор школы Кириллова И. А., куратор Центра

1.5.	Утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Центра на базе МБОУ СОШ с. Стародубское	Сентябрь-декабрь 2019	Локальные акты школы	Бушаева И. Б., директор школы
1.6	Согласование и утверждение дизайнпроекта, проектов зонирования, перечня оборудования Центра	Май-июнь 2019	Оформление и оснащение Центра	Бушаева И. Б., директор школы Кириллова И. А., куратор Центра
1.7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»	Июнь-август 2019	Обучены сотрудники Центра и педагоги по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»	Бушаева И. Б., директор школы
1.8	Повышение квалификации по обучению технологиям и организации современной профориентационной работы	Постоянно, по мере необходимости	Обучены сотрудники Центра и педагоги технологиям и организации современной профориентационной работы	Куратор, руководитель Центра
1.9	Доставка и наладка оборудования, проведение «косметического» ремонта, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Ноябрь-декабрь 2019	Оформлены и оборудованы зоны Центра	Директор, куратор Центра, руководитель Центра, заведующий хозяйством
1.10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Декабрь 2019	Приказы о зачислении обучающихся, обеспечение необходимого охвата детей по программам Центра	Руководитель Центра
1.11	Лицензирование образовательной деятельности дополнительных общеобразовательных программ	Август 2019 (по мере необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных образовательных программ	Директор, руководитель Центра
2. Реализующий. Создание и функционирование Центра «Точка роста»				
2.1	Открытие Центра «Точка роста»	Январь 2020	Запуск работы Центра	Директор, руководитель Центра

2.2	Сопровождение деятельности Центра «Точка роста» на официальном сайте школы и в социальной сети	Постоянно	Обеспечено сопровождение деятельности Центра «Точка роста» на официальном сайте школы	Руководитель Центра
2.3	Заключение соглашений с общеобразовательными организациями о сетевом взаимодействии	Сентябрь-октябрь	Соглашения с общеобразовательными организациями о сетевом взаимодействии	Директор, руководитель Центра
2.4	Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность	2019-2020 учебный год	Презентация проектов Центра «Точка роста»	Руководитель Центра
2.5	Содействие развитию шахматного образования	2019-2020 учебный год	Школьные и муниципальные шахматные турниры для обучающихся	Руководитель Центра
2.6	Подготовка и публикация статей о создании и деятельности Центра	Декабрь 2019 и далее – периодически, по мере накопления достижений	Статьи в СМИ о деятельности Центра	Руководитель Центра
2.7	Организация и проведение 2-х круглых столов по представлению лучших практик по организации обучения современным технологиям и формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений	Декабрь 2019, май 2020	Проведены 2-х круглых стола по представлению лучших практик по организации обучения современным технологиям и формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений	Руководитель центра
2.8	Проведение мероприятий на базе Центра по формированию социально-культурных компетенций: -клубы, вечера, просмотры видеофильмов; -педагогические лаборатории для сотрудников и педагогов; -акции, единые дни, выставочные мероприятия; -обучающие курсы для детей и взрослых: «Оказание первой медицинской помощи», «Обучение компьютерной грамотности», «Освоение медийных технологий»	Постоянно	Сформирован и реализован календарь мероприятий	Руководитель центра

**3 этап. Корректирующий.
Внесение корректировок в организационную модель
деятельности и программы Центра**

3.1	Экспертная оценка результатов реализации проекта	Июнь 2020	Аналитическая справка по результатам реализации проекта с предложением дальнейшей реализации проекта	Руководитель Центра
3.2	Подготовка методических материалов по формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений; рабочих программ по учебным предметам «ОБЖ», «Технология», «Информатика», курсов внеурочной деятельности в поддержку предметных областей «ОБЖ», «Технология», «Информатика»	Июнь 2020	Сборник методических материалов	Руководитель Центра