

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия  
«Саяногорский политехнический техникум»

**Дорожная карта (план мероприятий)**

Подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена в 2020 году  
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  
и электромеханического оборудования (по отраслям),  
соответствующих международному стандарту WSR компетенции «Электромонтаж»

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.	Формирование заявки на участие в в проведении демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции «Электромонтаж»	октябрь	Зам. директора по УПР
2.	Создание рабочей группе по подготовке к ДЭ	Приказ	Зам. директора по УПР
3.	Формирование экспертной группы	Приказ	Зам. директора по УПР
4.	Организация обучения представителей работодателей на право участия в оценке демонстрационного экзамена	февраль	Зам. директора по УПР
5.	Разработка положения о проведении промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена	ноябрь	Зам. директора по УР
6.	Анализ наличия оборудования для площадки проведения ДЭ в соответствии с инфраструктурным листом. Составление заявки.	ноябрь	Зам. директора по УПР, главный эксперт
7.	Определение участников ДЭ. Оформление согласий обучающихся в процедуре ДЭ и на обработку персональных данных. Составление списка участников ДЭ	январь	Зам. директора по УР, УПР, главный эксперт
8.	Подготовка пакета документов для аккредитации мастерской в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)	февраль	Зам. директора по УПР, главный эксперт
9.	Составление плана застройки площадки	февраль	главный эксперт

10.	Разработка схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадке	февраль	Зам. директора по УПР, главный эксперт
11.	Составление списка расходных материалов в соответствии с инфраструктурным листом WSR	февраль	Зам. директора по УПР, главный эксперт
12.	Формирование пакета документов на аккредитацию Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)	февраль	Зам. директора по УПР, главный эксперт
13.	Регистрация в системе eSim и заполнение личных профилей участниками сдающих ДЭ и экспертами.	март	Зам. директора по УПР, куратор группы
14.	Закупка оборудования, инструментов, расходных материалов в соответствии с инфраструктурным листом WSR	февраль - март	Зам. директора по УПР
15.	Подготовка помещения для проведения ДЭ, брендинг.	март	Зам. директора по УПР, главный эксперт
16.	Получение электронного аттестата Аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена	апрель	Зам. директора по УПР, главный эксперт
17.	подготовка площадки для проведения ДЭ: установка оборудования, расстановка мебели, комплектация рабочих мест инструментами, материалами.	За два дня до проведения ДЭ	Зам. директора по УПР, главный эксперт
18.	Проведение консультаций с обучающимися по подготовке и прохождению ДЭ, ознакомление с регламентом, техникой безопасности и охраной труда	февраль - март	Главный эксперт
19.	Проведение рабочих совещаний	раз в неделю	Зам. директора по УПР, главный эксперт
20.	Проведение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами WSR	14-16 апреля 2020	Зам. директора по УПР, главный эксперт
21.	Анализ результатов промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена	ведомость	Зам. директора по УР, УПР, главный эксперт
22.	Размещение информации, нормативных документов и материалов по подготовке и проведению ДЭ на сайт техникума	февраль март	Зам. директора по УР, главный эксперт

