

Муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки образования» муниципального образования Динской район

П Р И К А З

14.02.2022 года

станция Динская

№ 4

Об утверждении плана методического сопровождения по введению обновлённых ФГОС на 2021-2022 учебный год

В целях организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Динского района, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, от 31 мая 2021 г. № 287 и в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.01.2022 г. № 28 «Об организации работы по введению обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края» и приказываю:

1. Утвердить план методического сопровождения методического отдела МКУ ЦПО МО Динской район по введению обновлённых ФГОС на 2021-2022 учебный год (приложение 1).
2. Начальнику методического отдела МКУ ЦПО (С.Г.Рудкова) ввести в действие план методического сопровождения по введению обновленных ФГОС на 2021-2022 учебный год со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ЦПО МО
Динской район



С.Н. Богатов

**План
 методического сопровождения по введению обновлённых ФГОС на 2021-2022 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные за выполнение
I Организационно-методическое сопровождение			
1.1.	Организация участие учителей в практико-ориентированных КПК по подготовке к введению обновленных ФГОС	В течение года	Печёная Т.В., ответственные за курсовую подготовку
1.2.	Семинар заместителей директора ОО по введению обновленных ФГОС	Апрель-май 2022г.	МКУ ЦПО МО Динской район
1.3.	Проведение муниципальных управленческих семинаров-совещаний по подготовке к введению обновленных ФГОС	В течение года	УО, МКУ ЦПО МО Динской район
1.4.	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Май - август	УО, ОО
1.5.	Активизировать деятельность муниципальных учебно-методических объединений учителей-предметников к введению обновленных ФГОС	Май - август	МКУ ЦПО МО Динской район
1.6.	Организовать проведение школьных образовательных мероприятий по введению обновленных ФГОС в различных формах: мастер-классы, семинары, круглые столы и пр.	В течение года	Администрация ОО
1.7.	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС	В течение года	Администрация ОО
1.8.	Выбор УМК в рамках введения обновлённых ФГОС	Апрель-май 2022г.	Администрация Учителя-предметники

1.9.	Утверждение ООП. Экспертиза рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности, факультативным, элективным курсам	Август 2022г.	Директор Методический совет Методисты МКУ ЦПО
1.10.	Консультирование педагогов по проблемам внедрения обновлённых ФГОС. Работа тьюторов, руководителей РМО	В течение года	Методисты МКУ ЦПО
1.11.	Методическая помощь учителям по созданию системы уроков по проектной деятельности	В течение года	Методисты, тьюторы, руководители РМО
1.12.	Круглый стол «Результаты введения обновлённых ФГОС. Проблемы, пути решения».	Май 2022г.	Заместители директора
1.13.	Организация взаимопосещения уроков на межмуниципальном уровне	В течение года	Методисты, тьюторы, руководители РМО
1.14.	Организация системы внутришкольного контроля за внедрением обновлённых ФГОС	По плану ВШК	Администрация
II Информационно-методическое сопровождение			
2.1.	Оформление и обновление информационного стенда и сайта ОО «Федеральный государственный образовательный стандарт»	Сентябрь 2022 г.	Администрация
2.2.	Семинар: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов»	Декабрь 2022г.	Методисты МКУ ЦПО
2.3.	Коррекция рабочих программ по предметам 1 – 5 классов по обновлённым ФГОС	Апрель – май 2022 г.	Администрация Методисты, тьюторы, руководители РМО
2.3.	Создание и систематическое пополнение банка данных по теме «Внедрение обновлённых ФГОС»	В течение года	Администрация

2.4.	Размещение информации по проблемам внедрения обновлённых ФГОС на сайте школы	В течение года	Администрация
2.4.	Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий при введении обновлённых ФГОС	В течение года	Руководители ШМО
III Аналитическое сопровождение			
3.1.	Анализ мониторинга образовательных потребностей учащихся 1 - 5 классов через анализ социального запроса родителей (законных представителей) и детей.	Апрель 2022	Администрация
3.2.	Анализ готовности школы к внедрению обновлённых ФГОС. Создание школьной системы мониторинга результатов освоения ООП	Май-август 2022г.	Методический совет Администрация
3.3.	Диагностика затруднений педагогов к реализации обновлённых ФГОС	Сентябрь 2022г.	Методический совет Администрация
3.4.	Проведение текущей и итоговой оценки метапредметных результатов освоения ООП СОО	В течение года	Учителя, работающие в 1- 5 классах
3.5.	Диагностика уровня сформированности УУД обучающихся 1 – 5 классов по обновлённым ФГОС	В течение года	Педагог-психолог
3.6.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения и реализации обновлённых ФГОС	В течение года	Администрация