

**План-график по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в
БДОУ МО Динской район «Детский сад №50»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация и проведение педагогических советов, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	март, май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль		Отчёт и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издание приказа об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
2. Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март - май	Заведующий, специалист по кадрам	Аналитическая справка

Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель - май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчёт
Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Июнь - сентябрь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Проведение родительских	Апрель, август	Члены рабочей группы	Протоколы

собраний, посвященных применению ФОП ДО		группы, воспитатели групп	
Размещение ФОП ДО на официальном сайте детского сада	До 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте