

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
(График выполнения строительно-монтажных работ)

**Капитальный ремонт помещений здания Краевого государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Владивостокская специальная
(коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Волкова, д.3а**

Порядков ый номер вида работ по контракт у	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		Физически й объем	сроки передачи материал ов, оборудов ания поставки заказчика	Срок перед ачи докум ентац ии
		начало	окончание	кол-во		
1	2	3	4	5	6	
2024 год						
1. Этап 1. Демонтажные работы		С даты заклучения контракта	20.06.2024*	в соответств ии с ЛСР 02-01-01	Поставка строительных материалов, технологического оборудования осуществляется подрядчиком	В течение 3 дней с момента подписания контракта
1.1	Демонтажные работы	С даты заклучения контракта	27.05.2024			
2. Этап 2. Архитектурные решения.		28.05.2024	22.07.2024*			
2.1	Архитектурные решения	28.05.2024	27.06.2024			
3. Этап 3. Электромонтажные работы. Водоснабжение и канализация		28.06.2024	15.08.2024*			
3.1	Электромонтажные работы. Водоснабжение и канализация	28.06.2024	23.07.2023			

Работы выполняются в 3 (три) этапа

** Сроки включают в себя приемку и оплату выполненных работ*

Заказчик

Подрядчик

/ _____ /

/ _____ /