

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 04.07.2014

№ 270

*О введении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования в образовательных
учреждениях Кольчугинского
района в 2014-2020 гг.*

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской области от 19 июня 2014 года №874 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных организациях Владимирской области в 2014-2020 гг.», с учётом кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов образовательных учреждений района, в целях поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальной системе образования **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:
 - 1.1. Сетевой график (дорожную карту) по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Кольчугинского района согласно приложению №1.
 - 1.2. План-график введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района согласно приложению №2.
 - 1.3. Состав муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Кольчугинского района согласно приложению №3.
2. Определить в качестве структуры, ответственной за учебно-методическое, методическое, консультативное, информационное сопровождение введения ФГОС ООО методический кабинет управления образования.
3. Ответственным исполнителям, определённым Сетевым графиком обеспечить исполнение мероприятий по введению ФГОС ООО в установленные сроки.
4. Учебному сектору управления образования:
 - 4.1. провести необходимую организаторскую работу по реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях.
 - 4.2. Осуществлять контроль за организацией деятельности общеобразовательных школ по введению ФГОС ООО.

5.Рекомендовать директору МБОУ СОШ №7 (Т.В. Кузнецовой):

5.1.Внести необходимые изменения в устав и локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ООО в срок до 01.08.2014 года.

5.2. Обеспечить создание необходимых кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий в связи с введением ФГОС ООО в срок до 01.08.2014г.

5.3. Разработать в срок до 01.08.2014 года и обеспечить реализацию Сетевого графика (дорожной карты) по введению ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении.

5.4. Обеспечить разработку основной общеобразовательной программы основного общего образования в срок до 01.08.2014г.

5.5. Внести изменения в должностные инструкции работников, задействованных в процессе введения ФГОС ООО в срок до 01.08.2014г.

5.6. Обеспечить проведение ежегодного внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС ООО, в том числе мониторинга образовательных достижений обучающихся.

6.Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования О.В. Балясову.

И.о. начальника управления образования

А.Е. Перлов

Сетевой график (дорожная карта)
По введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях
Кольчугинского района в 2014-2020 гг.

№п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО			
1.	Подготовка распорядительных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО в образовательных учреждениях района.	июнь 2014г.- сентябрь 2015г.	управление образования
2.	Обеспечение соответствия нормативной базы общеобразовательного учреждения (далее ОУ) требованиям ФГОС ООО (внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты ОУ)	август 2014г.- август- 2015г.	руководители ОУ
3.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО)	август 2014г.- август 2015г.	руководители ОУ
4.	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками	август 2014г.- август 2015г.	руководители ОУ
5.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ	август 2014г.- август 2015г.	руководители ОУ
6.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в общеобразовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	до 01 марта текущего года	руководители ОУ
7.	Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса	август 2014г.- август 2015г.	руководители ОУ
2. Финансовое введение ФГОС ООО			
1.	Разработка локальных актов (внесе-	август 2014г.-	руководители ОУ

	ние изменений и дополнение в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	август 2015г.	
2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август 2014г.- август 2015г.	руководители ОУ
3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1.	Создание муниципального координационного совета по подготовке и введению ФГОС ООО	август 2014г.	управление образования
2.	Обеспечение координации деятельности общеобразовательных учреждений, методического кабинета управления образования по подготовке и введению ФГОС ООО. Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на заседаниях: - Совета по образованию, воспитанию и защите прав детей при управлении образования - Совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений	постоянно ежегодно сентябрь, март (ежегодно)	учебный сектор управления образования управление образования управление образования
3.	Разработка модели организации образовательного процесса в ОУ	август 2014г.- август 2015г.	руководители ОУ
4.	Разработка и реализация моделей взаимодействия ОУ и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	август 2014г.- август 2015г.	руководители ОУ
5.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса и внеурочной деятельности	август 2014г.- август 2015г.	руководители ОУ
6.	Мониторинг образовательных результатов учащихся пилотных классов МБОУ СОШ №7, участвующих в апробации ФГОС ООО	ежегодно	директор МБОУ СОШ №7
7.	Мониторинг «Изучение уровня готовности педагогов к переходу на		методический кабинет управле-

	<p>ФГОС ООО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Изучение уровня представлений педагогов о содержании ФГОС ООО» - «Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО» - «Выявление профессиональных потребностей и достижений педагогов в период перехода на ФГОС ООО» 	<p>август- сентябрь 2014г.</p> <p>август- сентябрь 2015 г. ежегодно (ноябрь)</p> <p>ежегодно (апрель)</p>	<p>ния образования, руководители муниципальных методических объединений; руководители ОУ</p>
8.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	август (ежегодно)	методический кабинет управления образования; руководители ОУ
9.	Участие педагогов, руководящих работников школ района в областных семинарах, конкурсах, конференциях по вопросам введения ФГОС ООО	согласно плану ВИПКРО на 2014-2020гг.	управление образования, руководители ОУ
10.	Педагогическая панорама «Образовательные технологии школы XXI века» (открытые уроки, мастер-классы, педагогические мастерские учителей, работающих по ФГОС	ежегодно (весенние каникулы)	управление образования, методический кабинет, руководители ОУ
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО			
1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО	ежегодно	методический кабинет
2.	Формирование заявки на курсовую подготовку руководящих и педагогических работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО	ежегодно	методический кабинет
3.	Организация и проведение районных семинаров, конференций по вопросам введения ФГОС ООО для: <ul style="list-style-type: none"> - руководителей образовательных учреждений; - руководителей предметных методических объединений; - учителей –предметников 	в соответствии с планом	управление образования, методический кабинет, руководители ОУ
4.	Проведение внутришкольных рабочих семинаров по осуществлению преемственности ФГОС между начальным и средним звеном	ежегодно	руководители ОУ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1.	Размещение на сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений информационных мате-	постоянно	управление образования, руководители ОУ

	риалов о введении ФГОС ООО		
2.	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО (родительские собрания, конференции, публикации материалов в СМИ)	постоянно	управление образования, руководители ОУ
3.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП основного общего образования	постоянно	управление образования, руководители ОУ
4.	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ООО	ежегодно	управление образования, руководители ОУ
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
1.	Анализ материально-технического обеспечения и реализации ФГОС ООО	ежегодно	управление образования, руководители ОУ
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО	постоянно	управление образования, руководители ОУ
3.	Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-технических условий требованиям ФГОС ООО	постоянно	управление образования, руководители ОУ
4.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	постоянно	управление образования, руководители ОУ
5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС ООО	постоянно	управление образования, руководители ОУ
6.	Обеспечение укомплектованности библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами	постоянно	управление образования, руководители ОУ
7.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам сети «Интернет»	постоянно	управление образования, руководители ОУ

Приложение №2
к приказу управления образования
от 04 июля 2014г. №270

План- график
введения ФГОС ООО в общеобразовательных
учреждениях Кольчугинского района

Учебный год	Пилотная школа МБОУ СОШ №7	Все общеобразователь- ные учреждения
2014-2015	5-й класс	
2015-2016	6- й класс	5-й класс
2016-2017	7- й класс	6-й класс
2017-2018	8-й класс	7-й класс
2018-2019	9-й класс	8-й класс
2019-2020		9-й класс

Состав муниципального координационного
Совета по введению ФГОС ООО
в общеобразовательных учреждениях Кольчугинского района

Дергунов Владимир Николаевич- начальник управления образования администрации района, председатель Совета

Балясова Ольга Владимировна- заместитель начальника управления образования администрации района, заместитель председателя Совета

Члены Совета:

Никитина Ираида Николаевна- главный специалист управления образования

Хрящева Ирина Александровна- главный экономист централизованной бухгалтерии управления образования

Тымчук Елена Владимировна- главный специалист управления образования

Хорькова Лидия Юрьевна- методист методического кабинета управления образования