

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

## «Оптимизация итоговой отчётности по результатам обследования специалистами школьного психолого-педагогического консилиума»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2»



Утверждён  
Директор школы *Е.В. Новикова* **Е.В. Новикова**

<p style="text-align: center;"><b>Общие данные</b></p> <p><b>Заказчик:</b> Руководитель школьного ППк Борисова Г.Н., заместитель директора по УВР.</p> <p><b>Процесс:</b> оптимизация работы школьного психолого-педагогического консилиума (ШППк) в части подготовки заключений специалистами для формирования Представления на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК).</p> <p><b>Границы проекта:</b> от анализа заключений специалистов до создания новых шаблонов</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> Новикова Е.В., директор школы, Бурякова А.В., заместитель директора школы по ВР</p> <p><b>Команда проекта:</b> Борисова Г.Н./заместитель директора по УВР, руководитель ШППк; Кулакова И.М./учитель начальных классов, педагог - психолог, дефектолог; Бурякова А.В./заместитель директора по ВР, педагог- психолог; Сучкова С.В. /учитель начальных классов, дефектолог; Лазаренко В.О. /учитель начальных классов, логопед; Авчинникова И.А./учитель математики, социальный педагог.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Обоснование (решаемые проблемы и ключевые риски при отсутствии реализации)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снижение временных затрат на составление заключений ШППк всеми специалистами.</li> <li>2. Единые подходы к составлению заключений в рамках образовательного учреждения.</li> <li>3. Сокращение трудозатрат на составление документов для прохождения территориальной ПМПК</li> </ol>									
<p style="text-align: center;"><b>Цели и эффекты</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Цель:</th> <th style="width: 30%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 50%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Создание единого электронного шаблона для занесения результатов проведённых диагностик</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">60%</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Цель:	Текущий показатель	Целевой показатель	Создание единого электронного шаблона для занесения результатов проведённых диагностик	100%	60%				<p style="text-align: center;"><b>Ключевые события проекта (наименование, с указанием сроков)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта: 30.04. 2025.</li> <li>2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - 30.04.2025 – 26.05.2025             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Разработка карты текущего состояния процесса – 30.04.2025 - 08.05.2025</li> <li>✓ Разработка карты целевого состояния процесса – 08.05.2025 – 17.05. 2025</li> <li>✓ Разработка плана реализации проекта – 17.05.2025 – 30.06.2025</li> </ul> </li> <li>3. Внедрение улучшений – 01.09.2025 – 30.12.2025</li> </ol>
Цель:	Текущий показатель	Целевой показатель								
Создание единого электронного шаблона для занесения результатов проведённых диагностик	100%	60%								

Разработчики проекта  
Новикова Елена Вячеславовна/директор МБОУ «Средняя школа №2»  
Бурякова Анна Васильевна/заместитель директор по ВР, педагог-психолог