

Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ № 9
 имени И.Ф. Лубянецкого
 ст. Новоцербиновская
 _____ С.Н.Лобас

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2023 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2023годов	март 2023года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
3	Проведение классных родительских собраний в 1-4х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	май, ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-4 х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР Классные руководители 1-4 классов

4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	май, ежегодно, 2023 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Степучева О.В., заместитель директора по УВР Классные руководители 5-х классов
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты зам.директора по УВР, МР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Раздел на сайте ОО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР Гришина И.А., Химич Т.А.-руководители ШМО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь 2023года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Декабрь 2023 – июнь 2023 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2023годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Степучева О.В., заместитель директора по УВР Голубева Г.Н., библиотекарь

9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	март 2023 - июнь года	Аналитическая справка зам.директора по УВР Аналитическая справка зам.директора по ВР	Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР. Гришина И.А., Химич Т.А. - руководители ШМО
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	май 2023 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	в течение 2023–2024 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Лобас С.Н., директор

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих и школьного реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР, Гришина И.А., Химич Т.А.- руководители ШМО Учителя-предметники
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Лобас С.Н., директор
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – май 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Должностные инструкции	Лобас С.Н., директор

18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Лобас С.Н., директор Стучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР Борецкая Т.Н. - психолог
20	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Лобас С.Н., директор

21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1- 9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 15 августа 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР.
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–11-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 15 августа 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР.
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- 11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- 5-х классов	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Учителя-предметники
24	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Лобас С.Н. , директор
25	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2023 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	Лобас С.Н., директор

26	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Лобас С.Н., директор
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
27	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2023 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
28	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР

29	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
30	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
31	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Гришина И.А. - руководитель ШМО
33	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Химич Т.А., Терещенко С.А.- руководители ШМО
34	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР

35	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
36	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2023 года	Аналитическая справка зам.директора по УВР	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
37	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	март 2023 года, ежегодно	Аналитическая справка замдиректора по УВР и МР	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
38	Подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Январь – май 2023	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
39	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Лобас С.Н., директор

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
40	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Ковалева О.А., ответственный за размещение документов на сайте ОУ
41	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
42	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
43	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Лобас С.Н., директор Степучева О.В., заместитель директора по УВР Соломаха Н.Н., заместитель директора по ВР
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
44	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	Январь - май 2023 г		Лобас С.Н., директор

45	Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта.	Май – июнь 2023	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС	Лобас С.Н., директор
46	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	В течение года		Лобас С.Н., директор
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
47	Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	В течение года		Лобас С.Н., директор
48	Создание комфортного пространства ОУ	В течение года	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС	Лобас С.Н., директор, Макаренко В.Н., заведующий хозяйством