

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Карта проекта «Оптимизация процесса планирования текущей деятельности
структурных подразделений в МБОУ «Таяндинская СОШ»

от 04.10.2023 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Директор Дельянова Н.В

Руководитель проекта: Яковенко Алеся Григорьевна

Команда проекта: Махнева Елена Багратовна- заместитель директора по ВР,
Булатова Надежда Александровна- заведующий хозяйством, Зязев Алексей Евгеньевич -
ответственный за безопасность

Представители от Проектного офиса Управления образования администрации
Еткульского муниципального района: руководитель Проектного офиса: Голик И.В.

Повестка заседания:

1. Совещание по созданию планирования текущей деятельности МБОУ «Таяндинская СОШ»«Оптимизация процесса планирования текущей деятельности структурных подразделений в МБОУ «Таяндинская СОШ»
2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса планирования текущей деятельности структурных подразделений в МБОУ «Таяндинская СОШ»

Решили:

1. Утвердить и принять в работу план текущей деятельности структурных подразделений в МБОУ «Таяндинская СОШ»
2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми/частично достигнутыми со следующими значениями:

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на доведение информации до структурных подразделений	3 часа	уменьшение в 2 раза
Стандарт по организации планирования текущей деятельности на неделю структурных подразделений	отсутствие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- внедрение системы управления через визуализацию, организация Канбан-доски;
- фиксация выполненных заданий и задач на следующую неделю на стикерах, размещение Канбан-доске.

Эффекты

- сократились временные затраты на доведение информации до структурных подразделений;

- разработан стандарт по организации планирования текущей деятельности на неделю структурных подразделений.

4. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя, в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса планирования текущей деятельности структурных подразделений в МБОУ «Таяндинская СОШ» считать успешно завершённым.

Директор

Н.В.Дельянова

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса планирования текущей деятельности структурных подразделений в МБОУ «Таяндинская СОШ»

№	ФИО (Полностью)	Должность (Полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Махнева Елена Багратовна	заместитель директора по ВР	1	Определение целей и задач проекта. -Составление плана работы, разработка содержания проекта. -Подбор методической литературы и наглядно дидактического материала, для реализации проекта. -Картирование процесса
2	Булатова Надежда Александровна	заведующий хозяйством	1	Определение целей и задач проекта. -Составление плана работы, разработка содержания проекта. -Подбор методической литературы и наглядно дидактического материала, для реализации проекта. -Картирование процесса
3	Зязев Алексей Евгеньевич	ответственный за безопасность	1	Определение целей и задач проекта. -Составление плана работы, разработка содержания проекта. -Подбор методической литературы и наглядно дидактического материала, для реализации проекта. -Картирование процесса

Директор

Н.В.Дельянова