

Дорожная карта реализации проекта
«Оптимизация процесса планирования текущей деятельности структурных подразделений в МБОУ «Таяндинская СОШ»

Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта	Защита и закрытие проекта
			Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации и проекта				
Яковенко А.Г	Руководитель проектного офиса Управления образования администрации Еткульского муниципального управления образования Голик Ирина Викторовна	01.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	04.08.2023	16.08.2023-18.08.2023	19.08.2023-14.09.2023	15.09.2023-04.10.2023	15.09.2023-04.10.2023

*Даты в колонках из карточки проекта