

Утверждаю  
Директор МБОУ «Таяндинская СОШ»  
\_\_\_\_\_ Н.В.Дельянова

Дорожная карта организации и проведения  
индивидуального проекта в рамках РИКО  
обучающихся 7 класса  
(метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)  
В МБОУ «Таяндинская СОШ»

| № | Наименование мероприятия                                                                                                                          | срок                                                             | ответственные                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Ознакомление с нормативными и инструктивно-методическими материалами                                                                              | декабрь                                                          | Администрация                            |
| 2 | Издание приказа о назначении координатора                                                                                                         | декабрь                                                          | директор                                 |
| 3 | Проведение процедур диагностики:                                                                                                                  |                                                                  |                                          |
|   | <b>Организационный</b><br>-определение предметной области, типа, темы ИП<br>-определение Наставника<br>-постановка цели и задач ИП                | с 20 по 24 января<br>2025 года<br>индивидуальные<br>консультации | классные<br>руководители,<br>координатор |
|   | Родительское собрание<br>«Ознакомление с диагностикой уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов»                                   |                                                                  | классные<br>руководители                 |
|   | Утверждение тем проектов и наставников                                                                                                            |                                                                  | директор                                 |
|   | Назначение наставников, ознакомление с обязанностями. Сформировать приказ по составу наставников, независимых наблюдателей, комиссию (экспертов). |                                                                  | координатор                              |

|  |                                                                                                                       |                                  |                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>Деятельностный этап<br/>(координация<br/>выполнения проекта)</b><br>-формирование плана работы обучающегося над ИП | с 27 января по 7 марта 2025 года | Наставники сопровождение деятельности обучающихся |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|   | -выполнение сбора, обработки и анализа информации по теме ИП<br>-проведение необходимых исследований/иных видов работ для оформления практической части<br>-оформление бумажного варианта<br>-предзащита ИП на ШМО |                            |                                                |
|   | <b>Защита проекта</b><br>Создание экспертной группы, подготовка аудиторий                                                                                                                                          | с 10 по 14 марта 2025 года | координатор, наставники, классные руководители |
| 4 | <b>Оценивание проекта</b>                                                                                                                                                                                          |                            | экспертная комиссия                            |
| 5 | Заполнить электронные протоколы оценивания индивидуальных проектов участников в автоматизированной системе РИКО                                                                                                    |                            | координатор                                    |
| 6 | Ознакомление с результатами обучающихся                                                                                                                                                                            | до 18 апреля 2025 года     | координатор                                    |
| 7 | Анализ результатов РИКО ИП в 7-х классах.                                                                                                                                                                          | До конца учебного года     | координатор                                    |