



Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движения Первых»

Утверждено:

Заместитель Главы города
по социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/ С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Владелец процесса: Герасимова Олеся Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Периметр проекта: МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Границы процесса: с момента принятия решения об участии в волонтерской акции до окончания подготовки к ней.

Руководитель проекта: Герасимова Олеся Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе

Команда проекта:

Сергеева Александра Александровна – учитель-логопед, Председатель общего собрания первичного отделения «Движения Первых»

Шелаева Оксана Сергеевна – руководитель методического объединения классных руководителей

Вещунова Елена Андреевна – руководитель волонтерского отряда

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движения Первых»	отсутствие	наличие
Время процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движения Первых»	6*дней	снижение в 3 раза
Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных результатами участия в волонтерской акции от «Движения Первых»	38 %*	повышение в 2 раза

* показатели могут быть изменены в ходе картирования

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение Программы воспитания в части реализации целей и задач модуля «Взаимодействие с социальными партнерами».

Последствия:

- сложности планирования и организации процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции.
- снижение мотивации обучающихся к участию обучающихся в волонтерской акции.
- снижение имиджа образовательной организации.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движения Первых».

Ценность для заказчика:

- своевременное вовлечение обучающихся к участию в волонтерской акции.
- повышение мотивации обучающихся к участию в волонтерской акции.
- повышение имиджа образовательной организации.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 25.04.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
 - разработка карты текущего состояния процесса – 23.05.2025
 - разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2025
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта – 04.07.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 11.07.2025
4. Внедрение улучшений – 05.09.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.10.2025
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 10.10.2025

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска

/ Е.С. Федорова