



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»
И.М. Чернова
«02» марта 2021 года

Карточка микропроекта «Сбор информации по количеству заболевших обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Обоснование выбора							
<p>Заказчики процесса: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители)</p> <p>Периметр проекта: МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»</p> <p>Владелец проекта: Директор И.М. Чернова</p> <p>Руководитель проекта: Боженова М.С., зам.директора по УВР</p> <p>Команда проекта: Сергеева А.А. – зам.директора по ВР, Герасимова О.С. – социальный педагог, Якимова Е.В. – классный руководитель</p>			<p>Ключевой риск: Большие затраты времени для сбора информации по количеству заболевших обучающихся в школе</p> <p>Проблема:</p> <p>1. Длительный и трудоёмкий процесс (130 мин.):</p> <ul style="list-style-type: none">нерегламентированный процесс;ежедневно организуемый процесс;несоблюдение сроков подачи информации;неточность информации, предоставляемой родителями							
3. Цель и плановый эффект			4. Ключевые события проекта							
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени протекания процесса подготовки отчета по заболеваемости</td><td>130 минут</td><td>70 минут</td></tr></tbody></table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса подготовки отчета по заболеваемости	130 минут	70 минут			<p>1. Старт проекта – 02.03.2021г.</p> <p>2. Диагностика и целевое состояние – 03.03.2021г. •(Разработка карты текущего состояния процесса «Как есть»)</p> <p>3. Внедрение улучшений (через создание групп классов, родителей (законных представителей), педагогического коллектива в бесплатных мессенджерах WhatsApp, Viber) – 09.03.2021 г. •(Разработка карты текущего состояния процесса «Как будет»)</p> <p>4. Диагностика и целевое состояние – 20.03.2021г.</p> <p>5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 23.03.2021 г.</p>	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени протекания процесса подготовки отчета по заболеваемости	130 минут	70 минут								