



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска (МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»)

Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования г. Челябинск (для kick off)

Тема проекта

«Оптимизация процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движение Первых»

Директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г.Челябинска» Чернова Ирина Михайловна

Челябинск -2025 г.



Карточка проекта «Оптимизация процесси подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движения Первых»

Утверждено: Заместитель Главы города по социальному развитию

C.A. Anacen

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Закатчик процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор - МБОУ «СКІОШ №60 г. Челябинска»

Владелем процесса: Гериспиона Олеся Сергосния - мусститель директора по послигательной работе МБОУ «С(КУОН Net0 к Челибинска»

Represerp represerta: MISOY =C(K)OIII Note 1. Ventoringual

Границы процесса: с момента принятия решения об участии в полонгерской акции до окончания полготовки и ней:

Руководитель проекта: Герисинова Олеся Серессина – заместитель директора изпоститательной работе

Команда проекта:

Сергеева Александра Александровна — учитель-зогонся. Предселись общего собрания первичного отделения «Диаксиня Первых»

ПІстаена Оксана Сергесина — руководитель методическию объединения классиых руководителей

Вентунива Елема Андреевна - руководитель волонгерского огряда

3. Плановый эффект

Наименование воказателя	Техний инститель	Целений показатель	
Стандарт процесса подготовки обучающимся к участию в возонтерской акции от «Движения Первых»	отсутстине	HATHFIRE	
Время процесса подготовки обучающимся к участню в во зоитерской акции от «Данжения Первым»	6*.8168	снижение в 3 раза	
Доля участивном образовате павого процесса, удовлетворенных ретультатами участия в исполтерской акции от «Дискения Первых»	38 *-*	новышение в 2 раза	

помятатели могут быть, изменены и моге картирования.

Утверждено:

Председитель Комите за по делам образования

города Челябинска

C.B. Hopme

2. Обоснование выбора

Киоченой риск: нарушение Программы воснитания в части реализации пелей и задач молули «Вънчно вействие с социальными партиерами»

Последствия:

- сложности планирования и организации процесса полотовки обучающится в участию в волотерской акция.
- синжение могинации обучающится к участию обучающится в возмитерской актии.
- синжение имиляся образовательной организации

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса подгитивки обучающимся к участию в возоптерской акции от «Данжения Первас».

Ценность для закатчика:

- споевременное вовлечение обучающимся в участию в волингерской анциям.
- вонавление мотивации обучающихся к участию и вологорской акции.
- новащение вонстжа образовате зыкой организации.

4. Ключевые события проекта

- Crapt upoexra 25 01 2025
- Диагностика и разработка нелевого состояния процесса:
- разработка карты текушего состоиния процесса 23 05 2025.
- разработка карты нелевого состояния процесса 20 06.2025.
- разработка «зорожной карты» реализации проекта 04 07 2025.
- Установочное совещание по защите водукодов оптичинации 11 07 2025
- Buz ipenic y symienii 05 09 2025.
- Авклиз и опенка достижения педенах показателей проекта 03.10.2025
- Запота отченой предептации и закрытие просета до 10.10.2025

Cor.taconano:

Гланный специалист Комитета по делам образования города Челибинска

Е.С. Фелорова

2



Команда проекта



Руководитель проекта:

Герасимова Олеся Сергеевна,

заместитель директора по воспитательной работе







Шелаева Оксана Сергеевна, руководитель МО классных руководителей



Вещунова Елена Андреевна, руководитель

руководитель волонтерского отряда



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Спецнальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска» (МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»)

454010, г.Челябинск, ул.Дзержинского,94 Тел/факс: (351)256-10-31 e-mail:chemova irina60@mail.ru сайт школы: http://mbskou60.ru/

ПРИКАЗ

28.04.2025

№ 01-07/271-1


О реализации проектов с применением бережливых технологий

В целях реализации проектов с применением технологий бережливого управления в Челябинской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Приступить к реализации проекта «Оптимизация процесса сопровождения профессиональной адаптации молодого педагога педагогомнаставником в МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» с применением технологий бережливого управления с «25» апреля 2025 года по «10» октября 2025 года.
- 1.1. Назначить руководителем проекта: Ильину Ольгу Андреевну, заместителя директора по научно-методической работе.
 - 1.2. Создать рабочую группу по реализации проекта в следующем составе:
- Боженова Марина Сергеевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе,
 - Шевченко Елена Ивановна, учитель географии и биологии.
- 1.3. Заседание рабочей группы по проекту проводить не реже одного раза в неделю (по понедельникам, в 14:30). Решение по итогам заседаний оформлять протоколом. Срок исполнения протокольных поручений не должен превышать 14 дней со дня подписания протокола.
- 2. Приступить к реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки к проведению профессиональных проб для обучающихся 4-го класса МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» с применением технологий бережливого управления с «25» апреля 2025 года по «10» октября 2025 года.
- 2.1. Назначить руководителем проекта: Боженову Марину Сергеевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
 - 2.2. Создать рабочую группу по реализации проекта в следующем составе:
- Ильина Ольга Андреевна, заместитель директора по научнометодической работе,
 - Кускова Марина Сергеевна, учитель труда (технологии).
- 2.3. Заседание рабочей группы по проекту проводить не реже одного раза в неделю (по вторникам, в 15:00). Решение по итогам заседаний оформлять







Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движение Первых»





Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения	
Недостаток информации	1. Отсутствие подробной информации о формате, требованиях и правилах приводит 2. Проблемы с организацией участников		
Информация о волонтерской акции передается фрагментарно, через устные объявления	1. Отсутствие единого источника информации 2. Трудности в организации и координации участников	Использование платформы «Добро.РФ»	
Слабая вовлечённость участников	Мотивационные мероприятия проходят нерегулярно	Разработка и внедрение курса дополнительного образования	
Ожидание ответа родителей	Отсутствие автоматизированной системы уведомлений и напоминаний	Введение электронной формы документооборота	
Выполнение большого объема работ при подготовке	1. Проблемы с организацией времени 2. Неумение ставить задачи и достигать их	Разработка и внедрение чеклиста подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции	



Пирамида проблем

Федеральный уровень

Региональный уровень



Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне, не выявлены

Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне, не выявлены

- 1. Недостаток информации
- 2. Информация о волонтерской акции передается фрагментарно, через устные объявления
- 3. Слабая вовлечённость участников
- 4. Ожидание ответа родителей
- 5. Выполнение большого объема работ при подготовке



Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движение Первых»





План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок	Ожидаемый результат
1. Недостаток информации 2. Информация о волонтерской акции передается фрагментарно, через устные объявления	Использование платформы «Добро.РФ»	Герасимова О.С. Сергеева А.А. Шелаева О.С. Вещунова Е.А.	c 20.06.2025	Автоматизированный учёт волонтёрской деятельности, включая регистрацию мероприятий, учёт волонтёрских часов и формирование отчётности
3. Слабая вовлечённость участников	Разработка и внедрение курса дополнительного образования	Герасимова О.С. Сергеева А.А. Шелаева О.С. Вещунова Е.А.	c 20.06.2025	Повышение вовлеченности учеников через адаптированные и эффективные учебные модули
4.Ожидание ответа родителей	Электронная форма документооборота	Герасимова О.С. Сергеева А.А. Шелаева О.С. Вещунова Е.А.	c 28.07.2025	Сокращение расходов на бумагу, печать, хранение и временные затраты на передачу
5. Выполнение большого объема работ при подготовке	Разработка и внедрение чек-листа подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции	Герасимова О.С. Сергеева А.А. Шелаева О.С. Вещунова Е.А.	c 28.07.2025	Систематизация и упрощение процесса подготовки обучающихся к волонтерской акции
6. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта		Герасимова О.С.	До 10.10.2025	Целевые показатели достигнуты



Выполнение плана реализации проекта

Мероприятие	Описание	Целевой показатель	Результат / Влияние	Прямая зависимость
Создание чек- листа подготовки		Повышение полноты подготовки до 100%	Все ключевые этапы учтены, снижены риски забытых задач	структурный подход, устранил
Разработка курса дополнительног образования для волонтеров	Создание курса с	Количество обученных участников, % усвоения материала	Обучено 10 человек, усвоение — 95%	Повышение качества подготовки напрямую увеличило вовлеченность и эффективность участия
Внедрение системы мониторинга и обратной связи	Регулярный сбор отзывов и оценка прогресса обучающихся	Количество отзывов и степень удовлетвореннос ти	Получены положительные отзывы, удовлетворенность 76%	Обратная связь позволила корректировать программу и повысить её эффективность





Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

СТАЛО:

84 часа

40 часов


ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов: На 44 часа

52 %

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ

разработки стандарта подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции, введения электронного документооборота, использования единой цифровой платформы «Добро.РФ»







Показать полностью

Добрые дела 2

Результаты реализации проекта





БЫЛО



СТАЛО

🔽 ЧЕК-ЛИСТ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В ВОЛОНТЕРСКОЙ АКЦИИ ОТ «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»

1. Организационная подготовка

- Ознакомить обучающихся и родителей с целью и форматом волонтерской акции
- Получить письменное согласие родителей (законных представителей) на участие
- Определить список участников с учётом их возможностей и желаний
- Согласовать дату, время и место проведения акции с администрацией школы и организаторами
- □ Назначить ответственных педагогов и волонтеров-наставников для сопровождения

2. Информационная подготовка

- Провести ознакомительное занятие о сути и задачах волонтерской акции
- Ознакомить с правилами повед
- Объяснить важность взаимопо
- Ознакомить с основными роля





ия






Первая партия крышечек успешно сдана в рамках акции "Сдай крышечки -

помочь еще большему числу животных, без вашей помощи не обойтись.

дальнейшей сдачи. Вместе мы можем сделать больше и помочь тем, кто в

Спасибо всем участникам за поддержку! 💝 🦠 #ДобрыеСердца60








Стандарт реализации процесса (алгоритм)

«Оптимизация процесса подготовки обучающихся к участию в волонтерской акции от «Движение Первых»



Принятие решения об участие в волонтерской акции





МБОУ С(К)ОШ №60 г. Челябинска ©

МБОУ С(К)ОШ №60 г. Челябинска ©

Описание

В основе любого волонтерского движения лехит сторый принцип: если хочешь почувствовать себя человеком, поногой другону, Этот принцип поизвен и близок всем, кто знает чувства справедливости, поиновет, что хизим общества может биль уучшено только совет-ельнику усламие его челенов.

Наша цель: вовлечение детей и подросткое в волонтерское движение с целью пропатонды духовных и потриотическом ценностей, профиластики оссидельного поведения, формирования культуры.

Организация волючёрской дветельности в школе поволяет создать в колясктиве атмоферу, стимулирующух эффективность востительния и привлечение сенних к целеноправлениему педагогическому процессу школьного учреждения с рученности деятельность деяте

Регистрация участников на электронной платформе «Добро.РФ»

ул. Дзержинского, д. 94, 94

☑ ЧЕК-ЛИСТ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В ВОЛОНТЕРСКОЙ
АКЦИИ ОТ «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»

1. Организационная подготовка

- Ознакомить обучающихся и родителей с целью и форматом волонтерской акции
- Получить письменное согласие родителей (законных представителей) на участие
- Определить список участников с учётом их возможностей и желаний
- Согласовать дату, время и место проведения акции с администрацией школы и организаторами
- Назначить ответственных педагогов и волонтеров-наставников для сопровождения

Подготовка обучающихся к участию в волонтерской акции

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) N.•60 г. Челябинска (МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска») 454010, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 94 ИНН 744901729 КПП 74490 1001

тел/факс: (351)256-10-31, e-mail: chemova iriпа60@mail.ru, can: http://mbskou60.ru/

принято:

на заседании педагогического Совета МБОУ «С(К)ОШ № 60» Протокол №ф от «29» августа 2025г. УТВЕРЖДАЮ: Двректор МБОУ «С(К)ОШ № 60» И.М. Чернова Приказ № Д-ФУ/34 И от «.И» »авирте 20.65 г

Дополнительная адаптированная

общеобразовательная общеразвивающая

программа

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Основы волонтерской деятельности «Добрые сердца» Уровень:

ознакомительный

Тематические встречи с волонтерским отрядом в рамках ДО



https://mbskou60.ru/item/1335988

