



**Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки к проведению профессиональных проб для обучающихся 4-го класса
МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»**

Утверждено:

Заместитель Главы города
по социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/ С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска», учителя труда (технологии)

Владелец процесса: Боженова Марина Сергеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Периметр проекта: МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Границы процесса: с момента издания приказа о проведении профессиональных проб для обучающихся 4-го класса до окончания подготовки к ним.

Руководитель проекта: Боженова Марина Сергеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Команда проекта:

Ильина Ольга Андреевна – заместитель директора по научно-методической работе

Кускова Марина Сергеевна – руководитель методического объединения труда (технологии)

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса подготовки к проведению профессиональных проб для обучающихся 4-го класса	отсутствие	наличие
Время процесса подготовки к проведению профессиональных проб для обучающихся 4-го класса	2* месяца	снижение в 2 раза
Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных результатами проведения профессиональных проб	44 %*	повышение в 2 раза

*показатели могут быть изменены в ходе картирования

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.7 Программы развития МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» на 2024-2027 гг. в части реализации целей и задач проекта «Профессионал» магистрального направления «Профориентация».

Последствия:

- сложности овладения обучающимися профессионально-трудовыми навыками,
- снижение мотивации к обучению у обучающихся,
- снижение качества образования,
- снижение имиджа образовательной организации.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса подготовки к проведению профессиональных проб для обучающихся 4-го класса МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска».

Ценность для заказчика:

- своевременное вовлечение обучающихся в профессионально-трудовое обучение,
- повышение мотивации к обучению у обучающихся,
- повышение качества образования,
- повышение имиджа образовательной организации

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 25.04.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
 - разработка карты текущего состояния процесса – 23.05.2025
 - разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2025
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта – 04.07.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 11.07.2025
4. Внедрение улучшений – 05.09.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.10.2025
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 10.10.2025

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска

/ Е.С. Федорова