

План работы МИП

№	Задача	Действие (наименование мероприятия)	Срок реализации	Полученный (ожидаемый) результат
1. Проектирование программы, ее экспертиза и утверждение.				
1	Создать инициативную группу, погрузиться в тему проекта.	Изучение опыта работы по теме проекта.	июнь 2019 г.	Создана инициативная группа, выявлен и изучен опыт работы по теме проекта
2	Разработать инновационную программу.	Создание инициативной группы и разработка инновационной программы	июнь 2019 г.	Инициативной группой разработана инновационная программа
3	Создать рабочую группу, подготовить ее членов к работе в инновационном режиме.	Проведение запускающего семинара по программе	сентябрь 2019 г.	Создана рабочая группа, ее члены подготовлены к работе в инновационном режиме.
4	Разработать регламент взаимодействия МРМЦ с организациями-партнерами в рамках реализации программы	Формирование регламента взаимодействия МРМЦ с организациями-партнерами.	октябрь 2019 г.	Разработан регламент взаимодействия МРМЦ с организациями-партнерами в рамках реализации программы.
5	Изучить и сформировать пакет нормативно-правовой документации.	Формирование пакета нормативно-правовых документов по реализации программы	октябрь 2019 г.	Сформирован пакет нормативно-правовой документации по реализации программы
6	Осветить начало реализации программы на сайте ОУ.	Создание странички на сайте ОУ и размещение на ней информации по реализации программы.	ноябрь 2019 г.	Освещено начало реализации программы на сайте ОУ.
7	Осветить начало реализации программы в СМИ.	Размещение информации в СМИ о деятельности в рамках реализации программы	ноябрь 2019 г.	Освещено начало реализации программы в СМИ.
8	Изучить актуальные потребности и затруднения, возникающие у ПДО УДО МО Туапсинский район	Проведение анкетирования ПДО УДО МО Туапсинский район.	ноябрь-декабрь 2019 г.	Изучены актуальные потребности и выявлены затруднения, возникающие у ПДО УДО МО Туапсинский район в определении содержания программ, при внесении изменений в дополнительные общеобразовательные программы и подготовке к профессиональным конкурсам
2. Реализация основных направлений программы. Мониторинг процесса реализации программы				
1	Изучить социальный заказ на услуги дополнительного образования	Проведение соцопроса населения МО Туапсинский район.	март 2020 г.	Ориентация программного поля дополнительного образования на потребности населения

2	Разработать план мероприятий по оказанию методической помощи педагогам дополнительного образования	Проведение собрания рабочей группы по разработке плана мероприятий	январь 2020 г.	Разработан план мероприятий по оказанию методической помощи педагогам дополнительного образования
3	Обновить содержание дополнительных общеобразовательных программ ПДО МО Туапсинский район	Методическая помощь по внесению изменений в содержание дополнительных общеобразовательных программ	март-май 2020 г.	Обновлено содержание дополнительных общеобразовательных программ ПДО МО Туапсинский район
4	Познакомить детей и родителей (законных представителей) с программами дополнительного образования	Презентация программ дополнительного образования в рамках Дня открытых дверей, на сайте учреждения и Интернет-портале Навигатор.дети.23	май-август 2020 г.	Дети и родители (законные представители) ознакомлены с предлагаемыми программами дополнительного образования
5	Разработать комплекс практических занятий в рамках РМО ПДО и методических рекомендаций к ним	Разработка комплекса практических занятий в рамках РМО ПДО и методических рекомендаций к ним	июнь 2020 г.	Разработан комплекс практических занятий в рамках РМО ПДО и методических рекомендаций к ним
6	Провести обучающие семинары с педагогами по основам методического обеспечения, консультирования и диссеминации опыта во взаимодействии с педагогами образовательных организаций	Проведение практических занятий с педагогами, реализующими программу	январь-февраль 2020 г.	Педагоги обучены основам методического обучения, консультирования и диссеминации опыта во взаимодействии с педагогами образовательных организаций
7	Организовать проведение практических занятий в рамках РМО ПДО	Практические занятия в рамках РМО ПДО	с января 2020 г. по август 2022 г.	Проведены практические занятия в рамках РМО ПДО
8	Разработать и провести семинары-практикумы по подготовке к профессиональным конкурсам	Проведение семинаров-практикумов по подготовке к профессиональным конкурсам	январь 2020 г., январь 2021 г., январь 2022 г.,	Разработаны и проведены семинары-практикумы по подготовке к профессиональным конкурсам
9	Провести промежуточное исследование уровня удовлетворенности учащихся,	Промежуточное исследование уровня удовлетворенности участников программы	декабрь 2021 г.	Проведено промежуточное исследование уровня удовлетворенности учащихся,

	родителей, педагогов			родителей, педагогов
10	Организация индивидуальных и дистанционных методических консультаций	Проведение индивидуальных и дистанционных методических консультаций	в течение всего периода	Проведены индивидуальные и дистанционные методические консультации
11	Экспериментально проверить эффективность разработанной системы мероприятий по оказанию методической помощи педагогам дополнительного образования.	Апробация системы мероприятий по оказанию методической помощи педагогам дополнительного образования.	в течение всего периода	Апробирована система мероприятий по оказанию методической помощи педагогам дополнительного образования
3. Оценка эффективности и анализ результатов реализации программы.				
1	Провести диагностику ПДО по окончании реализации программы	Мониторинг результатов реализации программы	март 2022 г.	Проведена диагностика ПДО по окончании реализации программы
2	Подготовить и провести итоговое мероприятие	Итоговое мероприятие (круглый стол) по результатам реализации программы с привлечением общественности, социальных партнеров.	август 2022 г.	Проведено итоговое мероприятие по результатам реализации программы с привлечением общественности, социальных партнеров
3	Обобщить и проанализировать результаты реализации программы	Обобщение и анализ деятельности муниципального ресурсно-методического центра	май-июнь 2022 г.	Обобщены и проанализированы результаты реализации программы.
4	Транслировать опыт педагогической деятельности по реализации программы посредством издания методической литературы	Публикация продуктов деятельности методической литературы, обобщающей результаты реализации программы.	с июня 2021 г. по июнь 2022 г.	Выпущена методическая литература по итогам реализации программы
5	Осветить результаты реализации программы через сайт и СМИ	Публикация результатов реализации программы через сайт и СМИ	август 2022 г.	Освещены результаты реализации программы через сайт и СМИ