

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования  
администрации муниципального  
образования Щербиновский район



О.П. Приставка

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестаций  
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в муниципальном образовании Щербиновский район в 2023 - 2024 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА - 11) и издание информационно-методического	июль - август 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
1.2	Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР с последующим собеседованием о задачах, стоящих перед общеобразовательной организацией (далее – ОО) в текущий период: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по повышению качества образования; 2) анализ по итогам мониторинга муниципальных дорожных карг и планов ИРР; 3) анализ участия в федеральных и региональных тренинговых мероприятиях	ноябрь 2023 года январь 2024 года апрель 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р.

1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 2024 года, не получивших соответствующий аттестат об общем образовании	октябрь - ноябрь 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р.
1.4	Мониторинг претендентов на получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	январь 2024 года	Рудь Д.В. Прищепа С.В.
1.5	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2024 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Июль-август 2024 года	Рудь Д.В. Прищепа С.В.
1.6	Проведение анализа результатов работы, по подготовке к ГИА в 2024 году, в том числе анализ нарушений и «зон риска».	сентябрь - ноябрь 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Участие в разъяснительной работе для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ЕГЭ	октябрь 2023 года	Прищепа С.В.
2.2	Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 9. 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;	октябрь 2023 - май 2024 года	Прищепа С.В. Руководители ОО
2.3	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка ОО с низким образовательным результатом	февраль, март 2024 года	Прищепа С. В.
2.4	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в основной период ГИА- 2024	июль - сентябрь 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г. Р.
2.5	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по отдельному графику	Прищепа С.В
2.6	Участие в обучении муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА	по отдельному графику	Прищепа С.В.

2.7	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2023 года	Прищепа С.В.
2.8	Проведение тренировочных мероприятий в онлайн-режиме (по заявкам): в форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов; в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов	февраль 2024 года март 2024 года	Прищепа С.В. Руководители ОО
2.9	Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания)	в течение года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
3.1	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2023 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
3.2	Подготовка распорядительных документов (приказов министерства) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о проведении итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2023 года. январь, апрель 2024 года	Рудь Д.В. Прищепа С.В.
3.3	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению и итогового собеседования в 9-х классах	январь 2024 года	Руденко Г.Р.
3.4	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских	ноябрь - декабрь 2023 года	Прищепа С.В.
<b>4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
4.1	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА)	По графику Рособнадзора: 16 февраля 2024 года. 5 марта 2024 года. 23 апреля 2024 года 15 мая 2024 года	Рудь Д.В. Прищепа С.В.

4.2	Организация проведения региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА-9 и ГИА-11)	февраль - май 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
4.3	Участие в обучающих семинарах, совещаний по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет)	ноябрь 2023 года - май 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
4.4	Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году»	ноябрь 2023 года	Руденко Г.Р. Рудь Д.В.
4.5	Участие в вебинарах по подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципального образования	ноябрь 2023 года	Рудь Д.В. Прищепа С. В.
4.6	Участие в вебинарах по подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования в ОО муниципального образования	ноябрь 2023 года	Руденко Г.Р. Прищепа С. В.
4.7	Мониторинг в разрезе ОО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль - апрель 2024 года	Рудь Д.В.
4.8	Участие в вебинаре по работе с порталом <a href="https://spointge.ru">spointge.ru</a> для наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль - март 2024 года	Рудь Д.В. Прищепа С.В.
4.9	Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципальных образованиях края	январь 2024 года	Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
4.10	Участие в подготовке на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей: проведение мониторинга обученности в разрезе ОО	февраль - апрель 2024 года	Рудь Д.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
4.11	Участие в вебинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК. технических специалистов по теме «Организация работы ППЭ»	март, май-июль 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
5. Организационное сопровождение ГИА			
5.1	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году	октябрь 2023 года - май 2024 года	Приставка О.П. Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.

5.2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	6 декабря 2023 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024	Рудь Д.В. Прищепа С.В.
5.3	Организация проведения ГИА по единому федеральному расписанию в досрочный период в основной период в дополнительный период	февраль 2024 года, март - апрель 2024 года, май - июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
5.4	Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2024 году	ежемесячно	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
5.5	Участие в вебинарах для общественных наблюдателей	май 2024 года	Рудь Д.В.
5.6	Внесение сведений в РИС по графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ)	по графику ФЦТ	Рудь Д.В. Руденко Г.Р.
5.7	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ бесперебойную подачу электроэнергии	ноябрь 2024 года сентябрь 2024 года	Рудь Д.В.
5.8	Организация взаимодействия с отделом внутренних дел Краснодарского края в Щербиновском районе в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА	март-апрель 2024 года, май-июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Приставка О.П. Рудь Д.В. Руденко Г.Р.
5.9	Организация взаимодействия с ГБУ Щербиновская ЦРБ в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	март-апрель 2024 года, май-июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Приставка О.П. Рудь Д.В. Руденко Г.Р.

5.10	Формирование составов конфликтной комиссии для проведения ГИА-11		февраль 2024 года	Рудь Д.В.
5.11	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ		ноябрь 2023 года - май 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р.
5.12	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов		февраль - сентябрь 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р.
5.13	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях края. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё		ежемесячно ноябрь 2023 года - май 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р.
5.14	Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах		14 февраля 2024 года, 13 марта 2024 года, 15 апреля 2024 года	Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
5.15	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА		март 2024 года май 2024 года август 2024 года	Рудь Д.В.
5.16	Региональные тренировочные мероприятия для ППЭ ГИА-11		март - май 2024 года	Рудь Д.В. Прищепа С.В.
5.17	Региональные тренировочные мероприятия для ППЭ ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися		март - май 2024 года	Руденко Г.Р. Прищепа С.В.

## 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

6.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	но графику Рособрнадзора и медиа-плану	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В. Руководители ОО
6.2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ):</li> <li>2) о сроках проведения Итогового сочинения (изложения);</li> <li>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</li> <li>4) о сроках проведения ГИА-11, о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11. местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период):</li> <li>5) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период);</li> <li>6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);</li> <li>7) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период);</li> <li>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период)</li> <li>9) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</li> <li>10) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 11 (дополнительный период).</li> </ol>	<p>до 6 ноября 2023 года</p> <p>до 6 ноября 2023 года</p> <p>до 6 ноября 2023 года</p> <p>до 29 декабря 2023 года</p> <p>до 16 февраля 2024 года</p> <p>до 16 февраля 2024 года</p> <p>до 19 апреля 2024 года</p> <p>до 19 апреля 2024 года</p> <p>до 2 августа 2024 года</p> <p>до 2 августа 2024 года</p>	<p>Рудь Д.В. Прищепа С.В.</p>

6.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 9 по учебным предметам;</li> <li>3) о сроках проведения ГИА-9;</li> <li>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</li> <li>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</li> <li>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</li> <li>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</li> <li>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</li> <li>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</li> </ol>	<p>до 25 декабря 2023 года</p> <p>до 30 декабря 2023 года</p> <p>до 1 февраля 2024 года</p> <p>до 8 января 2024 года</p> <p>до 20 марта 2024 года</p> <p>до 20 марта 2024 года</p> <p>до 20 апреля 2024 года</p> <p>до 20 апреля 2024 года</p> <p>до 30 июля 2024 года</p> <p>до 30 августа 2024 года</p>	<p>Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.</p>
6.4	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году:</p> <p>ГИА -11</p> <p>ГИА -9</p>	<p>24 ноября 2023 года</p> <p>26 января 2024 года</p> <p>17 мая 2024 года</p> <p>15 декабря 2023 года</p> <p>2 февраля 2024 года</p> <p>19 апреля 2024 года</p>	<p>Рудь Д.В.</p> <p>Руденко Г.Р.</p>



психологической готовности к	постоянно	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В.
во вопросам психологической	постоянно	Приставка О.П. Руденко Г.Р.
сам проведения ГИА в 2024 году:	март - апрель 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. руководители ОО
татах ГИА.		
ытом организации и проведения	ноябрь 2023 года - февраль 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р. Прищепа С.В. Руководители ОО
ИА	октябрь 2023 года - сентябрь 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р.
общественности о мероприятиях.	ноябрь 2023 года - сентябрь 2024 года	Рудь Д.В. Руденко Г.Р.

