

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования
администрации муниципального
образования Щербиновский район
от 28.10.2019 № 552

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Щербиновский район в 2019 - 2020 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2019 году			
1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	июль-август 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители общеобразова- тельных органи- заций (далее - ру- ководители ОО)
2	Подготовка и издание статистических сборников «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании Щербиновский район в 2020 году»;	август 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В.

	«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании Щербиновский район в 2020 году».		
3	Методические площадки «Результаты государственной итоговой аттестации 2019: анализ и перспективы» в рамках районных методических объединений учителей предметников.	август 2020	Прищепа С.В. Муниципальные тьюторы Руководители РМО
4	Анализ объективности награждения выпускников 2020 года медалями «За особые успехи в учении»	июль-август 2020	Березина Н.Б. Прищепа С.В.
5	Проведение методического анализа результатов красных диагностических работ	по графику, утвержденному приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Прищепа С.В. Руководители ОО
6	Проведение самоанализа ГИА в МОУО	июль 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
7	Представление итогов проведения ГИА – 2019 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах: - руководителей школ, - специалистов управления образования и методической службы, - муниципальных тьюторов, - председателей и членов предметных комиссий, - учителей-предметников.	август – сентябрь 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В.
8	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях, реализующих программы профильного обучения	октябрь – ноябрь 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В.
9	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11 классов 2019 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании.	октябрь 2019 февраль 2020	
10	Проведение анализа Дорожных карт ОО подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	ноябрь 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			

1	Организация и проведение федеральных и региональных оценочных процедур, нацеленных на повышение качества образования обучающихся начального, основного и среднего общего образования. Осуществление контроля за проведением диагностических и мониторинговых работ в общеобразовательных учреждениях.	по графику, утвержденному приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
2	Организация проведения межшкольных факультативов муниципальными тьюторами ГИА по учебным предметам (школа Максимум):	по отдельному плану ноябрь 2019 года – май 2020 года	Прищепа С.В. Руководители ОО
3	Мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями - предметниками	сентябрь 2019, февраль 2020	Прищепа С.В.
4	Организация участия в обучающих семинарах, курсах (выездных, дистанционных) для участников ГИА в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и по итогам государственной аттестации	по плану ИРО	Прищепа С.В. Руководители ОО
5	Практический семинар для учителей русского языка и литературы по качественному применению критериев оценивания итогового сочинения в 2019-2020 учебном году.	ноябрь 2019	Прищепа С.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, тьютор, Руководители ОО
6	Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11	согласно графику, утвержденному приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.09.2019 г. № 3776 «Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по обра-	Прищепа С.В. Руководители ОО

		зовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019- 2020 учебном году».	
7	Организация участия в краевых обучающих семинарах тьюторов, руководителей методических объединений, учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов	сентябрь 2019 - май 2020	Прищепа С.В. Руководители ОО
8	Организация и проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ	декабрь 2019 - апрель 2020 года	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
9	Участие обучающихся 9 и 11 классов в пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн- режиме СДО Кубани	по графику ИРО	Прищепа С.В. Руководители ОО
10	Организация работы в общеобразовательных учреждениях с неуспевающими, разработка планов школы по организации работы со слабоуспевающими выпускниками 9, 11 классов по математике и русскому языку (аудит, выездные консультации для учащихся, посещение уроков предметников с целью оказания методической помощи)	ноябрь 2019- апрель 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
11	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам и русскому языку	октябрь 2019 - май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО Тьюторы по иностранному и русскому языку
12	Районные методические объединения учителей предметников «Анализ КДР и репетиционного экзамена. Организация работы с учащимися «группы риска»	январь – март 2020 года	Прищепа С.В. Руководители ОО
13	Проектировочный семинар руководителей ОО «Актуальные задачи обновления содержания и повышения качества образования».	сентябрь 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО

14	Проектный семинар заместителей директоров по УВР. Оценка сложившейся ситуации в ОО (проблемы, трудности) и пути их решения. формулирование первоочередных конкретных целей и задач.	октябрь 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
15	Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к ГИА в ОО: - реализация мероприятий Дорожной карты ОО по подготовке к ГИА; - реализация мероприятий плана ИРР в ОО.	декабрь 2019 февраль 2020 апрель 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
16	«Час контроля»: отчеты руководителей ОО; собеседование с административно-управленческим аппаратом ОО по вопросам подготовки к ГИА, повышения качества образования.	ноябрь 2019 март 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
17	Контроль за подготовкой к ГИА - 9, обучающихся 9 классов, не прошедших итоговую аттестацию в 2019 году.	декабрь 2019 март 2020 май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
18	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании.	июль-сентябрь 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
19	Проведение пробного итогового собеседования по русскому языку.	декабрь 2020	Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
III. Нормативно – правовое и методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Разработка муниципальных организационных схем: -проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году; -доставки экзаменационных материалов в ППЭ, РЦОИ; -межведомственного взаимодействия при проведении ГИА: МБУЗ Центральная районная больница, УМВД России по Щербиновскому району, РЭС, управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ГИА на территории Щербиновского района при передвижении к ППЭ и обратно;	декабрь 2019 - май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.

	<ul style="list-style-type: none"> - проведение итогового сочинения (изложения); - проведение итогового собеседования по русскому языку ГИА - 9; - работы предметных комиссий ГИА-9; - хранение материалов ГИА-9. 		
2	<p>Своевременное обеспечение общеобразовательных учреждений материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению и систематическому обновлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с предложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей – предметников, членов предметных комиссий 	сентябрь 2019 - май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
3	Своевременное обеспечение общеобразовательных учреждений нормативной и распорядительной документацией, аналитическими материалами и другой информацией, связанной с организацией и проведением ГИА	весь период	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
4	Своевременное доведение методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	сентябрь 2019 - май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
5	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальном сайте управления образования, сайтах ОО.	в течение всего периода	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
6	Функционирование «горячей линии» по вопросам подготовки к и проведения ГИА	весь период	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Подготовка расчета к смете расходов на 2019 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования»	сентябрь – декабрь 2019	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.

2	Подготовка расчета к смете расходов муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район»	ноябрь-декабрь 2019	Спирякова Е.В. Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Спирякова Е.В.
3	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА и обеспечения видеонаблюдения. Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанного с организацией и проведением ГИА	ноябрь 2019 - март 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Спирякова Е.В. Руководители ОО
4	Расчет оплаты педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА (членам ГЭК организаторам, руководителям, техническим специалистам ППЭ, членам предметных комиссий)	июль - сентябрь 2020 года	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Спирякова Е.В. Руководители ОО

У. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

1	Организация участия членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, ГВЭ-11 в курсах ПК	февраль-март 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
2	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях, вебинарах для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль - апрель 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО
3	Участие в подготовке с последующим тестированием на федеральном уровне в дистанционном режиме и региональном уровне: - ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - общественных наблюдателей.	февраль-май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО

4	<p>Проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ 	февраль-апрель 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепина С.В. Руководители ОО
5	<p>Организация стажировочных площадок для педагогов, показавших низкие результаты ГИА, молодых учителей и впервые участвующих в ЕГЭ в рамках межшкольного партнерства:</p> <p>Математика: на базе СОШ № 9, 3 для СОШ № 13, 12, 7, 5 Русский язык: на базе СОШ № 10 для СОШ № 1, 5, 7, 12, 13 Физика: на базе СОШ № 6 для СОШ № 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 Биология: на базе СОШ № 3, 12 для СОШ № 1, 5, 6, 11, 13 Обществознание: на базе СОШ № 9, 11 для СОШ № 13, 7, 12, 8, 5, 1 Химия: на базе СОШ № 6, 3 для СОШ № 2, 11, 13</p>	октябрь 2019-май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепина С.В. Руководители ОО
6	<p>Организация участия специалистов, методистов, руководителей образовательных организаций, заместителей директоров по учебно-воспитательным вопросам в видеоконференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросам подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году</p>	октябрь 2019—май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепина С.В. Руководители ОО
7.	<p>Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты, на основе оценочных процедур</p>	согласно графику, утвержденному приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.09.2019 г. № 3776 «Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по обра-	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепина С.В. Руководители ОО

		звательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019- 2020 учебном году».	
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Организация участия в ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки, установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА)	август - сентябрь 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
2	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	4 декабря 2019 5 февраля 2020 6 мая 2020	Березина Н.Б. Прищепа С.В. Руководители ОО
3	Организация участия в ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
4	Подготовка информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: -выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений текущего учебного года; -обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 декабря 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
5	Издание муниципальных приказов по подготовке и проведению ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования.	Октябрь - сентябрь 2019- 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
6	Участие в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2020 году	по плану МОН и МП КК	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Прищепа С.В. Руководители ОО

7	Участие в вебинарах, совещаниях, селекторных совещаниях, видеоконференциях по вопросам проведения ГИА в 2020 году	октябрь 2019-май 2020	Приставка О.И. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Пришвина С.В. Руководители ОО
8	Сбор предложений из общеобразовательных учреждений о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК), работников ИИЭ	октябрь-ноябрь 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
9	Обновление ключей шифрования дисков ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ИИЭ и скачивания в ИИЭ	сентябрь-ноябрь 2019	Березина Н.Б.
10	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение (МБУЗ Центральная районная больница), охрану правопорядка в ИИЭ (УМВД России по Щербиновскому району), бесперебойного обеспечения электроэнергией (РЭС), онлайн-видеонаблюдение в ИИЭ (Ростелеком) на территории Щербиновского района	сентябрь 2019-сентябрь 2020	Приставка О.И. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
11	Тестирование систем видеонаблюдения в ИИЭ	март 2020-май 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Гарькавая Л.В. Сапотыко О.А. Новова А.В. Гуро О.А.
12	Организация работы по созданию условий в ИИЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – июнь 2020	Приставка О.И. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
13	Подготовка ИИЭ к проведению экзаменов. Проверка готовности ИИЭ.	февраль-июнь 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Гарькавая Л.В. Сапотыко О.А. Попова А.В. Гуро О.А.
14	Участие в тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11 классов	февраль – март 2020 по графику ФЦТ	Березина Н.Б.

15	Участие в апробации печати КИМ в ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»	февраль – март 2020 по графику ФЦП	Березина Н.Б.
16	Проведение мониторинга движения выпускников	ежемесячно	Березина Н.Б.
17	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ	май – сентябрь 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
18	Организация транспортного подвоза участников ГИА	май-сентябрь 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
19	Организация работы предметных комиссий и конфликтных комиссий ГИА 9	май-сентябрь 2019	Приставка О.П. Белогорцева Н.В.
20	Формирование состава граждан, желающих принять участие в проведении государственной итоговой аттестации в качестве общественных наблюдателей	февраль – апрель 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
21	Мониторинг участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2018- январь 2019	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОУ
22	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ	март-май 2019	Березина Н.Б. Руководители ОУ
23	Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2020 11 марта 2020 18 мая 2020	Белогорцева Н.В. Придана С.В. Руководители ОО
24	Обеспечение деятельности ПМПК по вопросу подготовки и оформления рекомендаций о создании особых условий в ППЭ для участников ГИА.	сентябрь 2019 – май 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

1	Организация участия руководителей общеобразовательных учреждений в краевых совещаниях (в том числе в видеоконференциях) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году	сентябрь 2019- май 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
2	Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений, заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА: - о проведении информационно-разъяснительной работы в ОУ по подготовке к ГИА ; - о подготовке к итоговому сочинению (изложению);	сентябрь октябрь	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.

	<ul style="list-style-type: none"> - анализ разработки и реализации «дорожных карт» по подготовке к ГИА 2019 в ОУ; - отчеты СОШ о работе с слабоуспевающими учащимися 9-11 классов - итоги выездных проверок по организации ИРР - объективность оценивания претендентов на награждение медалью «за особые успехи в учении»; - проведение часов контроля 	<ul style="list-style-type: none"> - ноябрь декабрь, февраль, апрель, январь январь, май ноябрь, март 	
3	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2019 - сентябрь 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
4	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2020	по графику Рособрназвора, МОН и КК и медиа-плану	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
5	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, сайтов общеобразовательных учреждений, в т.ч.:</p> <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 	<ul style="list-style-type: none"> до 2 октября 2019 года до 23 октября 2019 года до 6 ноября 2019 года до 30 ноября 2019 года до 30 декабря 2019 года до 21 февраля 2020 года до 21 февраля 2020 года до 27 апреля 2020 	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.

	<ul style="list-style-type: none"> - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; и местах подачи заявлений на прохождение; - о сроках проведения ГИА-9 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период); 	<p>года до 27 апреля 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p> <p>до 29 декабря 2019 года</p> <p>до 31 декабря 2019 года</p> <p>до 31 января 2020 года</p> <p>до 10 января 2020 года</p> <p>до 20 марта 2020 го- да</p> <p>до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p>	<p>Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.</p>
6	<p>Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных общеобразовательных ОО.</p> <p>Организация и проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей о порядке проведения ГИА в 2020 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА; 	<p>сентябрь 2019 - май 2020</p>	<p>Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО</p>

7	<ul style="list-style-type: none"> -о проведении итогового сочинения (изложения); - о проведении итогового собеседования по русскому языку; -о проведении экзамена по математике и русскому языку на двух уровнях; -об особенностях устной части экзамена по иностранному языку. <p>Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайтах школ, управления образования, МКУ «МК МОЦР»:</p> <ul style="list-style-type: none"> -о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГЭО (для выпускников прошлых лет); -о сроках проведения ГИА; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 	сентябрь 2019 май 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
8	Организация и проведение районных родительских собраний об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. ГИА-11	30 января 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
9	ГИА-9 Организация участия в красных родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: ГИА-11 ГИА-9	7 февраля 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
	Организация участия в красных родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: ГИА-11 ГИА-9	15 ноября 2019 года 17 января 2020 года 15 мая 2020 года 3 февраля 2020 года	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
10	Подготовка статей в районную газету «Щербиновский курьер» с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 - 2020 учебном году .	октябрь 2019- май 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
11	Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, и размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2019- апрель 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
12	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО

13	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года	постоянно	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
14	Организация межмуниципального взаимодействия с муниципальным образованием Староминский район и Езский район по обмену опытом организации и проведения ГИА	февраль-апрель, 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Приставка С.В. Руководители ОО
15	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март-апрель 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В. Руководители ОО

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11

1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2019-апрель 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: - реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдения Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППО	январь-июнь 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
3	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2020 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2019-май 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
4	Проведение собеседования с руководителями и заместителями руководителей по УВР муниципальных ОО по организации подготовки к ГИА-2020	декабрь 2019-май 2020	Приставка О.П. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.

5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2019, 5 февраля 2020 6 мая 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
6	Тематические проверки и оказание консультативно-методической помощи ОО по вопросам подготовки к ГИА: - организация ИРР в ОУ; - работа учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; - система управленческой деятельности администрации по осуществлению руководства и контроля за ходом подготовки к ГИА; - анализ ВШК по подготовке к ГИА;	октябрь 2019- май 2020	Приставка О.И. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования.	декабрь 2019, май 2020	Приставка О.И. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.

Заместитель начальника управления
образования администрации муниципального
образования Щербиновский район

Н.Б. Березина

5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2019, 5 февраля 2020 6 мая 2020	Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
6	Тематические проверки и оказание консультативно-методической помощи ОО по вопросам подготовки к ГИА: - организация ИРР в ОУ; - работа учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; - система управленческой деятельности администрации по осуществлению руководства и контроля за ходом подготовки к ГИА; - анализ ВШК по подготовке к ГИА;	октябрь 2019- май 2020	Приставка О.И. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.
	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования.	декабрь 2019, май 2020	Приставка О.И. Березина Н.Б. Белогорцева Н.В.

Заместитель начальника управления
образования администрации муниципального
образования Щербиновский район

Н.Б. Березина