

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Щербиновский район


« 28 » Июня 2024 года
О.А. Гуро

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестаций
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в муниципальном образовании Щербиновский район в 2024 - 2025 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА - 9) и итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА - 11) и издание информационно-методического сборника.	июль - август 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.

1.2	Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР с последующим собеседованием о задачах, стоящих перед общеобразовательной организацией (далее – ОО) в текущий период: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по повышению качества образования; 2) анализ по итогам мониторинга муниципальных дорожных карг и планов ИРР; 3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях		Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 2024 года, неокончивших соответствующий аттестат об общем образовании	ноябрь 2024 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
1.4	Мониторинг претендентов на получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	январь 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
1.5	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Июль-август 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
1.6	Проведение анализа результатов работы, по подготовке к ГИА в 2025 году, в том числе анализ нарушений и «зон риска».	сентябрь - ноябрь 2024 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Участие в разъяснительной работе для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ЕГЭ ГИА с использованием демоверсий ЕГЭ	октябрь 2024 - май 2025 года	Прищепа С.В.
2.2	Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 9. 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9. 11 классов по учебным предметам по выбору	октябрь 2024 - май 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
2.3	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка ОО по подготовке обучающихся к ГИА	февраль, март 2025 года	Прищепа С. В.
2.4	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА- 2025	сентябрь 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В..
2.5	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по отдельному графику	Прищепа С.В
2.6	Участие в обучении муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА	по отдельному графику	Прищепа С.В.
2.7	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу социальных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2024 года	Прищепа С.В.
2.8	Проведение тренировочных мероприятий в онлайн-режиме (по заявкам): в форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов; в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов	февраль 2025 года март 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
2.9	Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания)	в течение года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2024 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
3.2	Подготовка распоряжительных документов (приказов министерства) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о проведении итогового сочинения (изложения); 2) о создании комиссии по проверке сочинения на муниципальном уровне	ноябрь 2024 года. январь, апрель 2025 года декабрь 2024 года, февраль, май 2025 года	Прищепа С.В.
3.3	Подготовка распоряжительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах	январь 2025 года	Белогорцева Н.В.
3.4	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родителями обучающихся (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	ноябрь - декабрь 2024 года	Прищепа С.В.

V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА)	По графику Рособнадзора	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
5.4	Организация проведения региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА-9 и ГИА-11)	с февраля - май 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
5.5	Участие в обучающих семинарах, совещаний по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: 2025 года лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА. обучающимися и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет)	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
5.6	Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году»	ноябрь 2024 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
5.7	Участие в вебинарах по подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципального образования	ноябрь 2024 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
5.8	Участие в вебинарах по подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения в ОО муниципального образования	ноябрь 2024 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
5.8	Мониторинг в разрезе ОО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе разботниками и общественными наблюдателями ЕГЭ ГИА-11	февраль - апрель 2025 года	Прищепа С.В.

5.9	Участие в вебинаре по работе с порталом spiotigege.ru для наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль - март 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
5.10	Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципальных образованиях края	январь 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
5.11	Участие в подготовке на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей: проведение мониторинга обученности в разрезе ОО	февраль - апрель 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
5.12	Участие в вебинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК. технических специалистов по теме «Организация работы ППЭ»	март, май-июль 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.

VI. Организационное сопровождение ГИА

6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года - май 2025 года	Гуро О.А. Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.4	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2024 года	Прищепа С.В.
6.5	Организация проведения ГИА по единому федеральному расписанию в досрочный период. в основной период в дополнительный период	февраль 2025 года, март - апрель 2025 года, май - июль 2025 года. сентябрь 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.6	Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2025 году	ежемесячно	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.8	Участие в вебинарах для общественных наблюдателей	май 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.9	Внесение сведений в РИС по графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ)	по графику ФЦТ	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.

6.10	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими он-лайн-видеонаблюдение в ППЭ бесперебойную подачу электроэнергии	ноябрь 2025 года сентябрь 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.11	Организация взаимодействия с отделом внутренних дел Краснодарского края в Щербиновском районе в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Гуро О.А. Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.12	Организация взаимодействия с ГБУ Щербиновская ЦРБ в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Гуро О.А. Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.13	Формирование составов конфликтной комиссии для проведения ГИА- 11	февраль 2025 года	Прищепа С.В.
6.14	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.15	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.

6.16	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях края. Ежемесячно ноябрь 2024 Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.17	Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года. 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года Белогорцева Н.В.
6.18	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА	март 2025 года май 2025 года август 2025 года Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
6.19	Региональные тренировочные мероприятия для ППЭ ГИА-11	март - май 2025 года Прищепа С.В.
6.20	Региональные тренировочные мероприятия для ППЭ ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися	март - май 2025 года Белогорцева Н.В.
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
7.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособорнадзора и медиа-плану Прищепа С.В. Белогорцева Н.В. Руководители ОО

7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения Итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11, о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период):	до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 29 декабря 2024 года	Прищеп С.В.
	7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) 10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 11 (дополнительный период).	до 21 февраля 2025 года до 25 апреля 2025 года до 25 апреля 2025 года до 6 августа 2025 года до 6 августа 2025 года	Прищеп С.В.

7.3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	До 10 января 2025 года До 10 января 2025 года до 31 января 2025 года до 10 января 2025 года до 20 марта 2025 года до 20 марта 2025 года до 18 апреля 2025 года до 18 апреля 2025 года до 1 августа 2025 года до 1 августа 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
-----	---	---	--

7.4	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году: ГИА -11 ГИА -9		22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 15 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
7.5	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам		постоянно	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
7.6	Организация работы районных ПМПК и школьных психологов, по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей		постоянно	Гуро О.А. Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.
7.7	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА. 2) о психологической готовности к ГИА. 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА. 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.		март - апрель 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В. руководители ОО
7.8	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, ГИА-11		ноябрь 2024 года - февраль 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В. Руководители ОО
7.9	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА		октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Прищепа С.В. Белогорцева Н.В.

7.10	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Прищеп С.В. Белогорцева Н.В.
Заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район С.В. Прищеп			