


УТВЕРЖДЕНА

Приказом МОБУ СОШ №3 имени Г.С. Сидоренко

г.Новокузнецк

от 22.02.2022 № 01-10/056

**ДОРОЖНАЯ КАРТА****Мероприятий по обеспечению поэтапного перехода
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022г	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение педагогического совета о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО с 2022 уч. года	Март 2022г.	Протокол проведения педагогического совета
3	Проведение общешкольных родительских собраний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Апрель, май 2022-2027г.г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
4	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	сентябрь, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО

5	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	ежегодно,	В Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР, проведенных просветительских мероприятиях
			Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО
7	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	сентябрь-октябрь, 2021	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
8	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	июнь, 2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО-зам. директора по АХР
9	Изучение запроса образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с ФГОС-2021	март 2022-2027г	Учебные планы НОО и ООО
10	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	по согласованию	Протоколы заседаний

11	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем	ежегодно до 1 сентября 2022-2027 г.г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
12	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	август 2022	Аналитическая справка замдиректора по УР (нач. школы, внеурочная деятельность)
13	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	декабрь, 2021 сентябрь, 2022	Договоры о сетевом взаимодействии
14	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	в течение периода 2021–2027 г.г.	Пакет документов по сетевому взаимодействию

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС

15	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ОО	в течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ОО
16	Актуализировать программу развития согласно требованиям ФГОС НОО-2021 и ФГОС ОО-2021	январь 2022	Приказ о внесении изменения в программу развития ОО
17	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ОО	В течение периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ОО
18	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	до 01.09.2022	Устав образовательной организации
19	Внесение изменений в программу развития ОО	сентябрь 2021-2022	Приказ о внесении изменений в программу развития ОО
20	Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ОО	январь-июнь 2022	Приказы, локальные акты, план ВСОКО, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ОО
21	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ОО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022	Должностные инструкции
22	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС	до 01.04.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

23	<p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО</p>	до 1.08.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>
24	<p>Внесение изменений в основную образовательную программу НОО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, на заседании педагогического совета</p>	до 01.04.2022	<p>Протокол заседания педагогического совета</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО</p>
25	<p>Внесение изменений в основную образовательную программу ООО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД на заседании педагогического совета</p>	до 01.09.2022	<p>Протокол заседания педагогического совета</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ ООО</p>
26	<p>Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры</p>	до 1 сентября каждого учебного года	
27	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО: для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 учебный год для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 учебный год для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 учебный год для 9 классов на 2026-2027 учебный год</p>	ежегодно, до 30.06.	<p>Учебный план НОО, ООО</p> <p>План внеурочной деятельности НОО, ООО</p>

28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) учебным модулям в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	ежегодно	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана Приказ об утверждении рабочих программ
29	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
30	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	до 1 сентября 2022	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями

31	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
32	Разработка/корректировка плана (программы) методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 1 сентября 2022	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
33	Корректировка плана методических мероприятий внутреннего повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	июнь, ежегодно с 2022 по 2026	План методических семинаров внутреннего повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

34	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	на протяжении уч. года	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
35	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы методического совета образовательной организации Планы работы ШМО
36	Организация работы по педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	с 2022 по 2027	Аналитическая справка замдиректора по УВР Планы работы педагога-психолога Аналитическая справка замдиректора по УВР
37	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	с 2022 по 2026	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
38	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	с 2022 по 2027	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
39	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2026 года	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по итогам ВСОКО
40	Формирование плана ВПК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	с 1 сентября 2022 года по 2026г	План ВПК на учебный год Аналитические справки по результатам ВПК
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
41	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021	Аналитическая справка замдиректора по УР

42	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	январь 2022г.	Аналитическая справка замдиректора по УР
43	Постоянная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО; разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ОО	ежегодно всего периода с 2021 по 2027 гг	План курсовой подготовки с охватом 100 % педагогических работников, реализующих НОО и ОО Аналитическая справка замдиректора по УР
44	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 25августа ежегодно в период с 2022 по 2026	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО			
45	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	с 2021 по 2027	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
46	Информирование родительской общестственности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	с 2021 по 2027	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
47	Информирование всех участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	ежеквартально всего периода с 2021 по 2027	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях

48	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО	июль 2022	Включение в Публичный доклад директора раздела, отражающего ход введения ФГОС
49	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов сервисов цифровой образовательной среды	ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027	Протокол комиссии и экспертной рабочей группы
50	Обеспечение безопасного доступа к верифицированным образовательным ресурсам ЦОР	ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027	Ежегодный отчет зам. директора по МР
51	Обеспечение эффективного использования информационно-образовательной среды, учет состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их образовательных потребностей	постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027	Карта мониторинга и фиксации хода и результатов образовательной деятельности, мониторинга здоровья обучающихся
52	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	ежегодно, в течение периода с 2022 по 2027	Сайт образовательной организации, странички в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
			Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
53	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС-21	2022-2027 г.г.	Перспективный план обновления материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС-21
54	Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 гг	