

Приложение 1

к Положению о школьном инициативном бюджетировании

План реализации модели школьного инициативного бюджетирования в МОБУСОШ №3 имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска в 2022-2023 учебном году

(Календарь ШкИБ)

№ пп	Цикл ШкИБ (согласно концепции ШкИБ)	Мероприятия (могут изменяться)	Ответственный	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1	Старт кампании	Обучение региональных, муниципальных служащих, педагогического состава и учащихся по программе ШкИБ	НИФИ, ДВП, мин. образования, науки и мол. политики КК, муниципальный район, директор общеобразовательной организации, педсостав, эксперты Совета ШкИБ	06.06.2022	30.05.2023
		Разработка и утверждение локальных школьных НПА о реализации ШкИБ в 2022-2023 учебном году	ДВП, мин. образования, науки и мол. политики КК, Муниципальный район, директор общеобразовательной организации	06.06.2022	01.09.2022
		Уведомление муниципального проектного центра (офиса) о принятии решения Управляющего совета школы об участии в ШкИБ 2022-2023 учебного года	Управляющий совет школы	01.09.2022	10.09.2022
2	Выдвижение проектных идей	Проведение заседания Управляющего совета школы по вопросу создания штаба ШкИБ	Управляющий совет	01.09.2022	10.09.2022
		Проведение презентационного марафона ШкИБ по классам «час ШкИБ» (Информационная компания)	Волонтеры штаба ШкИБ	10.09.2022	15.09.2022
		Проведение спецкурсов внеурочной деятельности по ШкИБ: 5-7 класс; 7-9 класс; 10-11 класс.	Педагог, ответственный за реализацию ШкИБ	15.09.2022	20.09.2022
		Сбор идей ШкИБ	Штаб ШкИБ, Управляющий совет	20.09.2022	10.10.2022
		Проведение собраний учащихся и выбор проектных идей	Штаб ШкИБ	10.10.2022	15.10.2022
		Создание школьных команд для продвижения своих проектов ШкИБ	Штаб ШкИБ	15.10.2022	20.10.2022
3	Разработка	Работа школьных команд по оценке выдвинутых	Школьные команды	20.10.2022	30.10.2022

	проектов, консультирование	идей			
		Оформление проектов ШКИБ	Школьные команды	30.10.2022	15.11.2022
		Сопровождение работы школьных команд со стороны штаба ШКИБ	Штаб ШКИБ	20.10.2022	10.12.2022
		Проведение экспертизы проектов ШКИБ	Управляющий совет, приглашенные друзья школы, эксперты по направлениям	15.11.2022	30.11.2022
		Доработка проектов ШКИБ	Школьные команды, родители, эксперты	30.11.2022	10.12.2022
		Подача заявки на участие в общешкольном голосовании	Школьная команда, Управляющий совет	30.11.2022	10.12.2022
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	Штаб ШКИБ, Управляющий совет	10.12.2022	20.12.2022
		Продвижение проектов школьными командами	Школьные команды	10.12.2022	20.12.2022
		Организация дискуссионных площадок, агитация	Школьные команды, Штаб ШКИБ, Управляющий совет	10.12.2022	20.12.2022
5	Голосование за проекты	День выборов (единый день голосования)	Управляющий совет	21.12.2022	
		Утверждение результатов отбора проектов ШКИБ. Объявление проектов-победителей	Управляющий совет	23.12.2022	26.12.2022
6	Реализация проектов	Проведение процедур закупки, определения подрядчиков, заключение контрактов со сроком исполнения в 2023 (до 01.09.2023)	Администрация школы, администрация органа местного самоуправления	11.01.2023	25.03.2023
7	Церемония презентации реализованных проектов	Создание и демонстрация видеоролика о полном цикле реализации проекта ШКИБ	Школьные команды, Штаб ШКИБ, управляющий совет	01.09.2023	15.09.2023