

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОНЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗОЗУЛИ А.С.

ПРИКАЗ

07.04.2023 г.

№ 90

х. Чернышевка

Об утверждении плана-графика
мероприятий по введению ФООП
в МБОУ Конзаводской СОШ

В соответствии с приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2023 № 288 «Об организации работы по введению ФООП», от 29.03.2023 № 308 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП», управления образования Администрации зерноградского района от 28.03.2023 № 227 «Об организации работы по введению ФООП в МБОУ зерноградского района», управления образования Администрации зерноградского района от 03.04.2023 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в МБОУ зерноградского района» и с целью создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года в МБОУ Конзаводской СОШ

Приказываю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ Конзаводской СОШ с 01 сентября 2023 года (далее — ФООП, план-график) согласно приложению. (Приложение 1).

2. Немтиной О.В., заместителю директора по УВР, обеспечить:

2.1. Разработку школьного плана – графика мероприятий по введению ФООП в срок до 10.04.2023 года.

2.2. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Конзаводская СОШ

О.П. Демьяненко



**План-график мероприятий по введению ФООП в МБОУ
Конзаводской СОШ зерноградского района**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно- управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Актуализация планов работы методических объединений (МО), методической службы в части организации деятельности по введению ФООП	март 2023 года	руководители ШМО, методический совет	синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
2	Проведение методических совещаний с руководителями методических объединений по вопросам введения ФООП	в течение всего периода	руководители ШМО, методический совет	синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения ФООП	апрель 2023 года	методический совет МБОУ Конзаводская СОШ	обеспечена оперативность взаимодействия муниципального координационного совета со школьными координаторами
4	Организация участия педагогического сообщества МБОУ Конзаводской СОШ в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП	по графику	методический совет МБОУ Конзаводская СОШ	обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
5	Организация работы школьной системы мониторинга готовности к введению ФООП	апрель 2023 года	Администрация МБОУ Конзаводской СОШ	обеспечен промежуточный мониторинг готовности МБОУ Конзаводской СОШ района к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
6	Формирование	апрель	Методический	синхронизированы

	школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	2023 года	совет	процессы управления введением ФООП школьном уровне
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
7	Активизация работы школьных методических объединений в части организации деятельности по введению ФООП	март — декабрь 2023 года	руководители ШМО, методический совет	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
8	Проведение совещаний, семинаров, консультаций для руководителей, педагогов МБОУ Конзаводской СОШ по актуальным вопросам введения ФООП	апрель-декабрь 2023 года	руководители ШМО, методический совет	обеспечена возможность для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов и включения в процесс профессионального общения каждого учителя
9	Проведение инструктажа школьной команды по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май-июнь 2023 года	руководители ШМО, методический совет	синхронизированы подходы к ведению ФООП
10	Организация методической помощи педагогам по вопросам введения ФООП на постоянной основе	в течение всего периода	руководители ШМО, методический совет	синхронизированы подходы к ведению ФООП
11	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание общего образования»	в течение всего периода	руководители ШМО, методический совет	снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
12	Организация	май -	методический	синхронизированы

	повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам введения ФООП	август 2023 года	совет	процессы обучения педагогических и управленческих команд
V. Мониторинг готовности зерноградского района к введению ФООП				
13	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	май-июнь 2023 года	Администрация МБОУ Конзаводской СОШ, методический совет	Выявлен уровень готовности МБОУ Конзаводской СОШ к введению ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
14	Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте МБОУ Конзаводской СОШ	в течение всего периода	методический совет	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
15	Организация информационно- просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе	в течение всего периода	Администрация МБОУ Конзаводской СОШ, методический совет	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП