



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназии №4

С.А. Мартынчук

08.2016 № 446

План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ гимназии №4 поселка Псебай

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	1. Назначение школьного координатора по внедрению ФГОС ОВЗ	Август 2016 г.	Мартынчук С.А.
		2. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ начального общего образования.	Август 2016 г.	Мартынчук С.А.
		3. Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО.	Сентябрь 2016 г.	Мартынчук С.А.
		4. Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ НОО.	Август 2016 г.	Координатор
		5. Разработка адаптированной основной образовательной программы (проект АООП образовательного учреждения, соответствующий требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ. Самоэкспертиза АООП.)	Август 2016 г.	Координатор
2	Финансово-экономическое обеспечение	Внесение изменений и дополнений в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению ФГОС ОВЗ НОО.	До 01.09.2016 г.	Мартынчук С.А.
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	1. Разработка плана методической работы школы, обеспечивающего внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ	Июль-август 2016	Линева Н.В.
		2. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Август 2016 г.	Координатор
		3. Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности	Апрель – май 2016 г.	Лукьянова Н.В.

4	Кадровое обеспечение	4. Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельности.	Август 2016 г.	Лукьянова Н.В.
		5. Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	Август 2016 г.	Линева Н.В.
		1. Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АООП в рамках ФГОС ОВЗ НОО.	Август 2016г.	Линева Н.В.
		2. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров.	Август 2016г.	Линева Н.В.
		3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	До 01.09.2016 г.	Мартынчук С.А.
		4. Обеспечение участия работников ОУ в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и ГМО.	постоянно	Линева Н.В.
5	Информационное обеспечение	5. Подготовка и участие в городских и окружных семинарах, вебинарах АКППРО	постоянно	Линева Н.В.
		1. Создание на сайте раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».	апрель 2015 г.	Мартынчук С.А.
		2. Размещение на сайте плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ НОО.	До 25.09.2015 г.	Мартынчук С.А.
		3. Организация и подготовка совместно со структурами ГОУ раздела отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ).		
		4. Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	Сентябрь 2016 г..	Линева Н.В.
6	Материально-техническое обеспечение	1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	До 01.09.2016 г.	Линева Н.В.
		2. Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	До 01.12.2015 г.	Мартынчук С.А.
		3. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ОВЗ начального общего образования.	Август-сентябрь 2016	Библиотекарь
		4. Обеспечение кабинетов начальных классов учебно – наглядным оборудованием в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО.	Март - август 2016г	Мартынчук С.А.