

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 25.03.2022

№ 144

ст-ца Новопокровская

**Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты)
по созданию и функционированию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, центров образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году**

Во исполнении приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 9 ноября 2021 года № 3381 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16 центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году (далее - Центры).

2. Назначить муниципальным координатором по созданию Центров главного специалиста управления образования администрации муниципального образования Новопокровский район Бабенко Е.В.

3. Начальнику МБУ ИМЦ муниципального образования Новопокровский район Олейниковой Ю.В. обеспечить общие организационно-методическое и информационное сопровождение создания и функционирования Центров.

4. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году (приложение).

5. Назначить ответственными за своевременную подготовку Центров к новому 2022 - 2023 учебному году Трубчанинова Н.А., директора

МАОУ СОШ № 1, Абрамова Я.С., исполняющего обязанности директора МБОУ СОШ № 2, Баранова А.В., директора МБОУ СОШ № 13, Горбунову В.И., директора МБОУ СОШ № 16.

6. Директору МАОУ СОШ № 1 Трубчанинову Н.А., исполняющему обязанности директора МБОУ СОШ № 2 Абрамову Я.С., директору МБОУ СОШ № 13 Баранову А.В., директору МБОУ СОШ № 16 Горбуновой В.И. разработать и утвердить локальным актом Положение о Центре, назначить руководителя Центра и утвердить его функциональные обязанности.

7. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Новопокровский район



О.В. Титова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования администрации муниципального образования Новопокровский район от 25.03.2022 № 144

Комплекс

мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Согласование зонирования помещений, медиаплана для функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центров)	Апрель - май	Бабенко Е.В., руководители МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16
3	Определение кадрового состава Центров	Апрель	Руководители МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для создания Центров	Март	Руководители МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16
5	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центров	По плану	Руководители МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16, руководители Центров
6	Разработка и утверждение образовательных программ	Июль - август	Руководители МАОУ СОШ № 1,

	образовательных программ общеобразовательной организацией	август	МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16, руководители Центров
7	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами	Август	Руководители МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16, руководители Центров
8	Прием и наладка оборудования	По мере получения	Руководители МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16, руководители Центров
9	Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Июнь - июль	Руководители МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16,
10	Открытие Центров	Сентябрь	Бабенко Е.В., руководители МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16

Временно исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Новопокровский район



О.В. Титова