

Паспорт проекта «Оптимизация процесса подготовки папки-накопителя для аттестации педагогов МБОУ «Школа №21» города Нижнего Новгорода»

Общие данные Заказчик: МБОУ «Школа №21 Процесс: подготовки папки-накопителя для аттестации педагогов Периметр проекта: МБОУ «Школа № 21» Границы процесса: от написания заявления до получения приказа об установлении квалификационной категории Руководитель проекта: Соколова Т.Н.– заместитель директора МБОУ «Школа № 21» Команда проекта: Степишкина Н.В – учитель, Порякова О.В – учитель; Арикова В.И. – учитель; Григорьева Т.А – учитель; Рузанова Е.В – учитель	Обоснование 1. Возврат документов на доработку. 2. Отсутствие подтверждающих документов. 3. Длительные временные затраты на сбор документов. 4. Расход бумаги при изготовлении копий. 5. Длительные временные затраты на изготовление копий и сканов документов.												
Цели и эффекты <table><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Сократить процесс сбора документов для прохождения аттестации педагогических работников с 30 до 7 дней (человек).</td><td>30 дней</td><td>7 дней</td></tr><tr><td>Увеличить процент аттестованных педагогических работников в целях установления квалификационной категории не менее чем 60% общего числа педагогических работников (человек/%)</td><td>88%</td><td>94%</td></tr><tr><td>Отказ от аттестации, связанный с отсутствием подтверждения достижений педагогов</td><td>1-3 в год</td><td>отсутствие</td></tr></table> Эффекты: Увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категорией	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить процесс сбора документов для прохождения аттестации педагогических работников с 30 до 7 дней (человек).	30 дней	7 дней	Увеличить процент аттестованных педагогических работников в целях установления квалификационной категории не менее чем 60% общего числа педагогических работников (человек/%)	88%	94%	Отказ от аттестации, связанный с отсутствием подтверждения достижений педагогов	1-3 в год	отсутствие	Сроки 1. Согласование паспорта проекта – 04.04.2025 2. Картирование текущего состояния – 04.04.2025 – 14.04.2025 3. Составление карты идеального состояния – 14.04.2025 – 30.04.2025 4. Анализ проблем и потерь – 07.04.2025 – 14.04.2025 5. Составление карты целевого состояния – 14.04.2025 – 30.04.2025 6. Разработка плана мероприятий – 05.05.2025 – 25.05.2025 7. Защита плана мероприятий – 28.05.2025 8. Внедрение улучшений – 01.10.2025 – 30.10.2025 9. Промежуточный мониторинг результатов – 01.09.2025 – 15.09.2025 10. Закрытие проекта – 04.11.2025 11. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – октябрь – декабрь 2025, далее во период подтверждения или защиты квалификационной категории.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сократить процесс сбора документов для прохождения аттестации педагогических работников с 30 до 7 дней (человек).	30 дней	7 дней											
Увеличить процент аттестованных педагогических работников в целях установления квалификационной категории не менее чем 60% общего числа педагогических работников (человек/%)	88%	94%											
Отказ от аттестации, связанный с отсутствием подтверждения достижений педагогов	1-3 в год	отсутствие											