

### Паспорт проекта «Внедрение системы 5С в методическом кабинете начальной школы»

Общие данные			Обоснование
<p><b>Заказчик:</b> МБОУ «Школа №21»  <b>Процесс:</b> «Внедрение системы 5С в методическом кабинете начальной школы»  <b>Периметр проекта:</b> МБОУ «Школа № 21» (Московский р-н)  <b>Границы процесса:</b> от начала подготовки к уроку учителя до окончания проведения урока  <b>Руководитель проекта:</b> Саргсян Э.М.– заместитель директора МБОУ «Школа № 21»  <b>Команда проекта:</b> Храмова М.В.-председатель методического объединения учителей начальных классов МБОУ «Школа № 21», Береснева О.В.-педагог-психолог школы, Кулева М. В.-учитель начальных классов, Тулина Н.Ф. учитель начальных классов, Пентюрина Н.В.-учитель физики.</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Большие затраты времени при подготовке учителя к уроку</li> <li>2. Отсутствие навигации</li> <li>3. Неудовлетворительная организация поиска материалов (систематизация)</li> <li>4. Неудобная система хранения</li> <li>5. Несформированность электронно-методической базы.</li> <li>6. Отсутствие компьютерного места</li> <li>7. Отсутствие журнала регистрации движения методического материала.</li> <li>8. Низкая эргономика рабочего места учителя (освещение, расстановка мебели, эстетика помещения).</li> </ol>
Цели и эффекты			Сроки
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта проекта – 01.04.2025</li> <li>2. Картирование текущего состояния – 06.04.2025 – 14.04.2025</li> <li>3. Составление карты идеального состояния – 14.04.2025 – 18.04.2025</li> <li>4. Анализ проблем и потерь – 14.04.2025 – 18.04.2025</li> <li>5. Составление карты целевого состояния – 10.04.2025 – 14.04.2025</li> <li>6. Разработка плана мероприятий – 15.04.2025 – 18.04.2025</li> <li>7. Защита плана мероприятий – 21.04.2025</li> <li>8. Внедрение улучшений – 28.04.2025 – 25.08.2025</li> <li>9. Промежуточный мониторинг результатов – 9.06.2025 – 11.06.2025</li> <li>10. Закрытие линии проекта – 29.08.2025</li> <li>11. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – октябрь – декабрь 2025, далее ежегодно с сентября по декабрь.</li> </ol>
Время подготовки к уроку	40–45 мин	15–20 мин	
Время подготовки к лабораторной работе	20 мин	10 мин	
<p><b>Эффекты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Систематизация всего методического материала</li> <li>• Создание электронной методической базы</li> <li>• Изменение системы хранения</li> <li>• Оснащение необходимым оборудованием (ноутбук, принтер)</li> <li>• Организация пространства (дополнительные полки, шкафы, освещение, обновление кабинета)</li> <li>• Закупка специальных указателей и табличек</li> </ul>			