



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

ПРИКАЗ

20.12.2024

№ 1649

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Нижнего Новгорода в 2024-2025 учебном году

В соответствии с пунктами 3.38, 4.1 Положения о департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1388, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 «Об установлении компетенции департамента образования администрации города Нижнего Новгорода и управлений образования администраций районов, управления общего образования и управления дошкольного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода», приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 20.12.2024 № 316-01-63-2792/24 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2024-2025 учебном году» и в целях обеспечения условий, необходимых для организованного проведения государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году на территории города Нижнего Новгорода

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по обеспечению условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Нижнего Новгорода в 2024-2025 учебном году.

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода:

2.1. Руководствоваться при подготовке, организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом.


2.2. Обеспечить соблюдение выполнения плана мероприятий.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

3.1. Разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий (дорожная карта) по обеспечению организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в срок до 23.12.2024.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента, начальника управления образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Колпакову О.А.

Директор департамента



В.П.Радченко

План мероприятий (дорожная карта) *

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Нижнего Новгорода в 2024-2025 учебном году».

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат: - о среднем общем образовании - об основном общем образовании.	июль-сентябрь 2023 года	Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода (далее-ОУО), Общеобразовательные учреждения (далее – ОО)	Анализ организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании
2.	Методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами ГИА-9, ГИА-11	В с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент образования); ГБОУ ДПО НИРО	Снижение доли ОО, показавших низкие результаты ГИА-9, ГИА-11
3.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА	В с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, департамент образования	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА-9, ГИА-11
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. Приведение нормативной правовой документации в соответствие с региональными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Подготовка и утверждение организационно-распорядительных документов на муниципальном уровне в части создания условий для организации и проведения ГИА	весь период экзаменационной кампании	Департамент образования, ОО	
III. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Координация деятельности по организации и проведению обучения:			
1.1.	лиц, привлекаемых к организации		ОУО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе

	проведению ГИА: -ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в РУО, ОО; - операторов муниципальной части РИС, школьной части РИС; - членов ГЭК, членов апелляционной комиссии; -руководителей ППЭ -организаторов ППЭ -технических специалистов ППЭ -лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку - членов апелляционной комиссии.	Январь -февраль 2025 года декабрь 2024 года- январь 2025 года февраль-март 2025 года январь- май 2025 года В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО		организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
1.2.	- председателей и заместителей председателей предметных комиссий - обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором – обучающие мероприятия и семинары по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ, ОГЭ	В соответствии с планом-графиком ГБОУ ДПО НИРО согласно графику ФГБНУ ФИПИ	ОУО, ОО	Отсутствие нарушений в работе предметных комиссий
1.3.	- учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	ОУО, ОО	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ
1.4.	- участников ЕГЭ правилам заполнения	ноябрь 2024 года -	ОУО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе

	бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	апрель 2025 года		организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
1.5	- участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	март- апрель 2025 года	ОУО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
1.6	- операторов муниципальной части РИС	ноябрь 2024 год	ОУО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
1.7.	- общественных наблюдателей	ноябрь 2024 года - апрель 2025 года	ОУО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2025 года

V.Организационное сопровождение

1.	ГИА-9			
1.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году	ноябрь 2024 года	ОУО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9
1.1.2	Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий (далее-ПК) и апелляционных комиссий (далее-АК)	Ноябрь-декабрь 2024 года	ОУО, ОО	
1.1.3	Формирование перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА-9 в 2025 году	январь 2025 года	ОУО, ОО	
1.1.4	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - уполномоченных членов ГЭК - членов ПК - членов АК - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ	октябрь 2024 года март 2025 года ноябрь 2024 года-	ОУО, ОО	

	- технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ	апрель 2025 года		
1.1.5.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:	В соответствии с графиком внесения сведений в РИС	ОУО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9
1.1.6	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9		ОУО, ОО	
1.2	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2025 году			
1.2.1	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2025 года	ОУО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
1.2.2	Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	ОУО, ОО	
1.3	Организация и проведение ГИА-9 в 2025 году			
1.3.1	Участие в проведении ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций ГУФСИН	февраль-март 2025 года	Департамент образования, ОУО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
1.3.2	Получение из РЦОИ экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ - досрочный период - основной период - дополнительный период	В соответствии с графиком НИРО	ОУО, ОО	
1.3.3	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	ОУО, ОО	
1.3.4	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2025 года	Департамент образования, ОУО, ОО	
1.3.5	Координация деятельности по проведению ГИА-9 в - досрочный период - основной период - дополнительный период	март-сентябрь 2025 года	Департамент образования, ОУО, ОО	
2.	ГИА-11			

2.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2024 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
2.2.1	обучающихся 11 классов ОО	до 1 декабря 2024 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	ОУО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11
2.2.2	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
2.2.3	выпускников прошлых лет			
2.2.4	обучающихся в ГУФСИН			
2.2.5	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
2.2.6	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
2.3.1	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	ОУО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11
2.3.2	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11			
2.5.	Запись/перезапись ключей шифрования на средствах криптографической защиты информации.			
2.5.1.	приобретение и организация перезаписи ключей шифрования на средствах криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 февраля 2025 года		Возможность расшифровки экзаменационных материалов и передача их в РЦОИ
2.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
2.6.1	Участие в проведении пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2024 года	Департамент образования, ОУО, ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
2.6.2	Формирование базы данных участников	до 20 ноября 2024		

	итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	года		
2.6.3	Участие в проведении ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года		
2.6.4	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, май 2025 года		
2.7.	Обеспечение межведомственного взаимодействия			
	Реализация мероприятий, предусмотренных Распоряжением Правительства Нижегородской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области»	весь период экзаменационной кампании 2025 года	Департамент образования , ОУО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
2.7.1	Взаимодействие с ОАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн и офлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2025 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	ОУО, ОО	
2.7.2	Согласование со службами внутренних дел и здравоохранения взаимодействия в рамках организации и подготовки к ГИА в 2025 году	период подготовки и проведения ГИА	Департамент образования, ОУО	
2.8	Организация общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА			
2.8.1	Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей на проведения ГИА	Январь-февраль 2025	ОУО, ОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании в 2025 году
2.9	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
2.9.1	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; -подготовленных специалистов	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2025 года	Департамент образования ОУО, ОО	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2025 году

	(ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.			
2.10	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
2.10.1	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом министерства образования	Департамент образования, ОУО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2025 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
2.10.2	Совещание со специалистами органов, осуществляющих управление в сфере образования районов города, ответственными за ГИА по вопросам: - итоги проведения экзаменационной кампании 2024 года и задачах по подготовке ГИА в 2025 году - о готовности системы образования г. Нижнего Новгорода к экзаменационной кампании 2025 года - рабочие совещания с руководителями ОО, которые показывают низкий уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ	ноябрь 2024 года март 2025 года январь-март 2025 год	Департамент образования	
2.10.3	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособнадзора и ФГБУ «ФЦТ»; ГИА-9 – в соответствии с графиком министерства образования и науки	Департамент образования ОУО, ОО	

		Нижегородской области		
2.10.4	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	В соответствии с графиком Рособрнадзора	ОУО, ОО	
2.10.5	Участие в мероприятиях и акциях, проводимых Рособрнадзором	март-апрель 2024 года	Департамент образования, ОУО, ОО	
2.10.6	Участие в региональной акции «Объективно»	апрель 2023 год	Департамент образования, ОУО, ОО	
2.10.7	Участие в проведении ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ - обработка экзаменационных материалов - организация работы ПК - организация работы АК	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки РФ	Департамент образования, ОУО, ОО	
2.10.8	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Департамент образования, ОУО, ОО	
2.11.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
2.11.1	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	ОУО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2025 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
2.11.2	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	Апрель-май 2025 года	ОУО, ОО	
VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение страницы департамента образования на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода			
1.1	Размещение информации на странице департамента образования официального сайта администрации города Нижнего Новгорода по вопросам организации и проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	Департамент образования, ОУО	Анализ организации и проведения ГИА , в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем по вопросам	ноябрь 2024 года	ОУО, ОО	

	организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2025 года			
1.3	Размещение информации на официальных сайтах ОО по вопросам организации проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	ОО	
2	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА			
2.1	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	Департамент образования, ОУО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
2.2	Направление информационных писем об организации работы «горячих линий» по вопросам ГИА	Ноябрь 2024	Департамент образования, ОУО	
3.	Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2025 году	в течение двух недель до начала мероприятия	Департамент образования, ОУО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
3.2	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА	Весь период проведения октябрь 2025 год	Департамент образования, ОУО, ОО	
4.	Координация деятельности за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1	информационные стенды в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 году	в период проведения экзаменационной	Департамент образования, ОУО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие

4.2	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА	кампании 2025 года		нарушений Порядка проведения ГИА
4.3	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	Департамент образования, ОУО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
5.2	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	Департамент образования, ОУО, ОО	
VII.Изучение деятельности за организацией и проведением ГИА				
1.	Координация деятельности за ходом подготовки и проведения ГИА:			
1.1	создание условий для проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	Департамент образования, ОУО	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2025 года
1.2	выезд в ППЭ органов, осуществляющих управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода по вопросам обеспечения ГИА в рамках своей компетенции			
VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году			
1.1	Подведение итогов ЕГЭ в 2025 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной	август-сентябрь 2025 года октябрь 2025 года	Департамент образования, ОУО, ОО	- средний балл по итогам единого государственного экзамена по учебным предметам, - доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный

	кампании			порог по учебным предмета, от общего количества участников ЕГЭ, - количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат
1.2	Подготовка отчетов о проведении ГИА	по запросам министерства образования, науки и молодежной политики НО и РЦОИ	Департамент образования, ОУО	
1.3	Подведение итогов экзаменационной кампании 2025 года: - городская августовская педагогическая конференция 2025 года»; - публикация материалов в статистический сборник «Образовательный комплекс города Нижнего Новгорода в цифрах и фактах»	август 2025 год	Департамент образования, ОУО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2025 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.4	Проведение совещаний по итогам проведения ГИА	октябрь-ноябрь 2025 год	Департамент образования, ОУО, ОО	
1.5	Работа с ОУО, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, образовательными учреждениями по фактам нарушений, выявленных в ходе проведения ГИА	по мере выявления нарушений	Департамент образования	

* В случае внесения изменений на федеральном уровне, возможны изменения в «Дорожную карту».