

Утверждено:  
Заведующий  
МБДОУ д/с «Алые паруса»  
г. Цимлянска  
Егорова М.Ю.  
(Ф.И.О.)



Приказ № 36/1 от «01» марта 2023 г.

### План-график

по переходу к осуществлению образовательной деятельности  
с непосредственным полным применением ФОП ДО

| Мероприятие                                                                                                             | Срок         | Исполнитель                                            | Результат                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>                                                                     |              |                                                        |                                                                                               |
| Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | Март         | Заведующий, рабочая группа                             | Протокол рабочей группы                                                                       |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО    | Март, Август | Заведующий, рабочая группа                             | Протоколы заседаний педсоветов. Рассмотрение вопросов по подготовке и изучению ФОП ДО         |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП                                     | Март         | Рабочая группа                                         | Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)              | Март         | Заведующий                                             | Замена по необходимости обновленных локальных актов                                           |
| Разработать дорожную карту по переходу на ФОП ДО                                                                        | Апрель       | Заведующий руководитель рабочей группы, рабочая группа | Протокол рабочей группы                                                                       |
| Изучение требований к структуре ООП ДО в соответствии с ФОП ДО                                                          | Июнь         | Заведующий руководитель рабочей группы, рабочая группа | Протокол рабочей группы                                                                       |
| Разработка и внедрение необходимых документов по переходу на ФОП ДО.                                                    | Август       | Заведующий руководитель рабочей группы,                | Протокол рабочей группы                                                                       |



|                                                                                                                                                                                            |                |                                                          |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                | рабочая группа                                           |                                                                                                  |
| Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности                                         | Август         | Заведующий<br>руководитель<br>рабочей группы             | Приказ                                                                                           |
| <b>2.Кадровое обеспечение</b>                                                                                                                                                              |                |                                                          |                                                                                                  |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО                                                                          | Апрель –май    | Члены рабочей группы                                     | Консультации по вопросам перехода на ФОП ДО                                                      |
| Рекомендовать участие в информационно-методическом вебинарах по темам: «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»                                                          | Март-август    | Заведующий,<br>рабочая группа                            | Просмотр вебинаров                                                                               |
| <b>3. Методическое обеспечение</b>                                                                                                                                                         |                |                                                          |                                                                                                  |
| Рекомендовать к изучению методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО                                                                                           | Апрель –август | Члены рабочей группы                                     | Методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО. Ссылки на веб-страницы. |
| Рекомендовать к изучению методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель –август | Члены рабочей группы                                     | Методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО. Ссылки на веб-страницы. |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО                                                                                             | Март –август   | Рабочая группа                                           | Рекомендации, методические материалы и т. п.                                                     |
| <b>4. Информационное обеспечение</b>                                                                                                                                                       |                |                                                          |                                                                                                  |
| Организовать информативную базу на стендах, посвященные применению ФОП ДО                                                                                                                  | Май, август    | Заведующий<br>Члены рабочей группы,<br>воспитатели групп | Информация на стендах в ДОУ                                                                      |
| Разместить информацию по вопросам просвещения о ФОП ДО, на сайте детского сада                                                                                                             | Апрель         | Ответственный за сайт                                    | Информация на сайте                                                                              |