

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению ФОП ДО в МДБОУ детский сад № 5 «Звездочка»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий МБДОУ
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий МБДОУ
3	Издание приказа «О создании рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	01.03.2023	Заведующий МБДОУ
4	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	Март 2023	Члены рабочей группы
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу и применению ФОП ДО»	Март 2023	Заведующий МБДОУ
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	Председатель РГ
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Заведующий МБДОУ
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	В течение года 2023	Заведующий МБДОУ
9	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Март 2023	Члены рабочей группы
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий МБДОУ
11	Обсуждение и утверждение ООП ДОУ и рабочих программ педагогов ДОУ	Август 2023	Ст. воспитатель

12	Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам введения ФОП ДО	Весь учебный год	Ст. воспитатель
13	Сетевое взаимодействие по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Ст. воспитатель, учителя школ
14	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Ст. воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
15	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий МБДОУ
16	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП	Апрель – июнь 2023	Ст. воспитатель, Заведующий МБДОУ
17	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Весь период	Ст. воспитатель
3. Методическое обеспечение			
18	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	Ст. воспитатель
19	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Ст. воспитатель
20	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	Ст. воспитатель, Заведующий МБДОУ
21	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Март – август 2023	Ст. воспитатель
22	Разработка и утверждение ООП и АООП в соответствии с ФОП	Июнь - август 2023	Ст. воспитатель, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март - апрель 2023	Ст. воспитатель, педагоги ДОО
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март – апрель 2023	Ст. воспитатель, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Апрель - август 2023	Заведующий МБДОУ

26	Проведение родительских собраний, рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	с	Апрель – август 2023	Ст. воспитатель педагоги ДОО
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП		До 1 апреля 2023	Ст. воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение				
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП		Март - август 2023	Заведующий МБДОУ
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений		Март - август 2023	Заведующий МБДОУ, завхоз
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП		Апрель - май 2023	Ст. воспитатель
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	в	Март - август 2023	Заведующий МБДОУ, завхоз
32	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	и	В течение года 2023	Заведующий МБДОУ, завхоз