

«Утверждаю»

Директор ГБОУ гимназия № 363



И. Б. Ахатова

«26» октября 2016 г.

«Дорожная карта»

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназия № 363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объекта и предоставляемом на нем услуг
в сфере образования

Санкт-Петербург
2016

Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными правилами и нормами международного права, является реализация мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях повышения уровня и качества их жизни. Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее - Государственная программа) предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер, направленных на повышение доступности- адаптацию; а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. Результаты этой деятельности рекомендовано всем субъектам Российской Федерации отражать на общедоступном информационном ресурсе - картах доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Среди целевых показателей (индикаторов) Государственной программы: "доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации".

В связи с этим в ГБОУ гимназия №363 разработан проект дорожной карты объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности ГБОУ гимназия № 363.

Задачи дорожной карты:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.
3. Участие в обучающих семинарах специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

II. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки.

Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, так как не могут вести полноценный образ жизни. В ГБОУ средняя школа №201 обучаются 6 детей – инвалидов по общим заболеваниям. От общей численности детей дети - инвалиды составляют 0,8 %. Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются заболевания по зрению, слуху, нарушение опорно-двигательной системы, а также различные виды умственной отсталости, нервные расстройства. В соответствии с возможностями и потребностями данной категории детей их обучение организовано как в школе, так и на дому. Вследствие того, что в образовательном учреждении недостаточно развита соответствующая инфраструктура для жизнедеятельности и обучения инвалидов, выявилась необходимость принятия комплекса мероприятий по созданию системы универсальной безбарьерной среды, обеспечивающей интеграцию инвалидов в общество. В период реализации дорожной карты будут приведены в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения здания образовательного учреждения, а именно, приспособление путей передвижения и зон оказания услуг. При разработке дорожной карты доступности использованы принципы "Универсального дизайна":

- 1) равенство в пользовании (для людей с разными физическими возможностями); (выбор способа использования продукта с учетом разнообразных индивидуальных предпочтений и способности пользователя);
- 2) гибкость в использовании;
- 3) простой и интуитивно понятный дизайн (независимо от опыта, знаний, языковых навыков и уровня концентрации внимания в данный момент, при необходимости - наличие подсказок);
- 4) легко воспринимаемая информация (независимо от условий окружающей среды и особенностей восприятия самого пользователя; с использованием различных способов: визуальных, вербальных, осязательных; совместимость с различными технологиями и средствами, которые используют люди с ограниченными возможностями здоровья);
- 5) низкое физическое усилие (потребитель должен максимально эффективно и комфортно пользоваться дизайном, прилагая минимум усилий);
- 6) размер и пространство для доступа и использования (обеспечение видимости важных элементов и легкий доступ для любого пользователя, в том числе для использования, при необходимости, вспомогательных средств или личного помощника).

В создании условий доступности не нуждаются, расположенные в здании школы объекты, доступ к которым всем обучающим должен быть ограничен. К таковым относятся подвальные помещения, с расположенным там элеваторным узлом, помещение электрощитовой и помещение пищеблока.

Таблица № 1

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (из п. 1.2.3 следует выбрать тот, который относится к Вашей образовательной организации, ожидаемые результаты в этих пунктах можно указать на ближайшие 1-2 года)															Должностное лицо организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности	
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		
1	Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательной организации, от общего числа обучающихся инвалидов	5 чел. 100%	5 чел. 100%	5 чел. 100%	5 чел. 100%	5 чел. 100%	5 чел. 100%											Заместитель директора по УВР
2	Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательной организации, от общего числа обучающихся	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.											Заместитель директора по УВР
3	Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.											Заместитель директора по УВР

	общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательной организации, от общей численности обучающихся инвалидов																
4	Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.										Заместитель директора по УВР
5	Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательной организации	1 чел.	1 чел.	1 чел.	1 чел.	2 чел.	2 чел.										Заместитель директора по АХР
6	Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	2 чел.	2 чел.										Заместитель директора по УВР
7	Удельный вес приспособленных для	нет	нет	нет	нет	нет	нет										Заместитель директора по АХР

обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательной организации																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица № 2

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
Раздел I. Организационные мероприятия					
1.1.	Определение ответственных за организацию работы, должностных лиц, а также создание рабочей группы по разработке мероприятий	Приказ	Директор школы Акатова И.Б.	2016	Создание рабочей группы, определение приоритетных направлений
1.2.	Ознакомление с нормативно-правовым обеспечением: - с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом	Дорожная карта	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2016	Информированность о необходимости проведения необходимых мероприятий для улучшения доступности для инвалидов объектов и услуг

	необходимой помощи				
1.3.	Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников школы, предоставляющих услуги инвалидам в доступных для них форматах	План обучения	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2016	Повышение квалификации в области предоставления услуги инвалидам в доступных для них форматах
1.4.	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников	Приказ	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2016	Информированность о необходимости проведения необходимых мероприятий для улучшения доступности для инвалидов объектов и услуг
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры					
2.1.	Провести обследование действующих зданий, помещений на соответствие требований действующих строительных норм и правил.	Приказ	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2016	Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов
2.2.	Внесение изменений в паспорта доступности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования)	Приказ	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	после проведения ремонтных работ, закупки оборудования	Актуализация сведений в паспорте доступности
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ		Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2016	подготовка финансово-нормативной базы
2.3.1	Устройство адаптированных лифтов	Смета	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2030г.	Создание условий доступности объектов для инвалидов

2.3.2	Устройство поручней	Смета	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2026г.	Создание условий доступности объектов для инвалидов
2.3.3	Устройство доступных входных групп	ПСД	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2016г.	Создание условий доступности объектов для инвалидов
2.3.4	Устройство подъемных платформ	Смета	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2026г.	Создание условий доступности объектов для инвалидов
2.3.5	Устройство раздвижных дверей	Смета	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2027г.	Создание условий доступности объектов для инвалидов
2.3.6	Устройство доступных санитарно-гигиенических помещений	Смета	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2022г.	Создание условий доступности объектов для инвалидов
2.3.7	Устройство достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Смета	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2025г.	Создание условий доступности объектов для инвалидов
2.4.	Организация и проведение закупки оборудования				
2.4.1	Закупка и размещение оборудования для дублирования информации, необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2019г.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.2.	Закупка и размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2019 г.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других

	слуха и передвижения				маломобильных групп населения
2.4.3.	Закупка звукоусиливающей аппаратуры и индукционных петель	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2019г.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.5.	Закупка и размещение оборудования, обеспечивающего дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2019г.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.6	Закупка подъемной платформы	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2026г.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.7	Закупка семейных кресел-колясок	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2028г.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения
2.5.	Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов	Приказ	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2030г.	Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов
2.6.	Организация и проведение ремонтных работ				
2.6.1	Устройство адаптированных лифтов	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2030г.	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных

					групп)
2.6.2	Устройство поручней	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2026г.	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп)
2.6.3	Устройство доступных входных групп	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	2017г.	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп)
2.6.4	Устройство подъемных платформ	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2025г.	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп)
2.6.5	Устройство раздвижных дверей	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2027г.	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп)
2.6.6	Устройство доступных санитарно-гигиенических помещений	Контракт	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2022г.	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп)
2.7	Выделение автостоянки для инвалидов	Паспорт доступности	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	До 2028 г.	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп)

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

3.1.	Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)	Должностные инструкции	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	по мере необходимости	Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами
3.2.	Организация оказания социальных услуг инвалидам (передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению предоставляются на дому, по заявлению)	Приказ	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	по мере необходимости	Создание доступности социальных услуг
3.3.	Адаптация официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению		Руководитель ЦИО Челпанова М.М.	2019	Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

4.1.	Повышение квалификации сотрудников	Приказ по школе	Заместитель директора по УВР Орлова О.В.	До 2030г.	Готовность к реализации образовательных программ
4.2.	Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов	Приказ по школе	Заместитель директора по УВР Орлова О.В.	До 2030г.	Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

4.3.	Проведение технических учебных занятий, инструктажей	Приказ по школе	Заместитель директора по АХР Лескова Л.В.	ежегодно	Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)
------	--	-----------------	---	----------	--

Директор ГБОУ гимназия № 363
М.П.

И.Б. Акатова