

План-график мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ гимназии № 20 имени С. С. Станчева
на 2023 – 2025 годы



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в ОУ	Январь 2023	Администрация гимназии	Утверждён состав рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в ОУ (приказ)
2.	Организация работы методической службы гимназии, координацией введения обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)	Январь 2023	Проблемная творческая группа учителей-предметников ОУ	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ)
3.	Включение вопросов введения обновленного ФГОС СОО в повестку заседаний ИМС ОУ, совещаний с заместителями руководителей по УВР	В течение всего периода	Администрация гимназии	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ).

4.	Актуализация функций ответственного по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, группы учителей-предметников (синхронизация их деятельности в рамках ОУ)	Февраль 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОУ и учителей-предметников ОУ
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – Апрель 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профили обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководители МО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководители МО, зав. библиотекой	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в Федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Ответственный за введение ФГОС СОО, руководители МО, зав. библиотекой	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

9.	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)	Январь – Март 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководитель МО, зав библиотекей, технический специалист	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
13.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО обновленной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитателя, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с	До 10.07. 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, рабочая группа, руководители МО, зав библиотекей, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО

	требованиями обновленного ФГОС СОО			
14.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация гимназии	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
15.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация гимназии	
16.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация гимназии	
17.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация гимназии	

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

18.	Обеспечение участия руководителей и педагогических кадров гимназии в консультационной и методической поддержке ИТК и ИПКРО по вопросам введения и реализации обновленных ООП СОО	Январь – декабрь 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Своевременная адресная помощь руководителями и педагогическими работниками получена
19.	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, рабочая группа, организатор методической службы школы	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников
20	Обеспечение участия руководителей и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно- практических	В течение всего периода	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководитель НМС	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя

	конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий		
21.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководитель НМС
22.	Обеспечение участия управленческих команд образовательных учреждений в инструктаже по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Март-апрель-июнь 2023-	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководитель НМС
23.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководитель МО, зав библиотекой, руководитель НМС, учителя-предметники
24.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, рабочая группа, руководители МО, зав библиотекой, руководитель НМС, учителя-предметники

<p>Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>2023 - 2025 годы</p>	<p>Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО</p>	<p>Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ</p>
<p>Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся</p>	<p>По отдельному плану</p>	<p>Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО руководитель МО, руководитель НМС, учителя-предметники</p>	<p>Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе районных групп</p>
<p>7. Содействие организации использования учителями - предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководители МО, руководители НМС, учителя-предметники</p>	<p>Обучающиеся имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий</p>
<p>8. Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; 	<p>Сентябрь 2023, далее постоянно</p>	<p>Ответственный за введение ФГОС СОО, руководитель МО, руководитель НМС, учителя-предметники</p>	<p>Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп</p>

<p>- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО;</p> <p>- формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;</p> <p>- контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса</p>			
<p>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</p>			
<p>Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Январь - апрель 2023</p>	<p>Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководители МО</p>	<p>Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения</p>
<p>Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разработчиков и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Март – Апрель 2023</p>	<p>Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководители МО</p>	<p>Синхронизированы процессы обучения управленческой команды гимназии по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО</p>
<p>Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Март – Август 2023</p>	<p>Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, руководители МО</p>	<p>Синхронизированы процессы обучения педагогов гимназии по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО</p>
<p>Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</p>			

32.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО на уровне региона	Январь – Февраль 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО
33.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО на уровне Федерации.	Декабрь 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Обеспечено участие ОУ в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
34.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
35.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
36.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновленных ФГОС СОО на официальном сайте гимназии, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, технический специалист	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновленного ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества
37.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Администрация гимназии, ответственный за введение ФГОС СОО, технический специалист	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО

Зам. директора по УВР

Г. А. Левченко