

П Л А Н

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	сентябрь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	октябрь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Урванского муниципального района КБР	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	август
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования Урванского муниципального района КБР		август
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	август-октябрь

6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	сентябрь-октябрь
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь-октябрь
9	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно