

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34
СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ ИМЕНИ Г. К. НЕСТЕРЕНКО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 28.01.2022 г.

№ 135-ОД

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по введению
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования в МБОУ НОШ 34**

В соответствии с приказом управления образование муниципалитетского образования Белореченский район от 28.01.2022 года № 81 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях муниципалитетского образования Белореченский район» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и образования (далее – ФГОС НОО) в деятельность МБОУ НОШ 34 (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ НОШ 34



И.А.Куличенко

УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ НОШ 34

от 28.01.2022 года № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в
деятельность МБОУ НОШ 34

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО			
1.1	Создание школьной координационной группы МБОУ НОШ 34 по введению обновленного ФГОС НОО	Директор	январь 2022 г.
1.2.	Участие в совещании для руководителей ТМС и образовательных организаций «Цели и задачи образовательных организаций края на 2022 год по введению ФГОС НОО и ООО»	Директор	февраль 2022 г.
1.3.	Участие в семинаре «ФГОС НОО, ООО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО и ООО»	Зам дир по УВР	март 2022 г.
1.4.	Участие в установочных семинарах по введению ФГОС НОО	Зам дир по УВР	апрель, май 2022 г.
1.5.	Создание муниципальных стажировочных (методических) площадок	Зам дир по УВР	январь, февраль 2022 г.

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
	по вопросам введения ФГОС НОО		
2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО			
2.1.	Использование методических рекомендаций по формированию компонентов организационного раздела ООП, оформлению рабочих программ по учебным предметам, о преподавании учебных предметов	школьная координационная группа МБОУ НОШ 34 по введению обновленного ФГОС НОО	в течение года
2.2.	Направление на стажировку в общеобразовательные организации, принимавших участие в апробации Примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего образования	школьная координационная группа МБОУ НОШ 34 по введению обновленного ФГОС НОО	2 полугодие 2022 г.
3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО			
Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО			
3.1	Участие в семинаре для муниципальных координационных групп «Технология разработки ООП НОО и учебного плана ОО»	Зам дир по УВР	апрель 2022 г.
3.2	Участие в круглом столе «Технология разработки учебных планов по ФГОС НОО, ООО и индивидуальных учебных планов»	Зам дир по УВР	май 2022 г.
3.3	Участие в модельном семинаре «Организация	Зам дир по УВР	март 2022 г.

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
	внеурочной деятельности в начальной и основной школе»		
3.4	Участие в семинаре «Реализация личностно-ориентированного подхода при введении ФГОС НОО и ООО»	Зам дир по УВР	декабрь 2022 г.
4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества образования			
4.1.	Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников	Зам дир по УВР	январь, июнь 2022 г.
4.2.	Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Зам дир по УВР	март, июнь 2022 г.
5. Повышение квалификации			
5.1.	Повышение квалификации для руководящих и педагогических работников при переходе на ФГОС НОО и ООО	школьная координационная группа МБОУ НОШ 34 по введению обновленного ФГОС НОО	в течение года
5.2.	Обучение учителей начальных классов по типовой программе	школьная координационная группа МБОУ НОШ 34 по введению обновленного ФГОС	в течение года

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
		НОО	