

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 им. П.А. СИДОРОВА
ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 01.11.2024 г.

№ 82- О

поселок Первомайский

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в МБОУ СОШ 16 в 2024 - 2025 учебном году**

На основании приказа управления образованием администрации МО Белореченский район от 1 ноября 2024 года № 2211 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2024-2025 учебном году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 16 в 2024-2025 учебном году (приложение № 1).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 16



И.Б. Сергеева

УТВЕРЖДАЮ

приказ директора МБОУ СОШ 16

от 01.11.2024 года № 82 – О

_____ И.Б. Сергеева

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 16 им. П.А. Сидорова посёлка Первомайского муниципального образования Белореченский район в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Использование полученных обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март – сентябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя- предметники
1.2	Участие ответственных лиц и задействованных в проведении ЕГЭ специалистов в вебинарах для ППЭ в части подведения промежуточных итогов работы ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 после каждого экзаменационного дня основного периода ГИА 2025 года	май-июль 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР, руководители ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11(12) классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании		Швецова И.В., зам директора по УВР

	в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 октябрь 2025	
1.4	Проведение мониторинга подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль - август 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
1.5	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе подготовка аналитических отчетов в соответствии с аналитическими отчетами муниципальных тьюторов по форме, предоставляемой ИРО КК	июль - август 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
1.6	Издание статистического сборника по итогам ГИА-9 и ГИА-11 и размещение статистического сборника МБОУ СОШ 16 на официальном сайте школы в разделах «ГИА-9, ГИА-11»	август 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
1.7	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	август - сентябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; руководители ШМО
1.8	Проведение совещаний с педагогическим коллективом с последующим собеседованием о задачах, стоящих перед МБОУ СОШ 16 в текущий период: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по повышению качества образования; 2) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	октябрь 2024 январь 2025 апрель 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
1.9	Участие в совещании с руководителями ОО по вопросам проведения и подготовки ГИА с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед МБОУ СОШ 16 в 2025 году	ноябрь-декабрь 2024	Сергеева И.Б., директор школы
1.10	Проведение анализа результатов работы МБОУ СОШ 16 по подготовке и проведению ГИА, планов подготовки и проведения	ноябрь 2024	Швецова И.В., зам директора по

	ГИА-9 и ГИА-11, программы повышения качества образования в МБОУ СОШ 16		УВР
1.11	Представление обобщенных итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на педагогических советах, конференциях, семинарах: - на совещаниях, семинарах для учителей-предметников	октябрь-ноябрь 2024	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Использование методических рекомендаций по преподаванию предметов для системы образования муниципального образования Белореченский район по преподаванию учебных предметов на основе статистико-аналитических отчетов по ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	август 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники
2.2	Использование методической (консультативной) помощи учителями - предметниками МБОУ СОШ 16 по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9 (по запросу)	ноябрь 2024– май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники
2.3	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. через научно - методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»	февраль 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
2.3.1	Проведение семинаров, консультаций, круглых столов: 1) для педагогов; 2) для обучающихся	январь-апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
2.3.2	Мастер-классы учителей с высокими результатами по предметам на школьных методических объединениях, на практических семинарах	январь-апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
2.4	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся МБОУ СОШ 16 к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ посредством участия в вебинарах, предлагаемых ИРО КК	октябрь – декабрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР
2.5	Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка образовательных организаций с низкими образовательными результатами, преподающих в 9, 11 классах (темы из разделы 4.САО*)	февраль, март 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-

	*САО - статистико-аналитические отчеты		предметники
2.6	Направление на курсы повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1), согласно рекомендациям САО	по отдельному графику	Швецова И.В., зам директора по УВР
2.7	Направление муниципального тьютора на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2), согласно рекомендациям САО	по отдельному графику	Швецова И.В., зам директора по УВР
2.8	Участие в мониторинге подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль – сентябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя- предметники
2.9	Участие в мероприятиях для учителей русского языка и литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания	в течение года	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя- предметники
2.10	Использование видеоконсультаций по учебным предметам учителями, преподающими в 9-х классах в 2024-2025 учебном году	ноябрь – декабрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя- предметники; обучающиеся 9 классов
2.11	Использование видеоконсультаций по учебным предметам учителями для участников ГИА-11 2025 года	ноябрь – декабрь 2024 февраль – апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя- предметники; обучающиеся 11 классов
2.12	Участие в региональном проекте «Школа абитуриента»	октябрь 2024 – апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя- предметники

2.13	Участие в информационно – методических семинарах по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь – ноябрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР; руководители ШМО
2.14	Применение педагогами навигационных карт по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2025 г.	в течение года	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники
2.15	Применение обучающимися навигационных карт по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2025 г.	в течение года	Швецова И.В., зам директора по УВР; обучающиеся 9, 11 классов
2.16	Участие в пробных ЕГЭ (ОГЭ) для обучающихся 9 и 11-х классов	в течение года	Швецова И.В., зам директора по УВР
2.17	Организация взаимопосещений ОО по вопросам подготовки выпускников к ГИА администрацией МБОУ СОШ 16, учителями-предметниками, руководителями школьных методических объединений в рамках обмена опытом	в течение года	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка нормативно-правовых актов школьного уровня и участие в разработке документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в муниципальном образовании Белореченский район и в Краснодарском крае: 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году;	ноябрь - декабрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники

	2) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 3) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения; 4) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году; 5) об участии в подготовке лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2025 году; 6) об участии в обучении и квалификационных испытаниях кандидатов в эксперты ПК; 7) о направлении кандидатов в члены апелляционной комиссии для проведения ГИА-9; 8) об ознакомлении с минимальным количеством баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году; 9) об ознакомлении с местами расположения пунктов проверки экзаменационных работ и местами расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9; 10) о направлении членов ГЭК для проведения ГИА-9; 11) о направлении членов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9; 12) об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной и дополнительный периоды в 2025 году, в т.ч.: - о направлении кандидатов в состав руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;	январь - февраль 2025 февраль - апрель 2025 февраль 2025 февраль 2025 февраль 2025 апрель 2025 апрель 2025 март, апрель, август 2025 апрель 2025 года (досрочный период)	
--	--	---	--

	- о направлении сведений о ППЭ, об участниках ГИА-9, руководителях ППЭ, организаторах ППЭ, членах ГЭК, технических специалистах, специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертах, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентах для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 13) о направлении кандидатов в состав общественных наблюдателей; 14) об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2025 году; 15) об участии в перепроверке отдельных экзаменационных работ ОГЭ	май 2025 года (основной и дополнительный периоды) июль - август 2025	
3.2	Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня и участие в разработке документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2025 году в Краснодарском крае: 1) о местах регистрации участников ЕГЭ; 2) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений); 3) об участии в обучении и квалификационных испытаниях кандидатов в эксперты предметных комиссий; 4) о направлении кандидатов в состав ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2025 году; 5) об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году, в т.ч.: - о направлении кандидатов в состав руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); - о направлении сведений об участниках ГИА-11, организаторах ППЭ, членах ГЭК, технических специалистах, экзаменаторах-собеседниках и ассистентах для проведения ГИА-11;	октябрь 2024 январь 2025 февраль 2025 февраль 2025 март 2025 (досрочный период), май 2025 (основной и дополнительный периоды) март 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР

	6) о направлении кандидатов в состав общественных наблюдателей; 7) об участии в перепроверке отдельных экзаменационных работ ЕГЭ; 8) об ознакомлении с местами хранения материалов итогового сочинения по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лицами, имеющими к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году	(досрочный период), май 2025 (основной и дополнительный периоды) июль - декабрь 2025 ноябрь - декабрь 2024	
3.3	Подготовка нормативных правовых актов и издание распорядительных документов школьного уровня и участие в разработке документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) об участии в перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)	октябрь 2024 ноябрь 2024 декабрь 2024 февраль, май 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
3.4	Подготовка нормативных правовых актов и издание распорядительных документов школьного уровня и участие в разработке документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9 – х классах: 1) о проведении итогового собеседования в 2025 году; 2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования	февраль, март, апрель 2025 март 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
3.5	Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию	ноябрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР
3.6	Ознакомление выпускников с «Памятками для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь-декабрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР

3.7	Ознакомление с обновленными методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР; Сибирская Л.А., библиотекарь, кл. руководители 9, 11 кл
3.8	Ознакомление с графиком (его изменениями) и порядком подготовки экспертов ПК, о присвоении статусов экспертов учителям школ	декабрь 2024 - январь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
3.9	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
3.10	Подготовка приказов и информационных писем МБОУ СОШ 16 по подготовке и проведению ГИА в 2024-2025 учебном году: О назначении ответственных за организацию подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в МБОУ СОШ 16 в 2025 году; Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 16 в 2024-2025 учебном году; Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 16 в 2024-2025 учебном году; О работе телефонов «горячей линии» в МБОУ СОШ 16; Об ознакомлении с порядком формирования РИС ГИА – 9 и ГИА – 11; Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 16 в 2025 году; Об участии в подготовке лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в Белореченском районе;	сентябрь 2024 - июль 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР

	Об уничтожении экзаменационных материалов ГИА с истекшим сроком хранения; Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; О назначении ответственных лиц за организацию работы в случае возникновения нештатных ситуаций в работе систем электроэнергетики и видеонаблюдения при проведении ГИА в Белореченском районе; Об организации работы по сбору и хранению видеозаписей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белореченском районе в 2025 году; О проведении проверки готовности ППЭ к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Белореченском районе в 2025 году; О проведении тестирования системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов; Об организации и проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по учебным предметам в основные и резервные сроки, дополнительный период; Об объявлении результатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по учебным предметам в основные и резервные сроки, дополнительный период.		
3.11	Подготовка приказов МБОУ СОШ 16 по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): О назначении ответственных за организацию и проверку итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ 16; О создании рабочей группы для проведения оценки соответствия установленным требованиям орфографических словарей, используемых на итоговом сочинении (изложении); О проведении сочинения (изложения) в МБОУ СОШ 16 в 2024-2025 учебном году.	ноябрь 2024 (февраль, апрель 2025)	Швецова И.В., зам директора по УВР
3.12			

3.13	Подготовка приказов МБОУ СОШ 16 по подготовке и проведению итогового собеседования: О назначении ответственных за организацию и проверку итогового собеседования в МБОУ СОШ 16; О проведении итогового собеседования в МБОУ СОШ 16 в 2024-2025 учебном году	январь, февраль, март, апрель 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из муниципального бюджета для организации и проведения ГИА-9 в 2025 году на территории Белореченского района	март 2025	Сергеева И.Б., директор школы
4.2	Участие в мониторинге освоения средств краевого бюджета государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и проведению ГИА в муниципальных образованиях края в 2024 году в части предоставления сведений	октябрь - декабрь 2024	Сергеева И.Б., директор школы
4.3	Подготовка предложений для расчета объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА в 2026 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи.	март-апрель 2025	Сергеева И.Б., директор школы
4.4	Своевременное издание приказов и заключение контрактов по поставке ГСМ для своевременной доставки выпускников на ППЭ с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	май – июль 2025	Сергеева И.Б., директор школы
4.5	Заключение контрактов и договоров с физическими лицами и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	март – сентябрь 2025	Сергеева И.Б., директор школы, Гладкова Р.В., контрактный

			управляющий
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 – сентябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
5.2	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор), ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее-ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее - ФИОКО)	октябрь 2024 – июль 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11	по графику Рособрнадзора:	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники
5.4	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	по отдельному региональному плану в период февраль - май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники
5.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ 16 с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	октябрь - ноябрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР
5.6	Формирование школьного банка методических и информационных материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.), разработанных МБОУ СОШ 16 при подготовке к ГИА-9, 11.	январь - апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники
5.7	Изучение программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2025 году»	ноябрь - декабрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя-предметники
5.8	Участие в обучающем вебинаре по теме «О правилах и порядке	ноябрь 2024	Швецова И.В.,

	внесения сведений в региональную информационную систему (далее РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11 в 2025 году»		зам директора по УВР
5.9	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ 16	ноябрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР
5.10	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МБОУ СОШ 16	январь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
5.11	Участие в подготовке технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) участие в обучающих вебинарах по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) участие в проведении практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) участие в проведении тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА.	март - апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; Недосеков В.А., учитель физики и информатики
5.12	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль - март 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
5.13	Участие в обучении и квалификационных испытаниях экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль - март 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
5.14	Прохождение подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11 МБОУ СОШ 16, участие МБОУ СОШ 16 в мониторинге	февраль - апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя - предметники
5.15	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя - предметники
5.16	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-	май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя -

	собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9.		предметники
5.17	Изучение программ подготовки на муниципальном уровне по направлению: «Практические и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2025 году»: Участие в обучающих семинарах с членами региональной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9) Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ 16 муниципального образования Белореченский район Подготовка специалистов, ответственных за проведением итогового собеседования по русскому языку в МБОУ СОШ 16 муниципального образования Белореченский район Участие в вебинаре руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по теме «Организация работы ППЭ» Участие в мониторинге качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА Участие в подготовке с последующим тестированием на муниципальном уровне: 1) организаторов ППЭ; 2) технических специалистов ППЭ; 3) общественных наблюдателей; 4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; 5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме	декабрь 2024 – апрель 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР; учителя - предметники
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного	по графику Рособрнадзора	Швецова И.В., зам директора по УВР

	общего и среднего общего образования в 2025 году.		
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2025 года	май – июнь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.3	Организация заседаний педагогических советов по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	октябрь 2024 - май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.4	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	4 декабря 2024 5 февраля 2025 9 апреля 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
6.5	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 12 марта 2025 21 апреля 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
6.6	Участие выпускников МБОУ СОШ 16 в ГИА-9 и ГИА-11 (по единому федеральному расписанию) в 2025 году в муниципальном образовании Белореченский район в досрочный, основной и дополнительный период	февраль 2025 март – апрель 2025 май – июль 2025 сентябрь 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
6.7	Участие в семинарах, совещаниях с заместителями председателей ПК-9 и ПК-11 для проведения ГИА в 2025 году	октябрь 2024 - май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.8	Участие в мониторинге предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся МБОУ СОШ 16), в том числе лиц с ОВЗ и участников,	ноябрь 2024 февраль и май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР

	нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	январь, март и май 2025	
6.9	Взаимодействие с РЦОИ: 1) участие в мероприятиях по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; 2) проведение профилактических работ и ремонт оборудования; 3) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему	ноябрь 2024 – август 2025	Сергеева И.Б., директор школы, Швецова И.В., зам директора по УВР; Недосеков В.А., технический специалист
6.10	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по письму РЦОИ КК в соответствии с графиком ФЦТ	по графику ФЦТ	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.11	Предоставление сведений для формирования заказа ЭМ в РИС ГИА-11 и для направления информации ГКУ КК ЦОКО о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА-11 в 2025 году в ФЦТ	по графику ФЦТ	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.12	Формирование предложений по составу ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11, направление сведений в МОУО для утверждения	декабрь 2024 – январь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.13	Направление кандидатур для формирования составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОУО для предоставления в Рособрназор предложений о кандидатурах председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам на согласование (приложения 3,4 к Дорожной карте)	декабрь 2024 - январь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.14	Направление кандидатур в МОУО для формирования составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части работы удаленной комиссии в дистанционной форме	декабрь 2024 - январь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.15	Принятие участия в мониторинге участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 – май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР

6.16	Проведение мониторинга движения выпускников 11-х классов в МБОУ СОШ 16. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2024 – май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.17	Взаимодействие с родительской общественностью, организациями дополнительного образования Белореченского района в целях привлечения для участия в качестве онлайн-наблюдателей при проведении ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 - апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.18	Участие в совещании с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО Белореченского района по проведению информационно-разъяснительной работы со студентами, планирующими участие в едином государственном экзамене в 2025 году	ноябрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.19	Подбор кандидатов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – сентябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.20	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	По графику Рособрнадзора	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.21	Участие в Региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по отдельному региональному плану в период февраль - май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
6.22	Участие в Региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся, по математике с обучающимися	февраль 2025 март 2025	Сергеева И.Б., директор школы; Швецова И.В., зам директора по УВР
6.23	Организация транспортного обслуживания выпускников МБОУ СОШ 16 при проведении ГИА: - разработка мер по безопасности перевозок; - обеспечение транспортом участников ГИА; - утверждение транспортных схем	февраль - июль 2025	Сергеева И.Б., директор

6.24	Ознакомление участников ГИА с протоколами результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором посредством издания приказов о направлении результатов	в период проведения ГИА 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Участие МБОУ СОШ 16 в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа - плану	Сергеева И.Б., директор; Швецова И.В., зам директора по УВР
7.2	Организация работы в МБОУ СОШ 16 по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, МОУО, МБОУ СОШ 16, в т.ч.: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024 до 21 февраля 2025 до 21 февраля 2025 до 25 апреля 2025 до 25 апреля 2025 до 6 августа 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР

	(дополнительный период)	до 6 августа 2025	
7.3	Организация работы в МБОУ СОШ 16 по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, МБОУ СОШ 16, в т.ч.: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) о сроках проведения ГИА-9; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 10 января 2025 до 10 января 2025 до 31 января 2025 до 31 января 2025 до 10 января 2025 до 20 марта 2025 до 20 марта 2025 до 18 апреля 2025 до 18 апреля 2025 до 1 августа 2025 до 1 августа 2025 до 1 августа 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
7.4	Информирование на сайте МБОУ СОШ 16 и в соцсетях обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных	ноябрь - декабрь 2024	Швецова И.В., зам директора по

	измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2025 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ		УВР
7.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: ГИА-11 ГИА-9	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	Швецова И.В., зам директора по УВР
7.6	Организация работы школьного психолога по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах	постоянно	Трунова Е.В., педагог-психолог
7.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ 16	постоянно	Трунова Е.В., педагог-психолог
7.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) МБОУ СОШ 16 по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	декабрь 2024 март - апрель 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР; классные руководители 9 и 11 классов
7.9	Участие в мероприятиях межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 - февраль 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
7.10	Организация работы телефонов «горячей линии» МБОУ СОШ 16 по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 сентябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
7.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования	ноябрь 2024 -	Швецова И.В.,

	общественности о мероприятиях, проводимых в МБОУ СОШ 16 в рамках ГИА в 2025 году	сентябрь 2025	зам директора по УВР
7.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайте МБОУ СОШ 16 и ведение страницы в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	Швецова И.В., зам директора по УВР
7.13	Использование видеороликов для обучающихся и родителей о процедуре экзамена в пункте проведения	ноябрь - декабрь 2024	Швецова И.В., зам директора по УВР; классные руководители 9 и 11 классов
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы в МБОУ СОШ 16 по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2024 – май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в МБОУ СОШ 16 плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ выпускниками МБОУ СОШ 16	март – июль 2025 сентябрь 2025	Сергеева И.Б., директор
8.3	Осуществление контроля за участием в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
8.4	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2024 5 февраля 2025 9 апреля 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
8.5	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	12 февраля 2025 12 марта 2025 21 апреля 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
8.6	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - май 2025, сентябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР
8.7	Размещение публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в	октябрь 2024 –	Швецова И.В.,

	региональных, муниципальных СМИ	июль 2025	зам директора по УВР
8.8	Участие в собеседованиях со специалистами УО по выполнению школьных планов по организации работы в МБОУ СОШ 16, показавшей низкие образовательные результаты на ЕГЭ по отдельным предметам в 2024 году	декабрь 2024 - февраль 2025	Сергеева И.Б., директор; Швецова И.В., зам директора по УВР
8.9	Проведение анализа результатов ГИА («зоны риска» ОГЭ и ЕГЭ) для предупреждения нарушений порядков проведения ГИА в следующем году	август – сентябрь 2025	Швецова И.В., зам директора по УВР

Директор МБОУ СОШ 16

И.Б. Сергеева