

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27
ИМЕНИ Г. С. СИДОРЕНКО ХУТОРА КУБАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

01.02.2022 г.

№ 118- ОД

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность МБОУ СОШ 27

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.01.2022 года № 28 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края», приказа управления образованием администрации МО Белореченский район от 28.01.2022 г. № 81 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность образовательных организаций муниципального образования Белореченский район», в целях целенаправленной и координированной работы по введению ФГОС НОО и ООО

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) в деятельность в МБОУ СОШ 27 (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Е.А.Волгина

УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ СОШ 27

01.02.2022 года № 118

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по введению федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного образования
в деятельность МБОУ СОШ 27

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1.	Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО		
1.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного образования в деятельность МБОУ СОШ 27	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	январь 2022 г.
1.2.	Создание школьной координационной группы в МБОУ СОШ 27 по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Директор Волгина Е.А.	январь 2022 г.
1.3.	Разработка плана-графика МБОУ СОШ 27 введения ФГОС НОО и ООО на 2022 год	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	январь 2022 г.
1.4.	Включение в план работы школьных методических объединений мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Координационная группа Руководители ШМО	январь 2022 г.
1.5.	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС	Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	январь 2022 г.
1.6.	Формирование банка нормативно-правовых документов школьного уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	постоянно

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1.7.	Участие в совещании для руководителей ТМС и образовательных организаций «Цели и задачи образовательных организаций края на 2022 год по введению ФГОС НОО и ООО»	Директор Волгина Е.А.	февраль 2022 г.
1.8.	Рассмотрение на заседании школьной координационной группы вопроса «О готовности введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ 27»	Директор Волгина Е.А.	февраль 2022 г.
1.9.	Участие в семинаре «ФГОС НОО, ООО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО и ООО»	Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	март 2022 г.
1.10.	Участие в установочных семинарах по введению ФГОС НОО и ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	апрель, май 2022 г.
2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО			
2.1.	Создание страницы на сайте школы по введению ФГОС НОО и ООО в деятельность МБОУ СОШ 27	Ответственный за работу сайта ОО Луткова О.В.	январь 2022 г.
2.2.	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС	Заместитель директора по ВР Бурьянова Л.Г.	1 раз в полугодие
2.3.	Использование методических рекомендаций по формированию компонентов организационного раздела ООП, оформлению рабочих программ по учебным предметам, о преподавании учебных предметов	Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н. Учителя-предметники	в течение года
3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО			
3.1 Управление и организация деятельностью образовательной организацией в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО			

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
3.1.1.	Проведение установочного совещания школьной координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ 27	Директор Волгина Е.А.	До 7 февраля 2022 г.
3.2.	Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО		
3.2.1.	Участие в семинаре для муниципальных координационных групп «Технология разработки ООП ООО и учебного плана ООО»	Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	апрель 2022 г.
3.2.2.	Участие в семинаре «Реализация личностно-ориентированного подхода при введении ФГОС НОО и ООО»	Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	декабрь 2022 г.
4.	Мониторинговые исследования и формирование оценки качества образования		
4.1.	Мониторинг готовности МБОУ СОШ 27 к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников	Заместитель директора по ВР Бурьянова Л.Г.	январь, июнь 2022 г.
4.2.	Мониторинг готовности МБОУ СОШ 27 к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по ВР Бурьянова Л.Г.	март, июнь 2022 г.
5. Повышение квалификации			
5.1.	Повышение квалификации для руководителей и педагогических работников при переходе на ФГОС НОО и ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	в течение года
5.2.	Участие в обучении учителей начальных классов по типовой программе	Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.	в течение года

Приложение № 1

к плану мероприятий (дорожной карте) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность общеобразовательных организаций муниципального образования Белореченский район

План-график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ 27

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании и общеобразовательных учреждениях	январь 2022г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ООО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих обновление ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н. Координационная группа
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	до 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ООО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А.
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	2021-2022 уч.г.	Наличие в ООО основных образовательных программ НОО, ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н. Координационная группа
1.4	Участие в консультациях по работе над основными образовательными программами	август 2022 г.	Наличие в ООО основных образовательных программ НОО, ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н. Координационная группа

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
НОО, ООО				
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание школьной координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022г.	Наличие приказа о создании координационной группы	Директор Волгина Е.А.
2.2	Деятельность школьной координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 г.г.	Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельности МБОУ СОШ 27	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н. Координационная группа
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностином подходе	Директор Волгина Е.А.
2.4	Мониторинг готовности МБОУ СОШ 27 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников	январь, июнь 2022 г	Внесение корректив ООО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.
2.5	Участие в совещаниях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение 2022 г.	Повышение уровня компетентности руководителей и педагогических работников ООО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	до мая 2022г.	Формирование учебного плана ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.
2.7	Мониторинг готовности МБОУ СОШ 27 к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО	ежегодно	Утверждение программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Директор Волгина Е.А.
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Участие в региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
	НОО и ФГОС ООО		и ФГОС ООО	
3.2.	Изучение федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н. Координационная группа
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	по отдельному плану	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ООО	Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н. Заместитель директора по УВР Бурьянова Л.Г. координационная группа
3.4.	Участие в заседаниях районных методических объединений	в течение года	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н. Координационная группа
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022г.	Анализ готовности ООО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Наличие в ООО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб;	постоянно	Наличие в ООО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> - руководителей ООО; - руководителей предметных методических объединений; - учителей 1-9 классов 			
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций, штатного расписания	до 01.09.2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Директор Волгина Е.А.
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	постоянно	Наличие информации на сайте ООО о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО	Директор Волгина Е.А. Координационная группа
5.2	Размещение на сайте МБОУ СОШ 27 плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 г.	Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах	Директор Волгина Е.А. Координационная группа
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 уч. г.	Протоколы родительских собраний.	Заместитель директора по ВР Бурьянова Л.Г.
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А.
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Директор Волгина Е.А.
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и	2021-2022 уч. г.	Анализ готовности ООО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Волгина Е.А.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
7.2	<p>Обеспечение МБОУ СОШ 27 учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	постоянно	<p>Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.</p>	<p>Директор Волгина Е.А. Библиотекарь Горошкина И.Р.</p>
7.3	<p>Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования</p>	постоянно	<p>Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Директор Волгина Е.А.</p>

Заместитель директора по УВР



Н.Н.Калинин