



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса посещения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-11 классов по ранней профессиональной ориентации школьников»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

/ С.А. Андреев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/ С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Комитет по делам образования г. Челябинска
Выдавец процесса: директор МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» Власова Ирина Валентиновна
Периметр процесса: МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»
Границы процесса: от входной диагностики профессиональных склонностей и выявления индивидуальных траекторий профессиональной ориентации – маршрута индивидуального развития до выходной диагностики.
Руководитель проекта: Заместитель директора по УВР Антипова Татьяна Сергеевна
Команда проекта: психолог Данилова О.Т., классный руководитель 7б, учитель математики Дран МГ, классный руководитель учитель математики Устотова ЛН, Классный руководитель 8в, учитель физкультуры Кондрашина МГ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся, имеющих выстроены маршрут индивидуального развития	95%	не менее 95%
Соответствие профессионального самоопределения обучающихся итоговому выбору профессии	12%	не менее чем на 10%

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение положений Национального проекта «Образование», Указов Президента №204 от 07.05.2018 и №474 от 21.07.2020, статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Последствия: снижение качества образовательных результатов; снижение мотивации и осознанности обучающихся в вопросах получения образования; неопределенность своей будущей карьеры у обучающихся выпускных классов.

Причины возникновения:

- 1) отсутствие информации у обучающихся и их родителей о профессиональном потенциале и потребностях рынка труда региона;
- 2) недостаточный охват практико-ориентированными мероприятиями по профессиональной ориентации обучающихся.

Ценность для заказчика:

- повышение качества образовательных результатов;
- повышение мотивации и осознанности обучающихся;
- формирование устойчивых предпосылок формирования глобальных компетенций, функциональной грамотности; осознанный профессиональный выбор;
- создание маршрута индивидуального развития школьника.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.03.2023
2. Обучение участников проекта – 13.04.2023
3. Производственный анализ № 1 – 14.04.2023-28.04.2023
3. Внедрение улучшений – 02.05.2023 – 26.05.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 02.06.2023
4. Производственный анализ № 2 – 08.06.2023
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 12.06.2023

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

/ Е.В. Петрова