

П Р И К А З

№ _____

Об организации работы
муниципальной инновационной площадки

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 21.03.2022 № 641-у «О результатах конкурсного отбора на присуждение в 2022 году организациям МОС статуса муниципальной инновационной площадки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план реализации программы инновационной площадки (далее – ИП) по теме «Индивидуальные образовательные маршруты в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования школы» на 2022/2023 учебный год (приложение 1).
2. Создать рабочие группы по реализации плана инновационной работы (приложение 2).
3. Членам рабочих групп обеспечить исполнение плана мероприятий в соответствии с регламентом.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Зеизюлину Е.В.

Директор

И.В. Власова

План реализации программы инновационной площадки по теме «Индивидуальные образовательные маршруты в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования школы»

№ п/п	Основная задача	Содержание деятельности	Ожидаемый результат	сроки	Исполнитель
1.	Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих деятельность опорной площадки	Анализ нормативных документов, разработка локальных актов, критериев эффективности деятельности опорной площадки	- приказ о деятельности ИП - определение состава рабочих групп - уточнение плана реализации 1 и 2 этапа ИП - внесение изменений в Положение об оплате труда - заключение договоров с привлекаемыми (внешними) специалистами) - разработка и утверждение планов работы рабочих групп - разработка критериев эффективности реализации ИП	До 10.08.2022	Власова И.В. Земзюлина Е.В.
2.	Анализ и целенаправленное формирование кадровых, учебно-методических, материально-технических, финансовых ресурсов для реализации Проекта	Повышение квалификации участников рабочей группы по теме ИП Составление перечня необходимого материально-технического и учебно-методического обеспечения деятельности	- установочный семинар по теме ИП - перечень и смета на оборудование и УМК для реализации ИП - приобретение МТресурсов	до 30.08.2022 до 01.11.2022	Земзюлина Е.В. Чипышева Л.Н. Жернакова Н.А. (по согласованию) Власова И.В.
3.	Повышение квалификации педагогических	Изучение научно-педагогической литературы	Кадровая команда по выполнению задач проекта. Программа внутрифирменного повышения квалификации	До 01.11.2022	Вершинина Ю.В.

	работников, включенных в ИП	Разработка программы ПК для сотрудников школы			
4	Разработка - положения об индивидуальном образовательном маршруте обучающегося - мониторинга индивидуальных достижений обучающихся	Определение понятия «индивидуальный образовательный маршрут», механизмов его реализации, порядок разработки и реализации ИОМ	Локальный нормативный акт положения об индивидуальном образовательном маршруте обучающегося Критерии мониторинга индивидуальных достижений обучающихся «Лестница успеха»	До 01.11.2022	Земзюлина Е.В. Чипышева Л.Н.
5.	Подбор и/или разработка диагностического инструментария	Работа творческой группы по подбору или созданию диагностики обучающихся, обеспечивающих выявление дефицитов и интересов, способностей, склонностей	Диагностический пакет по выявлению дефицитов и интересов, способностей, склонностей обучающихся	До 05.09.2022	Данилова О.Т. Кузнецова Е.А. (по согласованию)
6.	Входная диагностика обучающихся 6-х классов	Осуществление диагностических процедур	Аналитическая справка по результатам диагностики, в том числе направлений реализации ИОМ	До 15.10.2022	Данилова О.Т. Кузнецова Е.А. (по согласованию)
7.	Проектирование рабочей программы курса внеурочной деятельности	Проектирование рабочей программы курса внеурочной деятельности включающей интеллектуальный, коммуникационный и профориентационный модули	Рабочая программа курса внеурочной деятельности	До 01.11.2022	Крыжановская В.А. Сопромазде Я.А. Данилова О.Т. Кузнецова Е.А. (по согласованию) Чипышева Л.Н. (по согласованию)
8.	Деятельность	Разработка структуры и	Карта ИОМ при реализации дополнительного	До 01.11.2022	Земзюлина Е.В.

	проблемно-творческой группы по разработке ИОМ	содержания карты ИОМ учащегося	образования и внеурочной деятельности		Вершинина Ю.В.
9.	Реализация ИОМ учащихся	Проектирование ИОМ для учащихся «контрольной группы» с учетом возможности использования программ внеурочной деятельности и дополнительного образования школы и сетевого взаимодействия	Формирование группы обучающихся, для которых необходимо создание ИОМ Утвержденные ИОМ Пакет программ, в том числе реализуемых в сетевой форме Приказ и программа наставничества	До 01.02.2023	Вершинина Ю.В. Классные руководители 6-х классов
		Корректировка программ с учетом результатов промежуточной диагностики обучающихся наставничества и т.п., обеспечивающих ликвидацию дефицитов, развитие интересов и обеспечение профессиональной ориентации обучающегося	Пакет программ, в том числе реализуемых в сетевой форме	До 06.2023	Вершинина Ю.В.
10	Текущий мониторинг эффективности деятельности Проекта	Проведение промежуточных диагностических мероприятий с целью выявления основ успешности реализации Проекта	Анализ выводов, формирование дальнейшей стратегии, внесение корректив в программу деятельности Проекта	До 04.2023	Данилова О.Т. Кузнецова Е.А. (по согласованию)