

				Программист	
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК, подготовка производственной базы для выполнения работ и оказания услуг	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК /БИЗНЕС-ПЛАН УПК	январь 2024	Директор Гл. бухгалтер Экономист Юрисконсульт	
2.3	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.	январь 2024	Директор Гл. бухгалтер Юрисконсульт Руководитель УПК	
3. Заключительный этап (январь-февраль)					
3.1	Согласование плана учебной и производственной практик на базе УПК с реализуемыми образовательными программами ГПОУ ОПТ	Согласован период прохождения производственной практики по ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям)	январь 2024	Зам. директора по УПР Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием, официально трудоустроены 2 несовершеннолетних студента	январь 2024	Специалист по кадрам Руководитель ЦСТВ	
3.3	Открытие УПК	Торжественное открытие УПК. Запущен процесс функционирования УПК на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	февраль 2024	Директор Зам. директора по УПР Руководитель УПК	
4. Информационное обеспечение (февраль)					
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК.	Создан Медиа-план по освещению проекта.	январь 2024	Зам. директора по УПР Зам. директора по ВР Руководитель УПК	
4.2	Проведение Дня открытых дверей	Проведено мероприятие «День открытых дверей Студии печати»	01.02.2024	Директор Зам. директора по УПР Зам. директора по ВР Руководитель УПК	