



Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ №30» г. Стерлитамак РБ
О.А.Валикова
Введено в действие
Приказ № 113 от 11 марта 2022 г.

**Дорожная карта мероприятий МАОУ «СОШ №30» г.Стерлитамак Республики Башкортостан
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022г.	Приказ № 113 от 11.03.2022
2	Проведение родительских собраний, посвященных переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	По мере необходимости	Протоколы родительских собраний, посвященные переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей обучающихся	В течение учебного года	Пакет информационно-методических материалов Сайт школы
4	Анализ имеющихся в школе условий, ресурсного и материально-технического обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Март - июнь 2022 г.	Критерии готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных	Март-апрель 2022 г.	Протоколы коллегиальных органов управления

	планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО		
7	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Март – май 2022 г.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
8	Привлечение методической службы города к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	План мероприятий ИМЦ на 2021- 2022 учебный год по методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ООО
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
10	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
11	Рассмотрение программы развития МАОУ «СОШ №30»	май 2022г.	Приказ об утверждении программы развития школы
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022г	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	До 01.09.2022	Должностные инструкции
14	Разработка на основе примерной основной	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке

	образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
16	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х-8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х - 8-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х - 8-х классов
19	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
20	Разработка плана методической работы,	март 2022 г.	План методической работы.

	обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		Приказ об утверждении плана методической работы
21	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами работы методических объединений	Планы работы методических объединений Протоколы заседаний методических объединений
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	План работы методического совета Планы работы методических объединений
23	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	План работы педагога-психолога
24	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ОПП ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ОПП ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО
25	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022г.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
26	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2022 г.	Отчет о самообследовании образовательной организации
27	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 г.	Анализ методической работы
28	Поэтапная подготовка педагогических и	В течение года	План-график курсовой подготовки с охватом в 100

	управленческих кадров к переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО		процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
29	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Апрель-май 2022	Предварительное комплектование на 2022-2023 учебный год
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
30	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Сайт школы
31	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере необходимости	Сайт школы
32	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Отчет о самообследовании образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
33	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Анализ материально-технического обеспечения
34	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО
35	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН
36	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО и	Постоянно в течение года	Информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС

	ФГОС ООО		ООО
37	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	Ежегодно	Информационная справка
38	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно в течение года	Обеспечен доступ образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
39	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	До сентября 2022г.	Локальные акты
40	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 01 сентября 2022	Дополнительные соглашения к трудовому договору